

LAPORAN KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL

PROGRAM KOMPETISI-KAMPUS MERDEKA (PK-KM) Liga 2 Tahun Anggaran 2023

**dengan Tema:
Pengembangan Inovasi dan Mutu Pembelajaran Program Studi**

**DI PROGRAM STUDI
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Universitas Bung Hatta**



**Badan Penjaminan Mutu
Universitas Bung Hatta
Padang, Agustus 2023**

BADAN PENJAMINAN MUTU
Gedung E, Lantai 2, Kampus Proklamator 1, Universitas Bung Hatta
Jl. Sumatera Ulak Karang, Padang

PENDAHULUAN

Dalam rangka penjaminan mutu untuk pelaksanaan setiap kegiatan yang ada di lingkungan Universitas Bung Hatta, termasuk program bantuan atau hibah yang didapatkan oleh program studi yang ada di lingkungan Universitas Bung Hatta maka Badan Penjaminan Mutu khususnya bidang Monitoring dan Evaluasi dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Internal. Dalam hal ini, tugas pokok dari tim monitoring dan evaluasi internal adalah melakukan pemantauan secara langsung di lapangan atas pelaksanaan kegiatan dari program studi penerima hibah. Melalui monitoring dan evaluasi, diharapkan agar setiap kendala ataupun persoalan yang dihadapi oleh program studi penerima hibah dapat ditengarai, diantisipasi dan ditanggulangi.

Berdasarkan hal di atas, maka telah dilakukan monitoring dan evaluasi pada **Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK)** sebagai salah satu Program Studi di Universitas Bung Hatta yang telah berhasil memperoleh program **PROGRAM KOMPETISI-KAMPUS MERDEKA (PK-KM) Liga 2 Tahun Anggaran 2023, dengan tema "Pengembangan Inovasi dan Mutu Pembelajaran Program Studi"**.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilakukannya monitoring dan evaluasi adalah untuk:

1. Mengetahui dengan jelas kesesuaian dan capaian implementasi setiap program/kegiatan yang tertuang di dalam proposal dari program studi penerima hibah.
2. Membantu program studi penerima hibah dengan cara memberikan rekomendasi untuk penyelesaian berbagai kendala yang dijumpai selama pelaksanaan setiap program/kegiatan yang diusulkan.
3. Memberikan laporan hasil monev kepada Rektor dan Penanggungjawab Kegiatan mengenai tindak lanjut pelaksanaan hibah pada program studi penerima hibah.

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi setiap kegiatan yang tertuang dalam proposal sebagai implementasi dalam **"Pengembangan Inovasi dan Mutu Pembelajaran Program Studi"**, khususnya di Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK).

PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan monitoring dan evaluasi terkait Program Kompetisi Kampus Merdeka tahun 2023 yang diperoleh oleh Program Studi PWK Universitas Bung Hatta, telah dilaksanakan pada:

1. Hari **Senin** tanggal **24 Juli 2023**, jam **09.00 WIB s/d selesai**, bertempat di Ruang Sidang Rektor Kampus Proklamator I Universitas Bung Hatta. Dalam kegiatan monev pertama ini, ikut serta Pimpinan Universitas dalam memonitor dan memberikan arahan terkait pencapaian kegiatan.
2. Hari **Senin** tanggal **29 Agustus 2023**, jam **13.00 WIB s/d selesai**, bertempat di Ruang Sidang Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Kampus Proklamator III Universitas Bung Hatta.
3. Hari **Kamis** tanggal **31 Agustus 2023**, jam **13.00 WIB s/d selesai**, bertempat di Ruang Program Studi PWK Kampus Proklamator III Universitas Bung Hatta.

Namun sebelumnya telah dilakukan *desk evaluation* oleh Tim Monev dari Badan Penjaminan Mutu berdasarkan program/kegiatan yang tertuang dalam dokumen Proposal. Item yang menjadi *desk evaluation* diantaranya jumlah kegiatan yang diajukan untuk mendukung **Pengembangan Inovasi dan Mutu Pembelajaran Program Studi**, target pelaksanaannya, dan capaian realisasi. Daftar item tersebut yang akan menjadi dasar untuk dilakukan monitoring dan evaluasi. Dan selanjutnya tim monev internal melakukan kunjungan dan monev untuk melihat bagaimana implementasi setiap kegiatan/program yang diusulkan tersebut.

Tim Monev terdiri dari:

1. Dr. Dwi Fitra Yenti Jumas, S.T., M.S.C.E
2. Yuhelmi, S.E., M.M
3. Daniati Puttri, S.E., M.Si
4. Popi Fauziati, S.E., M.Si., Ak., CA

Tim PKKM yang hadir adalah:

1. Era Triana, S.T, M.T, Ph.D (Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota)
2. Rini Asmariati, ST., MT (Sekretaris Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota)
3. Tomi Eriawan, S.T, M.T (PIC)
4. Dra. Susi Herawati, M.Pd (Task Force)
5. Dr. Fivi Anggraini, S.E., M.Si., Ak., CA (Task Force)
6. Dr. Khairuddin, S.Pd., M.Pd (Task Force)

Adapun untuk membantu pelaksanaan kegiatan monev digunakan daftar item monev berikut ini yang merupakan hasil desk evaluation atas dokumen Proposal. Terdapat 3 kegiatan utama, antara lain:

- A. Inovasi Pembelajaran Menuju Lulusan Kompetendan Berdaya Saing, diwujudkan dengan 2 Sub kegiatan:
 - 1. Kemitraan Pengembangan Kurikulum berbasis Team Based Project
 - 2. Pengembangan Kurikulum berbasis Team Based Project

- B. Peningkatan Kapasitas SDM Sesuai Diferensiasi Program Studi, diwujudkan dengan 3 Sub kegiatan:
 - 1. Pengembangan Kemitraan dalam peningkatan Kompetensi Dosen
 - 2. Peningkatan Kompetensi Dosen
 - 3. Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Labor dan Studio

- C. Peningkatan Kompetensi Mahasiswa Melalui Penerapan MBKM Berkualitas, diwujudkan dengan 2 Sub kegiatan:
 - 1. Perluasan Kerjasama dengan PT, DUDI dan Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk Melaksanakan MBKM
 - 2. Pengembangan Kompetensi Mahasiswa melalui Magang dengan Mitra

Tabel 1
Daftar item monev atas Pelaksanaan Program Kompetisi Kampus Merdeka (PK-KM) Liga 2 Tahun 2023
Di Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota

No	Program	Butir Monev (Sub Kegiatan Program)	Indikator (Target 2023)	Jadwal
A	Inovasi Pembelajaran Menuju Lulusan Kompetendan Berdaya Saing	1) Kemitraan Pengembangan Kurikulum berbasis Team Based Project Pengembangan Kerjasama dengan Mitra di Bandung (UNPAS)	Persentase program studi sarjana yang melaksanakan kerjasama dengan mitra (5 (33%) menjadi 10 (67%)) (IKU 6)	6 Juli 2023
		2) Pengembangan Kurikulum berbasis Team Based Project	Persentase mata kuliah program sarjana yang menggunakan pendekatan pemecahan kasus (case method) atau project- based learning sebagai bobot evaluasi (2 (13%) naik menjadi 4 (33%)) (IKU 7).	11 - 12 Agustus 2023
		Lokakarya Pembelajaran Team Base Project		12 Agustus 2023
		Inovasi Pembelajaran		Mei – Sept
		Peralatan Labor (LCD Digital)		Mei - Sept
		Peralatan Labor (Software ArcGIS))		Mei – Sept
		Peralatan Labor (komputer)		Mei - Sept
		Peralatan Labor (Drone)		Mei - Sept
B	Peningkatan Kapasitas SDM Sesuai Diferensiasi Program Studi	1) Kemitraan dalam Peningkatan Kompetensi Dosen (kerjasama dengan mitra PT (ITB) dan Mitra DUDI (IAP))	Persentase program studi sarjana yang melaksanakan kerjasama dengan mitra (5 (33%) menjadi 10 (67%)) (IKU 6)	
		Pengembangan Kerjasama dengan Kemitraan di Jakarta (ESRI)		
		Pengembangan Kerjasama dengan Kemitraan di Jakarta (IAP)		8 Agustus 2023
		Pengembangan Kerjasama dengan Kemitraan di Jakarta (Kemendes)		7 Agustus 2023
		Pengembangan Kerjasama dengan Kemitraan di Jakarta (Paramount Land)		

No	Program	Butir Monev (Sub Kegiatan Program)	Indikator (Target 2023)	Jadwal
		2) Peningkatan Kompetensi Dosen	Persentase dosen berkualifikasi doctor, memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui industri dan dunia kerja atau berasal dari kalangan praktisi professional, dunia industri dunia kerja (Meningkat dari 7 (58%) menjadi 9 (75%)) (IKU 4)	
		Pelatihan Penyusunan RDTR		
		Peningkatan Sertifikasi Keahlian Dosen		
		Pelatihan Profesional Penilaian Indonesia		
		Diklat Ketahanan Pangan		
		3) Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Labor dan Studio		
		Lokakarya Pengelolaan Labor dan Studio	Persentase mata kuliah program sarjana yang menggunakan pendekatan pemecahan kasus (case method) atau project- based learning sebagai bobot evaluasi (2 (13%) naik menjadi 4 (33%)) (IKU 7)	31 Agustus - 1 September 2023
		Pelatihan Pengambilan dan Analisa Foto UDara	Persentase dosen berkualifikasi doctor, memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui industri dan dunia kerja atau berasal dari kalangan praktisi professional, dunia industri dunia kerja (Meningkat dari 7 (58%) menjadi 9 (75%)) (IKU 4)	
C	Peningkatan Kompetensi Mahasiswa Melalui Penerapan MBKM Berkualitas	1) Perluasan Kerjasama dengan PT, DUDI dan Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk Melaksanakan MBKM		
		Praktisi Mengajar (Mengajar Matakuliah Pengembangan Real Estate)		
		Praktisi Mengajar (Mengajar Matakuliah Studio Perencanaan Kota)		
		Praktisi Mengajar (Mengajar Matakuliah Perencanaan Wilayah)		
		2) Pengembangan Kompetensi Mahasiswa melalui Magang	Persentase mahasiswa program sarjana yang menghabiskan paling sedikit 20 sks di luar kampus atau meraih prestasi minimal tingkat nasional (4 (2%) menjadi 27 (14%)) (IKU 2)	

No	Program	Butir Monev (Sub Kegiatan Program)	Indikator (Target 2023)	Jadwal
		Pertukaran Mahasiswa sebanyak 4 Orang		
		Magang Mahasiswa		
		Membangun Desa (17 orang mahasiswa)		
		Kewirausahaan		

HASIL MONEV

Dengan menggunakan daftar item monev, temuan dalam pelaksanaan monev pada "Program Kompetisi Kampus Merdeka oleh Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota" sebagai berikut:

Tabel 2
Temuan/Kendala dan Rekomendasi Implementasi Pelaksanaan Program Kompetisi Kampus Merdeka oleh Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota

No	Butir Monev (Sub Aktivitas)	Realisasi	Bobot	Capaian	Kemajuan Fisik	Link Bukti Dokumen	Kendala	Rekomendasi
A	Inovasi Pembelajaran Menuju Lulusan Kompeten dan Berdaya Saing							
	1.1.1	Kemitraan Pengembangan Kurikulum berbasis Team Based Project						
		1. Pengembangan Kerjasama dengan Mitra di Bandung (UNPAS)	TOR kegiatan	15	100	https://drive.google.com/drive/folders/1iBrPbl6Kk7N3appra9oP4TayAyCQqQc0?usp=drive_link	Tidak ada kendala	
			Persiapan pelaksanaan	15	100	https://drive.google.com/drive/folders/1B8VhWg3u-KcPcQNNr6_YRg8vLM1Og47B?usp=drive_link		
			Pelaksanaan	50	100	https://drive.google.com/drive/folders/1DHj3hx1aXv3Mefwf5C3caui8VfVDaTBO?usp=drive_link		

No	Butir Monev (Sub Aktivitas)	Realisasi	Bobot	Capaian	Kemajuan Fisik	Link Bukti Dokumen	Kendala	Rekomendasi
		Dokumen hasil pelaksanaan pengembangan kemitraan	20	100		https://drive.google.com/drive/folders/1nuBDPG-PDW5NM7AFhA5rdMzZ7crzczyB?usp=drive_link		
	1.1.2	Pengembangan Kurikulum berbasis Team Based Project						
		2. Lokakarya Pembelajaran Team Base Project	TOR kegiatan	10	100	100	Tidak ada kendala	
			Kesediaan nara sumber	15	100			
			Persiapan pelaksanaan	10	100			
			Pelaksanaan	50	100			
			Laporan	15	100			
		3. Inovasi Pembelajaran	TOR kegiatan	10	100	72.5	Tidak ada kendala	
			Persiapan pelaksanaan	25	100			
			Pelaksanaan	50	75			
			laporan	15	0			

No	Butir Monev (Sub Aktivitas)		Realisasi	Bobot	Capaian	Kemajuan Fisik	Link Bukti Dokumen	Kendala	Rekomendasi
		4a. Peralatan Labor (LCD Digital)	Dokumen pengadaan	10	100	18	https://drive.google.com/drive/folders/1SqWVkt8bPQ6ZTpZbxjJ7RQaZ1VA9tpTQ?usp=drive_link	Menunggu pergantian spesifikasi dari pihak perusahaan	Jalin komunikasi dengan beberapa vendor
			Pengumuman pengadaan	2	100		https://drive.google.com/drive/folders/15RFmwcS1wgi7Svl7ZAxrahfR7ELl1uRv?usp=drive_link		
			Pemasukan penawaran (minimal 3 pembanding)	6	100		https://drive.google.com/drive/folders/1y6MoSJ9128i8dlHof0UvQ0la2iITXaUb?usp=drive_link		
			Evaluasi penawaran	9	0		https://drive.google.com/drive/folders/1hfJQO5RiKg-HiuYkaRSKzme0ujnK8wGO?usp=drive_link		
			Penetapan pemenang	6	0		https://drive.google.com/drive/folders/1f3crQR9Pqেকে3etloPTZJu4d4SwC2MtC?usp=sharing		
			Penerbitan SPK/ Kontrak pekerjaan	7	0		https://drive.google.com/drive/folders/1NreYX0uyhbi8-fi81tfDXAGxWvjvX7S?usp=drive_link		
			Pengiriman	10	0		https://drive.google.com/drive/folders/1uic82QmhjsTBgcPW4fQp4I3Gk61FjmfH?usp=drive_link		
			Barang tiba di tempat	15	0		https://drive.google.com/drive/folders/1kRg45S1_BzUzuPI15VBuebBJIO5_kO_q?usp=drive_link		
			Instalansi and training	10	0		https://drive.google.com/drive/folders/1URXRS1V1nKI32RXr7DYQAjga9h-ihFIZ?usp=drive_link		
			Pembayaran	25	0		https://drive.google.com/drive/folders/11C3wC0eEsQD7s0QCxK5_FRFmkpFi1hdM?usp=drive_link		

No	Butir Monev (Sub Aktivitas)		Realisasi	Bobot	Capaian	Kemajuan Fisik	Link Bukti Dokumen	Kendala	Rekomendasi
		4b. Peralatan Labor (Software ArcGIS))	Dokumen pengadaan	10	100	40	https://drive.google.com/drive/folders/1nETf5_oVzMaU_o_ifVQ1t3LNPklUN6qx?usp=drive_link	Proses Pemesanan harus menunggu dari Perusahaan	Jalin komunikasi dengan beberapa vendor
			Pengumuman pengadaan	2	100		https://drive.google.com/drive/folders/1RDI-7TrqmCEbdxyPmuapEozHv5HeYAJa?usp=drive_link		
			Pemasukan penawaran (minimal 3 pembanding)	6	100		https://drive.google.com/drive/folders/1u7ZxkHQRrzQoo3y0iWsw7qXMiDGRfoLU?usp=drive_link		
			Evaluasi penawaran	9	100		https://drive.google.com/drive/folders/11truW5CF2Yi2Mt-MI79WoU4GHRWFydtc?usp=drive_link		
			Penetapan pemenang	6	100		https://drive.google.com/drive/folders/1xu5E6eTnDoWWQyCYx0fwzw8vRe-Ozb1k?usp=drive_link		
			Penerbitan SPK/ Kontrak pekerjaan	7	100		https://drive.google.com/drive/folders/1ijbVXEKEK7xbGykCiv3Y87ZJiMjwWt-m?usp=drive_link		
			Pengiriman	10	0		https://drive.google.com/drive/folders/1Ki8el8fa8Pdnz7br3Dv2YEM-bylauVmn?usp=drive_link		
			Barang tiba di tempat	15	0		https://drive.google.com/drive/folders/1e0ZaDVlf6-QQArWnUS43mnUVol7pL1ZR?usp=drive_link		
			Instalansi and training	10	0		https://drive.google.com/drive/folders/1IJE-kv2JbFo9Xp5zscU1u-h3RNUMmAAS?usp=drive_link		
			Pembayaran	25	0		https://drive.google.com/drive/folders/1Zakxwc2CsxZtAEsczO3zIElvPxRrE80B?usp=drive_link		

No	Butir Monev (Sub Aktivitas)		Realisasi	Bobot	Capaian	Kemajuan Fisik	Link Bukti Dokumen	Kendala	Rekomendasi
		4c. Peralatan Labor (komputer)	Dokumen pengadaan	10	0	0	https://drive.google.com/drive/folders/1BDNAMJpoNjF9S5U8-5mWLWNKBdTPaUAr?usp=drive_link	Kenaikan harga barang, sehingga tidak sesuai dengan penawaran pada saat pembuatan proposal	Cari vendor lainnya
			Pengumuman pengadaan	2	0		https://drive.google.com/drive/folders/1L3n1UyuLwR9xFcCsVnAvAR-27WLLIPA8?usp=drive_link		
			Pemasukan penawaran (minimal 3 pembanding)	6	0		https://drive.google.com/drive/folders/1FMEn1LqaiTTc3S1f07Tbsh6njBM_sH_mQ?usp=drive_link		
			Evaluasi penawaran	9	0		https://drive.google.com/drive/folders/17NeVBf11VtNjSLTTh0-WaX9w7NT9ZP9H?usp=drive_link		
			Penetapan pemenang	6	0		https://drive.google.com/drive/folders/1sR8Cj5PQ-aN7TRkTCdeAyNS2qzmsgw-K?usp=drive_link		
			Penerbitan SPK/ Kontrak pekerjaan	7	0		https://drive.google.com/drive/folders/1NdN6VOqCo2YR--wup6CHni-A_c-WscZk?usp=drive_link		
			Pengiriman	10	0		https://drive.google.com/drive/folders/1_0_vQwF46DEA4wj2pGMqQx4JRhdahs58?usp=drive_link		
			Barang tiba di tempat	15	0		https://drive.google.com/drive/folders/1Nlv-tRu0sFJrXj3342znCO-stx_1Wy_m?usp=drive_link		
			Instalansi and training	10	0		https://drive.google.com/drive/folders/1F4k6WQMqgwKRsoP0Gn1FBuW_ZI4BfxXk?usp=drive_link		
			Pembayaran	25	0		https://drive.google.com/drive/folders/1jBnJEr1RLraQWaR67mVQCsqF2Rjsdc2s?usp=drive_link		

No	Butir Monev (Sub Aktivitas)	Realisasi	Bobot	Capaian	Kemajuan Fisik	Link Bukti Dokumen	Kendala	Rekomendasi
	4d. Peralatan Labor (Drone)	Dokumen pengadaan	10	0	0	https://drive.google.com/drive/folders/1KuGM6gA_mxTF_Pa2YM6XogUS6A6fm5J_a?usp=drive_link	Menunggu Jawaban persetujuan pembelian barang di luar TKDN dari Kementerian Keuangan.	
		Pengumuman pengadaan	2	0		https://drive.google.com/drive/folders/1JyEZG04NHBCvngHnOJbcCPwOhk2XiZKq?usp=drive_link		
		Pemasukan penawaran (minimal 3 pembanding)	6	0		https://drive.google.com/drive/folders/1qZwUlrNsORMhqk6QVUXMJVNLTWYONhle?usp=drive_link		
		Evaluasi penawaran	9	0		https://drive.google.com/drive/folders/1hSXCf9ixCzlh3zj73eiVAwJ9D6twkYO?usp=drive_link		
		Penetapan pemenang	6	0		https://drive.google.com/drive/folders/1WFsH0tf0gnNRqEhivmc6U0yf3cZ6crbL?usp=drive_link		
		Penerbitan SPK/ Kontrak pekerjaan	7	0		https://drive.google.com/drive/folders/1J89kP7ow6aRPP1f2-7m1dpnqvPYsPXXK?usp=drive_link		
		Pengiriman	10	0		https://drive.google.com/drive/folders/1zCrX8ABWr_w0w-CCwcVQdCHWoeOSUyyu?usp=drive_link		
		Barang tiba di tempat	15	0		https://drive.google.com/drive/folders/1wUqlcqgoFO8y7OZbOUE7Bi9xNojVKO6G?usp=drive_link		
		Instalansi and training	10	0		https://drive.google.com/drive/folders/1ZBsVEEBR35PB_j79jliMIqblLdOJAPMon?usp=drive_link		
		Pembayaran	25	0		https://drive.google.com/drive/folders/1fnKtj5855Fo4lcktRnf04O8c5p2IPTe5?usp=drive_link		
		Rata-rata Kemajuan Fisik Program A			47.21	-		

No	Butir Monev (Sub Aktivitas)	Realisasi	Bobot	Capaian	Kemajuan Fisik	Link Bukti Dokumen	Kendala	Rekomendasi	
B	Peningkatan Kapasitas SDM Sesuai Diferensiasi Program Studi								
	1.2.1	Pengembangan Kemitraan dalam peningkatan Kompetensi Dosen							
		5a. Pengembangan Kerjasama dengan Kemitraan di Jakarta (ESRI)	TOR kegiatan	15	100	80	https://drive.google.com/drive/folders/1rJ8C4CvJ7BBisVjuhqb1McgC38G5zloz?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1b3QX4YI3MyybYFyuTU9j_szL60YWOE4e?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/122OI0yiBmYD3s2pf0w1HGBjwOCNyi9tD?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1eMSRQN3D8xlbKD2ZN_XOQAn8baldWPKD?usp=drive_link	Menunggu jawaban dari Pihak Perusahaan	Jalin komunikasi intensif dengan perusahaan
			Persiapan pelaksanaan	15	100				
			Pelaksanaan	50	100				
			Dokumen hasil pelaksanaan pengembangan kemitraan	20	0				
		5b. Pengembangan Kerjasama dengan Kemitraan di Jakarta (IAP)	TOR kegiatan	15	100	30	https://drive.google.com/drive/folders/12izsZ-V4VpLOL2MleHRy1AkrpBUYqrIH?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1ufBobw3wvMrk1H1xCZ_c2goLj4CP5kiH?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/12F7hr1iTUR8ewiDQy0jbXzLgArFbg6bv?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/18fGN4JHw8bckL11kcTgUHPzmyHuaYt-7?usp=drive_link		
			Persiapan pelaksanaan	15	100				
			Pelaksanaan	50	0				
			Dokumen hasil pelaksanaan pengembangan kemitraan	20	0				
		5c. Pengembangan Kerjasama dengan	TOR kegiatan	15	100	30	https://drive.google.com/drive/folders/18T3jhurlPahG2DtwzquBMCjhv8UjppwA?usp=drive_link		

No	Butir Monev (Sub Aktivitas)	Realisasi	Bobot	Capaian	Kemajuan Fisik	Link Bukti Dokumen	Kendala	Rekomendasi
	Kemitraan di Jakarta (Kemendes)	Persiapan pelaksanaan	15	100		https://drive.google.com/drive/folders/1A5RyGxMtMSZDTTeg5--dUJ6V8t_1l_5?usp=drive_link		
		Pelaksanaan	50	0		https://drive.google.com/drive/folders/1OpaGkFpDZwmVgEAh1qWvYr_jOCy_ZR9U?usp=drive_link		
		Dokumen hasil pelaksanaan pengembangan kemitraan	20	0		https://drive.google.com/drive/folders/1fUNKIUI0NhcL-pLExCGEfPV9DpCEX76C?usp=drive_link		
	5d. Pengembangan Kerjasama dengan Kemitraan di Jakarta (Paramount Land)	TOR kegiatan	15	100		https://drive.google.com/drive/folders/1HI8PxBOGr5Kxp0G8PpyEwZrq_J4tRQp_?usp=drive_link		
		Persiapan pelaksanaan	15	100	30	https://drive.google.com/drive/folders/1mREL2fjvxcDAEsa9h3LlojKLfVna2_bi?usp=drive_link		
		Pelaksanaan	50	0		https://drive.google.com/drive/folders/1qoiY7BCjibX8TV0yp8M3hg1G1b4cXBJE?usp=drive_link	Menunggu jawaban dari Pihak Perusahaan	Jalin komunikasi intensif dengan perusahaan
		Dokumen hasil pelaksanaan pengembangan kemitraan	20	0		https://drive.google.com/drive/folders/1XOYfP3T6rtxm4m4cuT3MaIOOhvo5pZII?usp=drive_link		
1.2.2	Peningkatan Kompetensi Dosen							
	6 . Pelatihan Penyusunan RDTR	TOR kegiatan	10	100		https://drive.google.com/drive/folders/1T9dGX52oeTNYQz2MRf7OkfMNVouLjOp?usp=drive_link		
		Kesediaan nara sumber	15	0	10	https://drive.google.com/drive/folders/1mydN_mB3Fk6lUfPcCLaDm14xxWqMFzFE?usp=drive_link	Menunggu jadwal dari nara sumber	
		Persiapan pelaksanaan	10	0		https://drive.google.com/drive/folders/1dtsrQ7GjwE2Z7Ut26ccXOGeGFQIMOFCE?usp=drive_link		

No	Butir Monev (Sub Aktivitas)		Realisasi	Bobot	Capaian	Kemajuan Fisik	Link Bukti Dokumen	Kendala	Rekomendasi
			Pelaksanaan	50	0		https://drive.google.com/drive/folders/1X-WtvrNY05MS7DOI71f7MsKTqE1hg8k?usp=drive_link		
			Laporan	15	0		https://drive.google.com/drive/folders/1QgERYmZqbABJ6lenD4sY0Q-AT0LMQbX2?usp=drive_link		
		7. Peningkatan Sertifikasi Keahlian Dosen	TOR kegiatan	10	100	10	https://drive.google.com/drive/folders/1MHPyDJBvLA9RIRDigzMi6PkhGW7ZDeg?usp=drive_link	Menunggu jadwal dari nara sumber	
			Pengembangan Staf	15	0		https://drive.google.com/drive/folders/1g2hQ4fygGI77v26y9eyFxFrcx2CjOiBR?usp=drive_link		
			Persiapan pelaksanaan	10	0		https://drive.google.com/drive/folders/1zQR5sA4ZYUSH6ftCH3AC6txMaxhle4Y?usp=drive_link		
			Pelaksanaan	50	0		https://drive.google.com/drive/folders/1SVyVcA5DVKPrXqiFM-teyhZtq6WoPV9K?usp=drive_link		
			Laporan	15	0		https://drive.google.com/drive/folders/1RoptSUjsi5200J9zZs2b991fyDa50HAR?usp=drive_link		
		8. Pelatihan Profesional Penilaian Indonesia	TOR kegiatan	10	100	10	https://drive.google.com/drive/folders/1qVMgqv9uvWyeF8Wiu39IWMVT9KSnKpCw?usp=drive_link	Menunggu quota peserta pelatihan terpenuhi	Jika bisa ganti penyelenggara pelatihan
			Pengembangan Staf	15	0		https://drive.google.com/drive/folders/1bgKpYxr6657jy-moiT84ECsYoYAI2N2v?usp=drive_link		
			Persiapan pelaksanaan	10	0		https://drive.google.com/drive/folders/1AI4JTCcX6vVI93xV4g10-d5xb_zNKoil?usp=drive_link		
			Pelaksanaan	50	0		https://drive.google.com/drive/folders/1S-jMjQ9uVkhYRwdtBI6ZAF1qZbchbao?usp=drive_link		

No	Butir Monev (Sub Aktivitas)		Realisasi	Bobot	Capaian	Kemajuan Fisik	Link Bukti Dokumen	Kendala	Rekomendasi
			Laporan	15	0		https://drive.google.com/drive/folders/1rJV4_2EnbavQ_LzkkNC7hhclTNAWzWnV?usp=drive_link		
		9. Diklat Ketahanan Pangan	TOR kegiatan	10	100	10	https://drive.google.com/drive/folders/1HgvaR09ri3_8APg7amb0bZFCYdWnkprf?usp=drive_link	Quota Pelatihan belum terpenuhi	Jika bisa ganti penyelenggara pelatihan
	Pengembangan Staf		15	0	https://drive.google.com/drive/folders/1NgsJF3smalk6-ScRix0B1HYQnm_VTvE-?usp=drive_link				
	Persiapan pelaksanan		10	0	https://drive.google.com/drive/folders/1Fq0N9_MUeMIEiHhqpvxgsUrqLeO-lazz?usp=drive_link				
	Pelaksanaan		50	0	https://drive.google.com/drive/folders/1lql0PtGG0EUyANqquFqeK8EYLPiG3xql?usp=drive_link				
	Laporan		15	0	https://drive.google.com/drive/folders/1gFRKmrDscdEYucrzYNIT9M7igcRIOxE?usp=drive_link				
	1.2.3	Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Labor dan Studio							
		10. Lokakarya Pengelolaan Labor dan Studio	TOR kegiatan	10	100	100	https://drive.google.com/drive/folders/1_K8TDnWdsmL1eeMxgXFLO5FTao1K-NQ?usp=drive_link	Tida ada kendala	
	Kesediaan nara sumber		15	100	https://drive.google.com/drive/folders/1h6Cw1V0kmAqlyrwRwEF7cvplFFwb2rmh?usp=drive_link				
	Persiapan pelaksanan		10	100	https://drive.google.com/drive/folders/1-jH9QsUbx5uLfjC18axXaCBEZxIUabGk?usp=drive_link				
	Pelaksanaan		50	100	https://drive.google.com/drive/folders/1yiCRYfsRHog4oSLxkUaxdHyMLOZU3Xlt?usp=drive_link				

No	Butir Monev (Sub Aktivitas)		Realisasi	Bobot	Capaian	Kemajuan Fisik	Link Bukti Dokumen	Kendala	Rekomendasi
			Laporan	15	100		https://drive.google.com/drive/folders/1iqTxmIER365tueFZIFPadT-36X8kC0Xy?usp=drive_link		
		11. Pelatihan Pengambilan dan Analisa Foto UDara	TOR kegiatan	10	100	35	https://drive.google.com/drive/folders/1Rlrfu7fejVr8xmRWwUsLbSRLMOGWU7NS?usp=drive_link	Peserta pelatihan belum terpenuhi quota	Jika bisa ganti penyelenggara pelatihan
	Kesediaan nara sumber		15	100	https://drive.google.com/drive/folders/1j7KqGY6Z4Ehi-XK2wocUkXndCD59XUrl?usp=drive_link				
	Persiapan pelaksanan		10	100	https://drive.google.com/drive/folders/1TT-Klt8ABf57-s0wW-ibrCawDNuleYOp?usp=drive_link				
	Pelaksanaan		50	0	https://drive.google.com/drive/folders/1aE_cW4Tj1o-gDgg39IU65ajxCRI7NbxV?usp=drive_link				
	Laporan		15	0	https://drive.google.com/drive/folders/1olg8Zh8widQ_x8frRaR66rJq5ED58_5X?usp=drive_link				
			Rata-rata Kemajuan Fisik Program B			34.5	-		
C	Peningkatan Kompetensi Mahasiswa Melalui Penerapan MBKM Berkualitas								
	1.3.1	Perluasan Kerjasama dengan PT, DUDI dan Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk Melaksanakan MBKM							
		12. Praktisi Mengajar (Mengajar Matakuliah Pengembangan Real Estate)	TOR kegiatan	10	100	25	https://drive.google.com/drive/folders/1ZmWvwC9INVHK1X6Ljd9x9BU68PMXlc5A?usp=drive_link	Menunggu jadwal Perkuliahan di awal september	
			Dosen/Praktisi	15	100		https://drive.google.com/drive/folders/1WRqaf5MxF5BveeLbScsNxyEtQQJkyoQW?usp=drive_link		
			Persiapan pelaksanan	10	0		https://drive.google.com/drive/folders/1bjk5wlo0y7C0aYzQP3I4s47MyEhMlmn6?usp=drive_link		

No	Butir Monev (Sub Aktivitas)		Realisasi	Bobot	Capaian	Kemajuan Fisik	Link Bukti Dokumen	Kendala	Rekomendasi
			Pelaksanaan	50	0		https://drive.google.com/drive/folders/1-aljKTDpxikxvb9jOMqu84ZAvaVaADKC?usp=drive_link		
			laporan	15	0		https://drive.google.com/drive/folders/1lkk27HX9CSsNT1T6I03kGpZGqzV1d_wD?usp=drive_link		
		13. Praktisi Mengajar (Mengajar Matakuliah Studio Perencanaan Kota)	TOR kegiatan	10	100	25	https://drive.google.com/drive/folders/1HWsyB5WoScbirKEIbSe9EDiQJ6VgQqPL?usp=drive_link	Menunggu jadwal Perkuliahan di awal september	
			Dosen/Praktisi	15	100		https://drive.google.com/drive/folders/1hfSkHjc_32vgOmGrWNNuXVLXCYhP-QOw?usp=drive_link		
			Persiapan pelaksanaan	10	0		https://drive.google.com/drive/folders/1sa2Vhc4OT4iCiCFGPu6YmNV02ZLEbh_8?usp=drive_link		
			Pelaksanaan	50	0		https://drive.google.com/drive/folders/1qqvBDlgSYCYIN_nYxq_3YiFAylg70H1O?usp=drive_link		
			laporan	15	0		https://drive.google.com/drive/folders/1gTv0Ua_geZ_HJcmA86IOazNO5QRk8B1r?usp=drive_link		
		14 Praktisi Mengajar (Mengajar Matakuliah Perencanaan Wilayah)	TOR kegiatan	10	100	25	https://drive.google.com/drive/folders/1_WQ3EgrtUv16j0RVJkFI5Q2e0tNoTfwF?usp=drive_link	Menunggu jadwal Perkuliahan di awal september	
			Dosen/Praktisi	15	100		https://drive.google.com/drive/folders/135GU-BXUnTCJLzy9LVLDVFBd6HtHgBk?usp=drive_link		
			Persiapan pelaksanaan	10	0		https://drive.google.com/drive/folders/1UQC70KFWoi9AHE6Z9Z-9IKnL21Gxr5nN?usp=drive_link		

No	Butir Monev (Sub Aktivitas)	Realisasi	Bobot	Capaian	Kemajuan Fisik	Link Bukti Dokumen	Kendala	Rekomendasi
		Pelaksanaan	50	0		https://drive.google.com/drive/folders/1IzJ8U7wjubWAu3h8NYJnpBTPHIFmNVTp?usp=drive_link		
		laporan	15	0		https://drive.google.com/drive/folders/1X_9S-go_-iPp23ReAQXIXa4OQKV-W9wV?usp=drive_link		
1.3.2	Pengembangan Kompetensi Mahasiswa melalui Magang dengan Mitra							
	15. Pertukaran Mahasiswa sebanyak 4 Orang	TOR kegiatan	10	100	85	https://drive.google.com/drive/folders/1UsnsMqrkBzi68xAdkMbAFhH0tjc_NPJJ?usp=drive_link	Menunggu jadwal Perkuliahan di awal september	
		Seleksi dan penetapan mahasiswa penerima bantuan	25	100		https://drive.google.com/drive/folders/1zU3HbgXgT_AqiDztaCgKgEWLYMAxXMn3?usp=drive_link		
		Pelaksanaan	50	100		https://drive.google.com/drive/folders/1jh5kEiTj1P8Q69-xwUDjtjHq0S3h9w-?usp=drive_link		
		Laporan	15	0		https://drive.google.com/drive/folders/1bnJ4XzpE7NumG278YQ54x5Ak8rb-mkJ2?usp=drive_link		
	16. Magang Mahasiswa	TOR kegiatan	10	100	35	https://drive.google.com/drive/folders/1LjNuPpBJzmmNzBzofb1H2jA3BMLHqiL6?usp=drive_link	Menunggu jawaban perusahaan	Jalin komunikasi intensif dengan perusahaan
		Seleksi dan penetapan mahasiswa penerima bantuan	25	100		https://drive.google.com/drive/folders/1XJyO54p0JES-icaqRFZ4DGhzj4dEt0sv?usp=drive_link		
		Pelaksanaan	50	0		https://drive.google.com/drive/folders/1QcVcxEtU6ZeuP9LpP_StiudNfNBTC1kD?usp=drive_link		
		Laporan	15	0		https://drive.google.com/drive/folders/1VP2mM97n6uS6hKvuc54BYKwne6NB-vVa?usp=drive_link		

No	Butir Monev (Sub Aktivitas)		Realisasi	Bobot	Capaian	Kemajuan Fisik	Link Bukti Dokumen	Kendala	Rekomendasi
		17. Membangun Desa (17 orang mahasiswa)	TOR kegiatan	10	100	35	https://drive.google.com/drive/folders/159PB7vN32fcMuxi4chRUqhcXO4wBwg1S?usp=drive_link		
			Seleksi dan penetapan mahasiswa penerima bantuan	25	100		https://drive.google.com/drive/folders/1AV-nCxblylIK2ogY-GogSfjoCkyxjgS?usp=drive_link		
			Pelaksanaan	50	0		https://drive.google.com/drive/folders/10hToHOCGX4QszlxxJbUjuRamwifPZLuL?usp=drive_link		
			Laporan	15	0		https://drive.google.com/drive/folders/1PIOPl1VATROu2CtHEOV5yMbCFuVSlau8?usp=drive_link		
		18. Lomba Produk Studio	TOR kegiatan	10	100	85	https://drive.google.com/drive/folders/1I0dcSB0ux8IEa-aaZL_nAOCqYQCzuTUa?usp=drive_link		
			Seleksi dan penetapan mahasiswa penerima bantuan	25	100		https://drive.google.com/drive/folders/17Xkp6ch_XiucE-SJBBIaRs23iRjPTn_k?usp=drive_link		
				50	100		https://drive.google.com/drive/folders/128ORLSbBFiYJ4XrC6kkHT2TA3MpL9U4q?usp=drive_link		
				15	0		https://drive.google.com/drive/folders/1PYkQ0aBY6n8h-zU6hh8uVVpZws_VaZOP?usp=drive_link		
		19. .Kewirausahaan		10	100	35	https://drive.google.com/drive/folders/1DU0M2I7XqPNjtXilxVdZ24RCU2l-D5hA?usp=sharing		
				25	100		https://drive.google.com/drive/folders/1vOMkPuPXyIOBgUXRwh-XIMvj5qP-_XmJ?usp=drive_link		
			Pelaksanaan	50	0		https://drive.google.com/drive/folders/1zf8IOhp7Fte-kWV2ZKtiTeySO66Gdfak?usp=drive_link		

No	Butir Monev (Sub Aktivitas)		Realisasi	Bobot	Capaian	Kemajuan Fisik	Link Bukti Dokumen	Kendala	Rekomendasi
			Laporan	15	0		https://drive.google.com/drive/folders/1mBc-8sMpkhluzKEpCtrXCZmkHfgR9bwS?usp=drive_link		
			Rata-rata Kemajuan Fisik Program C			43.75			
			Rata-rata kemajuan Fisik Program A, B & C			41.82			

TANGGAPAN HASIL MONEV OLEH TIM HIBAH

Dari 3 kegiatan utama yang direncanakan untuk mendukung implementasi Program Kompetisi Kampus Merdeka (PK-KM) Liga 2 oleh Program Studi PWK, sebagian sudah ada sub kegiatan program yang terealisasi, namun beberapa diantaranya masih dalam proses persiapan pelaksanaan.

1. Inovasi Pembelajaran Menuju Lulusan Kompeten dan Berdaya Saing
Memiliki 2 kegiatan, Kemitraan Pengembangan Kurikulum berbasis Team Based Project, dan Pengembangan Kurikulum berbasis Team Based Project. Dari dua kegiatan tersebut sub kegiatan pertama sudah terlaksana dengan capaian 100%.
2. Peningkatan Kapasitas SDM Sesuai Diferensiasi Program Studi
Memiliki 3 kegiatan, Pengembangan Kemitraan dalam peningkatan Kompetensi Dosen, Peningkatan Kompetensi Dosen, dan Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Labor dan Studio. Pada kegiatan pertama terdapat 4 mitra kerjasama, dimana ada 1 mitra yang capaian kerjasama sudah pada tahap 80%. Kemudian pada kegiatan kedua terdapat 4 sub kegiatan dengan capaian kinerja baru sampai TOR kegiatan. Dan pada kegiatan ke-3 terdapat 2 sub kegiatan, dimana salah satu kegiatan sudah terlaksana yakni lokakarya pengelolaan labor dan studio.
3. Peningkatan Kompetensi Mahasiswa Melalui Penerapan MBKM Berkualitas
Memiliki 2 kegiatan, yakni Perluasan Kerjasama dengan PT, DUDI dan Pemerintah/ Pemerintah Daerah untuk Melaksanakan MBKM, dan Pengembangan Kompetensi Mahasiswa melalui Magang dengan Mitra. Pada kegiatan pertama terdapat 3 sub kegiatan dengan realisasi pelaksanaan 25% capaian di masing-masingnya, sedangkan pada kegiatan kedua terdapat 5 sub kegiatan dimana 4 diantaranya adalah kegiatan MBKM dengan capaian pelaksanaan 85 % pada kegiatan pertukaran pelajar sedang lainnya masih 35%.

Berdasarkan kondisi di atas, secara keseluruhan tim pelaksana dari "Program Kompetisi Kampus Merdeka (PK-KM) Liga 2 Tahun 2023" memahami rekomendasi yang diberikan, serta menyetujui dan menandatangani hasil monev.

Hasil monev ditandatangani oleh:

1. Era Triana, S.T., M.T., Ph.D selaku Ketua Prodi PWK
2. Dr. Dwi Fitra Yenti Jumas, S.T., M.S.C.E selaku Ketua Monev Internal

LAMPIRAN

- 1. Dokumentasi Kegiatan Monev-In**
- 2. Berita Acara Pelaksanaan Monev-In**
- 3. Daftar Hadir**
- 4. Form Monev-In**

Dokumentasi monev







BERITA ACARA PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Pada hari ini, **Senin** tanggal **24** bulan **Juli** tahun **2023** telah dilaksanakan kegiatan **Monitoring dan Evaluasi**, pada:

Program Studi	: PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
Tempat	: Ruang Sidang Kampus Proklamator I, Universitas Bung Hatta
Ruang Lingkup Monev	: PROGRAM KOMPETISI-KAMPUS MERDEKA (PK-KM) Liga 2 Tahun Anggaran 2023
Tim Monev	: 1. Dr. Dwi Fitra Yenti Jumas, S.T, M.S.C.E 2. Yuhelmi, S.E., M.M 3. Daniati Puttri, S.E., M.Si 4. Popi Fauziati, SE., M.Si., Ak., CA

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas.

Yang menyetujui,

Ketua Monev



Dr. Dwi Fitra Yenti Jumas, ST., M.S.C.E

Ketua Pelaksana



Dr. Era Triana, S.T., M.Sc.

DAFTAR HADIR

MONEV:


**Program Kompetisi-Kampus Merdeka (PK-KM) Liga 2 Tahun Anggaran 2023
dengan Tema: Pengembangan Inovasi dan Mutu Pembelajaran Program Studi**

Hari/Tanggal : Senin / 24 Juli 2023
 Jam : 09.00 WIB - Selesai
 Prodi : 1. Teknik Elektro (TE)
 2. Perencanaan Wilayah dan Kota
 Fakultas : FTI dan FTSP




Tim Monev:

a. Ketua : Dr. Dwi Fitra Yenti Junas, S.T, M.S.C.E
 b. Anggota : Yuhelmi, S.E., M.M
 : Daniati Putri, S.E., M.Si
 : Popi Fauziati, S.E., M.Si., Ak., CA




DAFTAR HADIR PIMPINAN

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
1	Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A.	Rektor	
2	Prof. Dr. Hendra Suherman, S.T., M.T	Wakil Rektor 1	
3	Dr. Elfiondri, S.S., M.Hum	Wakil Rektor 2	
4	Dr. Hidayat, S.T., M.T., I.P.M	Wakil Rektor 3	

DAFTAR HADIR TIM MONEV

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
1	Dr. Dwi Fitra Yenti Junas, S.T, M.S.C.E	Ketua	
2	Yuhelmi, S.E., M.M	Anggota	
3	Daniati Putri, S.E., M.Si	Anggota	
4	Popi Fauziati, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	

DAFTAR HADIR TIM PELAKSANA PROGRAM

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
1	Susi Herawan	Task Force	
2	Eta Triana	Task Force PUK	
3	Tomi Erwana	PIC	
4	Rini Asmarwati	PIC PUK	
5	calangalchi	PIC TE	
6	Eddy Soerbo	PIC TE	
7	INDRA NISJA	PIC TE	
8	Fini Anggraini	Task Force	
9	Lolly	Secretaris	
10	Mirzazoni	Ketua AKRINTA	
11	ARZUL	Kapir TE	
12	Yani Ridal	Kler	
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

BERITA ACARA PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **29** bulan **Agustus** tahun **2023** telah dilaksanakan kegiatan **Monitoring dan Evaluasi Internal**, pada:

Program Studi	: PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
Tempat	: Ruang Prodi PWK Kampus Proklamator I, Universitas Bung Hatta
Ruang Lingkup Monev	: PROGRAM KOMPETISI-KAMPUS MERDEKA (PK-KM) Liga 2 Tahun Anggaran 2023
Tim Monev	: 1. Dr. Dwi Fitra Yenti Jumas, S.T, M.S.C.E 2. Yuhelmi, S.E., M.M 3. Daniati Putri, S.E., M.Si 4. Popi Fauziati, SE., M.Si., Ak., CA

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas.

Yang menyetujui,

Ketua Monev



Dr. Dwi Fitra Yenti Jumas, ST., M.S.C.E

Ketua Pelaksana



Era Triana, S.T., M.Sc., Ph.D

DAFTAR HADIR

MONEV INTERNAL:




**Program Kompetisi-Kampus Merdeka (PK-KM) Liga 2 Tahun Anggaran 2023
dengan Tema: Pengembangan Inovasi dan Mutu Pembelajaran Program Studi**

Hari/Tanggal : Selasa / 29 Agustus 2023
Jam : 13.00 WIB - Selesai
Prodi : **Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK)**
Fakultas : **Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP)**



Tim Monev:

a. Ketua : Dr. Dwi Fitra Yenti Junas, S.T, M.S.C.E
b. Anggota : Yuhelmi, S.E., M.M
: Daniati Putri, S.E., M.Si
: Popi Fauziati, S.E., M.Si., Ak., CA

DAFTAR HADIR TIM MONEV

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
1	Dr. Dwi Fitra Yenti Junas, S.T, M.S.C.E	Ketua	
2	Yuhelmi, S.E., M.M	Anggota	
3	Daniati Putri, S.E., M.Si	Anggota	
4	Popi Fauziati, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	

DAFTAR HADIR TIM PELAKSANA PROGRAM

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
1	Era Triana	Ketua	
2	Pini Asmarati	PIC	
3	Harne julianti tu	PIC	
4	Khairudin		
5	AL BISTRA NAPI	WD.	
6			

Monitoring dan Evaluasi

: PROGRAM KOMPETISI KAMPUS MERDEKA 2023

dengan Tema "Pengembangan Pembelajaran dan Implementasi MBKM untuk meningkatkan Kompetensi Lulusan"

Hari/Tanggal : 29 Agustus 2023
Waktu pelaksanaan : Jam 03.00 WIB s/d selesai
Program Studi : Perencanaan Wilayah Kota (PWK)
Fakultas : Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan

Tim Monitoring :
Ketua : Dr. Dwifitra Yenti Junas, ST, M.S.C.E
Anggota : Yuhelmi, SE., M.M
: Daniati Putri, SE., M.Si
: Popi Fauziati, SE., M.Si., Ak., CA

No	Butir Movev (Sub Aktivitas)	Indikator (Target 2023)	Jadwal	Realisasi	Bobot	Capaian	Kemajuan Fisik	Link Bukti Dokumen	Kendala	Rekomendasi
A Inovasi Pembelajaran Menuju Lulusan Kompeten dan Berdaya Saing										
	1.1.1	Kemitraan Pengembangan Kurikulum berbasis <i>Team Based Project</i>								
		1. Pengembangan Kerjasama dengan Mitra di Bandung (UNPAS)	Persentase program studi sarjana yang melaksanakan kerjasama dengan mitra (5 (33%) menjadi 10 (67%)) (IKU 6)	6 Juli 2023	TOR kegiatan Persiapan pelaksanaan Pelaksanaan Dokumen hasil pelaksanaan pengembangan kemitraan	15 15 50 20	100 100 100 100	100 https://drive.google.com/drive/folders/1iBrPbI6Kk7N3appra9oP4TayAyCQqCq0?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/188VhWg3u-KcPrQNNr6_YRg8vLM10g47B?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1DHj3hxl1aXv3MefwFSC3caui8VfVdaTBO?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1nuBDPG-PDW5NM7AFhA5rdMz27czczyB?usp=drive_link	Tidak ada kendala	
	1.1.2	Pengembangan Kurikulum berbasis <i>Team Based Project</i>								
		2. Lokakarya Pembelajaran <i>Team Base Project</i>	Persentase mata kuliah program sarjana yang menggunakan pendekatan pemecahan kasus (case method) atau project-based learning sebagai bobot evaluasi (2 (13%) naik menjadi 4 (33%)) (IKU 7).	11 - 12 Agustus 2023	TOR kegiatan Kesediaan nara sumber Persiapan pelaksanaan Pelaksanaan Laporan	10 15 10 50 15	100 100 100 100 100	100 https://drive.google.com/drive/folders/11U06gl_BniiQFGAijvN81g1o8f3WkrQ3?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/18Gtt-V6uhA-gTsK2e0tswP2tbYfzblL?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/11_353RohZd5ZtNfLUjv3DmrTpliORLv?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/14rjnbKnEzScYnm9pXVQ4g9Kc4d73MH3?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1ZNsurnQnW17Qz33gCvdxu3z9L_3ycWki?usp=drive_link	Tidak ada kendala	
		3. Inovasi Pembelajaran		12 Agustus 2023	TOR kegiatan Persiapan pelaksanaan Pelaksanaan laporan	10 25 50 15	100 100 75 0	72.5 https://drive.google.com/drive/folders/1k9ohPLrCYHX807AsPodrBPPTLX3tzKAI?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1EJ4Em04U6mlr_ttDdFSDAn7AgDyCT3?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1Uj7lumrxOQAe8xFSkn920nHAY2qZtHN?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1l0uTm5GYURc1Sxvu9nnRe0761z0T57aE?usp=drive_link	Tidak ada kendala	
		4a. Peralatan Labor (LCD Digital)		Mei - Sept	Dokumen pengadaan Pengumuman pengadaan Pemasukan penawaran (minimal 3 pemingbanding) Evaluasi penawaran Penetapan pemenang Penerbitan SPK/ Kontrak pekerjaan Pengiriman Barang tiba di tempat Instalansi and training Pembayaran	10 2 6 9 6 7 10 15 10 25	100 100 100 0 0 0 0 0 0 0	18 https://drive.google.com/drive/folders/1SqWvkt8bPQ67tpZbxji7RQaZ1VA9tpTQ?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/15RFmwcS1wgl7SvI7ZAxrahFR7E1uRv?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1y6MoSj9128i8dlHof0UvQ0la2iITXaUb7usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1hfIQO5RiKg-HiuYkaRSKzme0ujnK8wG0?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1f3crQ9Pqek3etloPTJu4d4SvC2MTC?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1NreYX0uyhbi8-fi81tFDXAGxWvjvX7S?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1uic82QmhjsTBgcPW4fQp4l3Gk61FjmfH?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1kRg4551_BzUzuPI15VBuebBIIOS_kO_q?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1URXRS1V1nKI32RrX7DYQAJga9h-ihFIZ?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/11C3wC0eEsQD7s0QCxK5_FRFmkpFi1hdM?usp=drive_link	Menunggu pengantian spesifikasi dari pihak perusahaan	Jalin komunikasi dengan beberapa vendor
		4b. Peralatan Labor (Software ArcGIS))		Mei - Sept	Dokumen pengadaan Pengumuman pengadaan Pemasukan penawaran (minimal 3 pemingbanding) Evaluasi penawaran Penetapan pemenang Penerbitan SPK/ Kontrak pekerjaan Pengiriman Barang tiba di tempat Instalansi and training Pembayaran	10 2 6 9 6 7 10 15 10 25	100 100 100 100 100 100 0 0 0 0	40 https://drive.google.com/drive/folders/1nETf5_oVzMaU_o_jfVQ1t13LNPKiUN6qx?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1RDI-7TrqmCEbdxyPmuapEozH5HeYAJa?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1u7ZxkHQRzQoo3y0iWsw7qXMidGRfoLU?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/11truW5CF2Yi2Mt-MI79WoU4GHRWFydtc?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1xu5E6eTnDoWWQvCYx0fwzw8vRe-Ozb1k?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1ijbVXEKEK7xbGyKciv3Y87ZJlMjwWt-m?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1Ki8el8fa8Pdnz7br3Dv2YEM-bylauVmn?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1e0ZaDVif6-QQARWnU543mnUVol7pl1ZR?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1UE-kv2Jbf09Xp5zscU1u-h3RNUMmAA5?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1Zakxwc2CszZtAEscz03zElvPxRf80B?usp=drive_link	Proses Pemesanan harus menunggu dari Perusahaan	Jalin komunikasi dengan beberapa vendor
		4c. Peralatan Labor (komputer)		Mei - Sept	Dokumen pengadaan Pengumuman pengadaan Pemasukan penawaran (minimal 3 pemingbanding) Evaluasi penawaran Penetapan pemenang Penerbitan SPK/ Kontrak pekerjaan Pengiriman Barang tiba di tempat Instalansi and training Pembayaran	10 2 6 9 6 7 10 15 10 25	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 https://drive.google.com/drive/folders/1BDNAMjpoNjP95U8-5mWLWNKBdTPaUA?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1L3n1UyUwLR9xFeCsVAvAR-27WLUAPA8?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1FMEn1LqaiTTc351f077bsh6njBMSh_mQ?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/17NeVBf11VtNjSLTh0-WaX9w7NT92P9H?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1sRRCj5PQ-an7TRkTCdeAvN52qzmsgw-K?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1NdNGVQqCo2YR--wup6Chni-A_cWscZk?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1_0_vQwF46DEA4w2pGmGqX4JRhdaHS8?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1Niv-tRu0sFjrXj3342znCO-stx_1Wy_m?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1f4k6WQMqawKRsoP0gn1F8uWZ14BfxXk?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1JbNjEr1RLraQWAr67mVQCsqF2Rjdc2s?usp=drive_link	Kenaikan harga barang, sehingga tidak sesuai dengan penawaran pada saat pembuatan proposal	Cari vendor lainnya
					Dokumen pengadaan Pengumuman pengadaan Pemasukan penawaran (minimal 3 pemingbanding) Evaluasi penawaran	10 2 6 9	0 0 0 0	https://drive.google.com/drive/folders/1KuGM6ga_mxTF_Pa2YM6XogUS6A6fm5a?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1JyEZG04NHBCvngHnOjbcCPwOhk2XiZkq?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1qZwUlrNsORMhqakQVUXMjVNLTWYONhle?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1hHSXCF9ixCzh3j73eiVawJ9D6twkY0?usp=drive_link	Minimalkan kesalahan	

No	Butir Monev (Sub Aktivitas)	Indikator (Target 2023)	Jadwal	Realisasi	Bobot	Capaian	Kemajuan Fisik	Link Bukti Dokumen	Kendala	Rekomendasi		
	4d. Peralatan Labor (Drone)		Mei - Sept	Penetapan pemenang Penerbitan SPK/ Kontrak pekerjaan Pengiriman Barang tiba di tempat Instalansi and training Pembayaran	6 7 10 15 10 25	0 0 0 0 0 0	0	https://drive.google.com/drive/folders/1WFsHQt0gnNRqEhivmc6U0y3cZ6crlb7usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1J89kP7ow6aRP1f2-7m1dpgnvPySPXK_7usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1zCrX8ABWrw0w-CCwcVQdCHWoeOSUyuy7usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1wUqlcqgoF08y7OZbOUE7B19xNoJVKO6G7usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1ZBsVEEBR35PB_179jliiMIqbl.dQJAPMon7usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1fNkY5855Fo4ickRnF04O8c5p2lPTE5?usp=drive_link	menunggu jawaban persetujuan pembelian barang di luar TKDN dari Kementerian Keuangan.			
				Rata-rata Kemajuan Fisik Program A			47.21					
B	Peningkatan Kapasitas SDM Sesuai Diferensiasi Program Studi											
	1.2.1	Pengembangan Kemitraan dalam peningkatan Kompetensi Dosen										
		5a. Pengembangan Kerjasama dengan Kemitraan di Jakarta (ESRI)	Persentase program studi sarjana yang melaksanakan kerjasama dengan mitra (5 (33%) menjadi 10 (67%)) (IKU 6)						Menunggu jawaban dari Pihak Perusahaan	Jalin komunikasi intensif dengan perusahaan		
		5b. Pengembangan Kerjasama dengan Kemitraan di Jakarta (IAP)		8 Agustus 2023	TOR kegiatan Persiapan pelaksanaan Pelaksanaan Dokumen hasil pelaksanaan pengembangan	15 15 50 20	100 100 0 0	30	https://drive.google.com/drive/folders/12izsZ-V4VpLQ12MleHrY1AkrpBUyqrhI7usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1ufBobw3wvMrk1H1xCZ_c2goL4CP5kIH7usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/12F7hr1iUTUR8ewDQ0ibXzLqArFbg6bv7usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/18fGN4JHw8bck11kCTgUHPmYHuaYt-77usp=drive_link			
		5c. Pengembangan Kerjasama dengan Kemitraan di Jakarta (Kemendes)		7 Agustus 2023	TOR kegiatan Persiapan pelaksanaan Pelaksanaan Dokumen hasil pelaksanaan pengembangan	15 15 50 20	100 100 0 0	30	https://drive.google.com/drive/folders/18T3jhurlPahG2Dtwzqu8MCjhv8UjppwA7usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1A5RygmMTMSZDTeg5_-dUJ6V8t_1I_5?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1OpaGkFpDZwmVgEah1qWVYr_I0Cy_ZR9U?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1fUNKIU0NhcL-plExCgEPfV9DpCEX76C?usp=drive_link			
		5d. Pengembangan Kerjasama dengan Kemitraan di Jakarta (Paramount Land)			TOR kegiatan Persiapan pelaksanaan Pelaksanaan Dokumen hasil pelaksanaan pengembangan	15 15 50 20	100 100 0 0	30	https://drive.google.com/drive/folders/1HI8PxbOGr5Kxp0G8PpyEwZrQ_J4tRQp_7usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1mREL2fjxvCDAesa9h3UlojKLfVna2_bi7usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1qo1Y78CjibX8TVQyp8M3hg1G1b4cXBJE7usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1XOYfP3T6trxm4m4cu3T3MaiQOho5pZil?usp=drive_link	Menunggu jawaban dari Pihak Perusahaan	Jalin komunikasi intensif dengan perusahaan	
	1.2.2	Peningkatan Kompetensi Dosen										
		6. Pelatihan Penyusunan RDTR		Persentase dosen berkualifikasi doctor, memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui industri dan dunia kerja atau berasal dari kalangan praktisi professional, dunia industri dunia kerja (Meningkat dari 7 (58%) menjadi 9 (75%)) (IKU 4)						Menunggu jadwal dari nara sumber		
		7. Peningkatan Sertifikasi Keahlian Dosen				TOR kegiatan Pengembangan Staf Persiapan pelaksanaan Pelaksanaan Laporan	10 15 10 50 15	100 0 0 0 0	10	https://drive.google.com/drive/folders/1MHpyDjbBvLA9RIRDjgZMi6PkhGW7ZDeg?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1g2hQ4fygG177v26y9eyFxFrcx2CjOIBR7usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1zQR5sA4ZYUSH6ftCH3AC6txMaxhle4Y7usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1SVyVCA5DVKPrXqIFM-teyhZtg6WoPV9K7usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1RoptSUjsi520019z2s2b991fyDa5OHAR?usp=drive_link	Menunggu jadwal dari nara sumber	
		8. Pelatihan Profesional Penilaian Indonesia				TOR kegiatan Pengembangan Staf Persiapan pelaksanaan Pelaksanaan Laporan	10 15 10 50 15	100 0 0 0 0	10	https://drive.google.com/drive/folders/1qVMmqv9uvWyeF8Wiu39iWVMT9KSnKpCw?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1bgKpYxr6657jy-moiT84ECsYoAI2N2v?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1AIAJTCx6vV93xV4g10-d5xb_zNKoIl?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1S-JMQ9uVthyRwdtBl6ZAF1lqZbcbao7usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1r1v4_2EnbavQ_LzkkNC7hhclTNAWzWnV?usp=drive_link	Menunggu quota peserta pelatihan terpenuhi	Jika bisa ganti penyelenggara pelatihan
		9. Diklat Ketahanan Pangan			TOR kegiatan Pengembangan Staf Persiapan pelaksanaan Pelaksanaan Laporan	10 15 10 50 15	100 0 0 0 0	10	https://drive.google.com/drive/folders/1HgyaR09ri3_8APg7amb0bZFCYdWnkprf?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1NgsIF3smalk6-ScRix0B1HYQnm_VtVe-?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1FqDN9_MUEmIEIHhpgxvgsUrgLeO-lazz?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1lqI0PIGG0EUYANqguFogK8EYLPiG3xql?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1gFRKmrdaDscdEYucrYNT19M7lpcRiOxE?usp=drive_link	Quota Pelatihan belum terpenuhi	Jika bisa ganti penyelenggara pelatihan	
	1.2.3	Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Labor dan Studio										
		10. Lokakarya Pengelolaan Labor dan Studio	Persentase mata kuliah program sarjana yang menggunakan pendekatan pemecahan kasus (case method) atau project- based learning sebagai bobot evaluasi (2 (13%) naik menjadi 4 (33%)) (IKU 7)		31 Agustus - 1 September 2023	TOR kegiatan Kesediaan nara sumber Persiapan pelaksanaan Pelaksanaan Laporan	10 15 10 50 15	100 100 100 100 100	100	https://drive.google.com/drive/folders/1_K8TDnWdsml1eeMxpXFLO5FTaol1K-NQ?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1h6Cw1V0kmAqlyrwRwEf7cvpIFwB2rmh?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1TT-KH8ABf57-s0wW-ibrCawDnuleYOp?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1yJCRIYsRHoq4oSLxkUaxdHyMLOZU3Xlt?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1lqIXmlER3E5tueFZfPAdT-36X8kCOxy?usp=drive_link	Tida ada kendala	
		11. Pelatihan Pengambilan dan Analisa Foto Udara				TOR kegiatan Kesediaan nara sumber Persiapan pelaksanaan Pelaksanaan Laporan	10 15 10 50 15	100 100 100 0 0	35	https://drive.google.com/drive/folders/1RlrFu7eivR8xmRWwUslbSRLMOGWU7NS?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1i7KqGY624Ehi-XK2wocUkXndCD59XurI?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1TT-KH8ABf57-s0wW-ibrCawDnuleYOp?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1aE_cW4Y71j1-gDpg39IU65ajxCR17NbxV?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1olq8Zh8widQ_x8fRaR66rJq5ED58_5X?usp=drive_link	Peserta pelatihan belum terpenuhi quota	Jika bisa ganti penyelenggara pelatihan
						Rata-rata Kemajuan Fisik Program B			34.5			

No	Butir Monev (Sub Aktivitas)	Indikator (Target 2023)	Jadwal	Realisasi	Bobot	Capaian	Kemajuan Fisik	Link Bukti Dokumen	Kendala	Rekomendasi
C Peningkatan Kompetensi Mahasiswa Melalui Penerapan MBKM Berkualitas										
1.3.1	Perluasan Kerjasama dengan PT, DUDI dan Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk Melaksanakan MBKM									
	12. Praktisi Mengajar (Mengajar Matakuliah Pengembangan Real Estate)			TOR kegiatan	10	100	25	https://drive.google.com/drive/folders/12mWwC9lNVHK1X6Ljd9x9BU68PMXic5A?usp=drive_link	Menunggu jadwal Perkuliahan di awal september	
				Dosen/Praktisi	15	100		https://drive.google.com/drive/folders/1WRqa5Mx5F5BveeLbScsNxyEtQOIkyoQW?usp=drive_link		
				Persiapan pelaksanaan	10	0		https://drive.google.com/drive/folders/1bik5wloQy7C0aYzQP3I4s47MyEhMlmn6?usp=drive_link		
				Pelaksanaan	50	0		https://drive.google.com/drive/folders/1-ajlKTDpxikxb9jOMQu84ZAvAvaADKC?usp=drive_link		
				laporan	15	0		https://drive.google.com/drive/folders/1kk27HX9CSsNT1T6l03kGpZGqzV1d_wD?usp=drive_link		
	13. Praktisi Mengajar (Mengajar Matakuliah Studio Perencanaan Kota)			TOR kegiatan	10	100	25	https://drive.google.com/drive/folders/1HWSyB5Wo5cbrKElbSe9EDlQJ6VgQqPL?usp=drive_link	Menunggu jadwal Perkuliahan di awal september	
				Dosen/Praktisi	15	100		https://drive.google.com/drive/folders/1hf5KHjc_32ygOmGrWNNuXVLXyhp-QQw?usp=drive_link		
				Persiapan pelaksanaan	10	0		https://drive.google.com/drive/folders/1sa2Vhc4OT4lCjCFGPu6YmNVoz2LEbh_8?usp=drive_link		
				Pelaksanaan	50	0		https://drive.google.com/drive/folders/1qqvBDlgSYCIYN_nYxq_3YlFAvlg70H1O?usp=drive_link		
				laporan	15	0		https://drive.google.com/drive/folders/1gTv0Ua_geZ_HjcmA86lOazN05QRk8B1?usp=drive_link		
	14 Praktisi Mengajar (Mengajar Matakuliah Perencanaan Wilayah)			TOR kegiatan	10	100	25	https://drive.google.com/drive/folders/1_WQ3EgrtUv16jORVJkF5lQ2e0tNoTfwf?usp=drive_link	Menunggu jadwal Perkuliahan di awal september	
				Dosen/Praktisi	15	100		https://drive.google.com/drive/folders/135GU-BXUnTCJLzy9VLDFVfB8d6HHgBk?usp=drive_link		
				Persiapan pelaksanaan	10	0		https://drive.google.com/drive/folders/1UQC70KFw0i9AHE6Z9Z-9IKnL21Gxr5nN?usp=drive_link		
				Pelaksanaan	50	0		https://drive.google.com/drive/folders/1izJ8U7wjubWAu3h8NYjnpBTPHfMNVtp?usp=drive_link		
				laporan	15	0		https://drive.google.com/drive/folders/1X_9S-qo_-iPp23ReAQXlXa4OQKV-W9wV?usp=drive_link		
1.3.2	Pengembangan Kompetensi Mahasiswa melalui Magang dengan Mitra									
	15. Pertukaran Mahasiswa sebanyak 4 Orang			TOR kegiatan	10	100	85	https://drive.google.com/drive/folders/1UsnsMqrkzi68xAdkMbAFhH0tjc_NPJJ?usp=drive_link	Menunggu jadwal Perkuliahan di awal september	
				Seleksi dan penetapan mahasiswa penerima bantuan	25	100		https://drive.google.com/drive/folders/1zU3HbgXgT_AqIdZtaCgKgEWLYMAxXmn3?usp=drive_link		
				Pelaksanaan	50	100		https://drive.google.com/drive/folders/1jh5KEitJf1P8Q69-xwUDtjHqO53h9w-?usp=drive_link		
				Laporan	15	0		https://drive.google.com/drive/folders/1bn14XpE7NumG278YQ54x5Ak8rb-mkj2?usp=drive_link		
				TOR kegiatan	10	100		https://drive.google.com/drive/folders/1LjNuPpBjzmmNzBzofb1H2jA3BmIHqIL6?usp=drive_link		
	16. Magang Mahasiswa	Persentase mahasiswa program sarjana yang menghabiskan paling sedikit 20 sks di luar kampus atau meraih prestasi minimal tingkat nasional (4 (2%) menjadi 27 (14%) (IKU 2)		Seleksi dan penetapan mahasiswa penerima bantuan	25	100	35	https://drive.google.com/drive/folders/1XlyO54p0JE5-icagRFZ4DGhzj4dEt0sv?usp=drive_link	Menunggu jawaban perusahaan	Jalin komunikasi intensif dengan perusahaan
				Pelaksanaan	50	0		https://drive.google.com/drive/folders/1QcVcxUe62euP9LpP_StiudNfNBTC1kD?usp=drive_link		
				Laporan	15	0		https://drive.google.com/drive/folders/1VP2mM97n6u56hKvuC54BYKwne6NB-vVa?usp=drive_link		
				TOR kegiatan	10	100		https://drive.google.com/drive/folders/159PB7vN32fcmuxi4chRUqhCkXO4wBwg1S?usp=drive_link		
				Seleksi dan penetapan mahasiswa penerima bantuan	25	100		https://drive.google.com/drive/folders/1AV-nCxbeylIK2ogY-Gog5fjoCkyxjq5?usp=drive_link		
	17. Membangun Desa (17 orang mahasiswa)			Pelaksanaan	50	0	35	https://drive.google.com/drive/folders/10hToHOCGX4QszixxJbUjuRamwifPZLuL?usp=drive_link		
				Laporan	15	0		https://drive.google.com/drive/folders/1PIOp1VATROu2CHEOV5yMbCFuYSlau8?usp=drive_link		
				TOR kegiatan	10	100		https://drive.google.com/drive/folders/110dcSB0ux8IEa-aaZL_nAOcQYQCzuTua?usp=drive_link		
				Seleksi dan penetapan mahasiswa penerima bantuan	25	100		https://drive.google.com/drive/folders/17Xkp6ch_XiucE-SJB8iaRs23lRjPTn_k?usp=drive_link		
				Pelaksanaan	50	100		https://drive.google.com/drive/folders/128ORLShBFiy4XrC6kkHT2TA3Mpl9U4g?usp=drive_link		
	18. Lomba Produk Studio			Laporan	15	0	85	https://drive.google.com/drive/folders/1PYkQ0aBY6n8h-zU6hh8uVVnZws_VaZQP?usp=drive_link		
				TOR kegiatan	10	100		https://drive.google.com/drive/folders/1DU0M2l7XqPNjIXlXvDZ24RCU2l-D5hA?usp=sharing		
				Seleksi dan penetapan mahasiswa penerima bantuan	25	100		https://drive.google.com/drive/folders/1vOMkPuPXyQ8gUXRwh-XlMvj5qP-_Xmj?usp=drive_link		
				Pelaksanaan	50	0		https://drive.google.com/drive/folders/1zf8l0hp7Fte-kWV2ZKtiTey5O66Gdfak?usp=drive_link		
				Laporan	15	0		https://drive.google.com/drive/folders/1mBc-8sMpkhluzKEpCtrXCZmkHfgR9bw5?usp=drive_link		
	19. _Kewirausahaan			TOR kegiatan	10	100	35	https://drive.google.com/drive/folders/1vOMkPuPXyQ8gUXRwh-XlMvj5qP-_Xmj?usp=drive_link		
				Seleksi dan penetapan mahasiswa penerima bantuan	25	100		https://drive.google.com/drive/folders/1zf8l0hp7Fte-kWV2ZKtiTey5O66Gdfak?usp=drive_link		
				Pelaksanaan	50	0		https://drive.google.com/drive/folders/1mBc-8sMpkhluzKEpCtrXCZmkHfgR9bw5?usp=drive_link		
				Laporan	15	0		https://drive.google.com/drive/folders/1mBc-8sMpkhluzKEpCtrXCZmkHfgR9bw5?usp=drive_link		
				Rata-rata Kemajuan Fisik Program C			43.75			
				Rata-rata kemajuan Fisik Program A, B & C			41.82			

Ketua Monev

Dr. Dwi Fitra Yenti Jumas, ST., M.S.C.E

Ketua Pelaksana

Era Triana, S.T., M.Sc., Ph.D