

# **LAPORAN**

## **MONITORING DAN EVALUASI**

**Program Bantuan Program Studi menjadi Model Center of  
Excelent (CoE) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka**

**PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO**

**FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG, 8 SEPTEMBER 2021**

# LAPORAN MONEV

## PENDAHULUAN

Dalam rangka penjaminan mutu untuk pelaksanaan setiap kegiatan yang ada di lingkungan Universitas Bung Hatta, maka Badan Penjaminan Mutu khususnya bidang Monitoring dan Evaluasi dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Internal. Salah satu kegiatan yang dimaksud adalah program hibah yang diterima oleh program studi. Dalam hal ini, tugas pokok dari tim monitoring dan evaluasi internal adalah melakukan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan dari program studi penerima hibah secara langsung di lapangan. Melalui monitoring dan evaluasi, diharapkan agar setiap kendala ataupun persoalan yang dihadapi oleh program studi penerima hibah dapat ditengarai, diantisipasi dan ditanggulangi.

Berdasarkan hal di atas, maka dilakukan monitoring dan evaluasi pada salah satu Program Studi di Universitas Bung Hatta yakni **Teknik Elektro** yang telah berhasil memperoleh **Program Bantuan Program Studi menjadi Model Center of Excelent (CoE) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka** pada tahun 2021 ini.

## MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilakukannya monitoring dan evaluasi adalah untuk:

1. Mengetahui dengan jelas kesesuaian dan capaian implementasi setiap program kegiatan yang tertuang di dalam proposal dari program studi penerima hibah.
2. Membantu program studi penerima hibah dengan cara memberikan rekomendasi untuk penyelesaian berbagai kendala yang dijumpai selama pelaksanaan setiap program kegiatan yang diusulkan.
3. Memberikan laporan dan rekomendasi kepada Rektor dan Penanggungjawab Kegiatan mengenai tindak lanjut pelaksanaan hibah pada program studi penerima hibah tersebut.

## RUANG LINGKUP KEGIATAN

Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi setiap program kegiatan yang tertuang dalam proposal **Program Bantuan Program Studi menjadi Model Center of Excelent (CoE) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka**.

## **PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kegiatan monitoring dan evaluasi terkait **Program Bantuan Program Studi menjadi Model Center of Excelent (CoE) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka** yang diperoleh oleh **Program Studi Teknik Elektro Universitas Bung Hatta**, telah dilaksanakan pada tanggal 8 September 2021, jam 13.00 WIB - selesai, bertempat di Ruang Sidang Fakultas Teknologi Industri, Kampus Proklamator III, Universitas Bung Hatta.

Sebelumnya telah dilakukan desk evaluation atas dokumen Proposal **Program Bantuan Program Studi menjadi Model Center of Excelent (CoE) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka** dari Program Studi Teknik Elektro. Berdasarkan proposal tersebut maka telah disusun daftar item yang menjadi dasar untuk dilakukan monitoring dan evaluasi. Dan selanjutnya tim monev melakukan kunjungan dan monev ke Program Studi Teknik Elektro.

Tim Monev terdiri dari:

1. Dr. Dwi Fitra Yenti Jumas, S.T., M.S.C.E
2. Yuhelmi, S.E., M.M
3. Daniati Putri, S.E., M.Si

Dan dari pihak Program Studi Teknik Elektro yang hadir adalah:

1. Ir. Arzul, MT (Ketua Prodi)
2. Mirzazoni, ST, MT (PIC Program CoE)
3. Ir. Arnita, MT (Kepala Labor)

Adapun untuk membantu pelaksanaan kegiatan monev “Program Bantuan Program Studi menjadi Model Center of Excelent (CoE) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka” di Program Studi Teknik Elektro digunakan daftar item monev berikut ini yang merupakan hasil desk evaluation atas dokumen Proposal:

**Tabel 1**

**Daftar item monev Program CoE oleh Program Studi Teknik Elektro**

No	Program	Butir Monev (Sub Kegiatan Program)	Target	Jadwal
1	Penyusunan Dokumen Implementasi MBKM	1) Rapat Pembuatan Dokumen	Terbentuk koordinator tim MBKM Prodi Binaan	Rapat koordinasi awal April 2021, Rapat Koordinasi Laporan progres kegiatan tiap awal bulan Juni, Agustus, Sept, Rapat hasil akhir Desember 2021
		2) Workshop Penyelarasan Kurikulum	Dokumen penyelarasan kurikulum pada 7 Prodi Binaan	minggu ketiga April 2021
		3) Workshop Pembuatan Dokumen Penilaian	Dokumen penilaian prodi Teknik Elektro dan 7 Prodi Binaan	minggu ke empat April 2021
		4) Workshop Model Pembelajaran case method dan team-based project	Dokumen metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) dan pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) pada prodi Teknik Elektro dan 7 Prodi Binaan	minggu pertama bulan Mei 2021
		5) Pembuatan Dokumen	(1). Dokumen kurikulum (2). Dokumen SOP (3). Dokumen pedoman penilaian (4). Dokumen metoda pembelajaran case method dan team-based project	bulan Juni, Juli dan Agustus 2021
		6) Pembuatan Kerjasama Prodi dengan Mitra	MOU atau PKS	minggu pertama Oktober s/d minggu ke empat November 2021
2	<b>Sosialisasi dan Pembinaan Pembuatan Dokumen Kurikulum MBKM</b>	1) Sosialisasi ke Prodi di Universitas Bung Hatta (3 Prodi)	prodi binaan mempunyai dokumen kurikulum, dokumen implementasi MBKM dan dokumen perjanjian MoU dan Surat Kesepakatan Kerja (SPK) dengan perusahaan	minggu ke-2 April s/d minggu ke-4 Agustus 2021
		2) Sosialisasi ke Prodi di Luar Universitas Bung Hatta (5 Prodi)	prodi binaan mempunyai dokumen kurikulum, dokumen implementasi MBKM dan dokumen perjanjian MoU dan Surat Kesepakatan Kerja (SPK) dengan perusahaan.	minggu ke-2 April s/d minggu ke-4 Agustus 2021
3	<b>Pembuatan Laporan, Monitoring dan Evaluasi</b>	1) Pembuatan Laporan, Monitoring dan Evaluasi	Kesesuaian antara rencana program dengan pelaksanaan	monev eksternal bulan awal September 2021, laporan akhir atau laporan pertanggungjawaban awal Desember 2021

## HASIL MONEV

Dengan menggunakan daftar item monev, pelaksanaan monev “Program CoE” di Program Studi Teknik Elektro dan tanggapan dari pelaksana diuraikan sebagai berikut:

No	Program	Butir Monev (Sub Kegiatan Program)	Target	Jadwal	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
1	Penyusunan Dokumen Implementasi MBKM	1) Rapat Pembuatan Dokumen	Terbentuk koordinator tim MBKM Prodi Binaan	Rapat koordinasi awal April 2021, Rapat Koordinasi Laporan progres kegiatan tiap awal bulan Juni, Agustus, Sept, Rapat hasil akhir Desember 2021	Sudah Terealisasi bulan Juni dengan prodi binaan adalah: Prodi Manajemen, Ekonomi Pembangunan dan Pindo (Internal), Prodi Teknik Mesin dan Ilmu Hukum (Univ. Muhammad Riau), Prodi Teknik Mesin, Teknik Sipil dan Arsitek (Univ. Lancang Kuning)	Sulit menentukan prodi yang sanggup menjadi mitra MBKM	Sebaiknya untuk yang akan datang Prodi yang akan dijadikan Prodi Binaan, ditetapkan dan di SK kan ditingkat universitas oleh Rektor
		2) Workshop Penyelarasan Kurikulum	Dokumen penyelarasan kurikulum pada 7 Prodi Binaan	minggu ketiga April 2021	Sudah dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2021. Dokumen Kurikulum, yang sudah menyerahkan hanya 4 prodi yakni: 2 dari Internal (Prodi Manajemen dan EP) dan Eksternal (Teknik Mesin dan Ilmu Hukum) untuk direview	Terlambat pencairan dana dan mencari narasumber yang cocok dan sesuai aturan (tidak boleh pegawai negeri)	Agar dapat dipertanggungjawabkan kegiatan tersebut, prodi binaan harus menyerahkan dokumen dari hasil kegiatan maka perlu pimpinan Universitas menyurati prodi Sastra Indonesia.
		3) Workshop Pembuatan Dokumen Penilaian	Dokumen penilaian prodi Teknik Elektro dan 7 Prodi Binaan	minggu ke empat April 2021	Baru terlaksana pada tanggal 23 Juli 2021 namun pembuatan Dokumennya masih dalam bentuk Draft	Terlambat pencairan dana dan mencari narasumber yang cocok dan sesuai aturan (tidak boleh pegawai negeri)	Untuk output dari kegiatan ini yaitu pembuatan dokumen penilaian sebaiknya diselesaikan sesuai jadwal yang direncanakan

No	Program	Butir Monev (Sub Kegiatan Program)	Target	Jadwal	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
		4) Workshop Model Pembelajaran case method dan team-based project	Dokumen metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) dan pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) pada prodi Teknik Elektro dan 7 Prodi Binaan	minggu pertama bulan Mei 2021	Sudah dilaksanakan tanggal 30 Agustus 2021 dan outputnya berupa Dokumen metode pembelajaran case method dan team based project masih Draft	Terlambat pencairan dana dan mencari narasumber yang cocok dan sesuai aturan	Untuk output dari kegiatan ini yaitu pembuatan dokumen metode pembelajaran case method dan team based project sebaiknya diselesaikan sesuai jadwal yang direncanakan
		5) Pembuatan Dokumen	(1). Dokumen kurikulum (2). Dokumen SOP (3). Dokumen pedoman penilaian (4). Dokumen metoda pembelajaran case method dan team-based project	bulan Juni, Juli dan Agustus 2021	Draf	1. Belum ada pedoman dari Universitas 2. Terlambat melaksanakan wordshop	Disarankan Unit MBKM diaktifkan sehingga pembuatan dokumen pedoman KKN Tematik dan dokumen pedoman program Technoprenuer ada dibuat di tingkat Universitas yang dapat dijadikan pedoman bagi prodi
		6) Pembuatan Kerjasama Prodi dengan Mitra	MOU atau PKS	minggu pertama Oktober s/d minggu ke empat November 2021	Sudah ada dengan Nagari Tabek dan Tabek Patah, Menyusul MoU dan PKS dengan Mitra Enterpreneursip (Tempat magang Medan di bidang digital marketing, Minang Mart dan ini sedang dalam proses)	Kendala tempat dan wabah pandemi, sehingga sulit melakukan kunjungan	Untuk kerjasama dengan Mitra yang belum terlaksana agar segera realisasikan secara daring dengan mencari kontak Mitra yang dituju
2	Sosialisasi dan Pembinaan Pembuatan Dokumen Kurikulum MBKM	1) Sosialisasi ke Prodi di Universitas Bung Hatta (3 Prodi)	prodi binaan mempunyai dokumen kurikulum, dokumen implementasi MBKM dan dokumen	minggu ke-2 April s/d minggu ke-4 Agustus 2021	Sudah laksanakan	Ada prodi yang belum melaksanakan perubahan kurikulum, Karena tidak ada SK	Seharusnya ada surat tugas dan tim perubahan kurikulum yang dibentuk oleh

No	Program	Butir Monev (Sub Kegiatan Program)	Target	Jadwal	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
			perjanjian MoU dan Surat Kesepakatan Kerja (SPK) dengan perusahaan			dari Universitas sehingga prodi kurang sungguh-sungguh mengikuti sosialisasi ini	Universitas pada prodi Mitra dan Di bantu untuk menyurati prodi binaan internal yang belum menyerahkan dokumen
		2) Sosialisasi ke Prodi di Luar Universitas Bung Hatta (5 Prodi)	prodi binaan mempunyai dokumen kurikulum, dokumen implementasi MBKM dan dokumen perjanjian MoU dan Surat Kesepakatan Kerja (SPK) dengan perusahaan.	minggu ke-2 April s/d minggu ke-4 Agustus 2021	Secara Daring sudah, Secara Luring belum	Luring akan dilaksanakan pada akhir bulan September 2021	
3	Pembuatan Laporan, Monitoring dan Evaluasi	1) Pembuatan Laporan, Monitoring dan Evaluasi	Kesesuaian antara rencana program dengan pelaksanaan	monev eksternal bulan awal September 2021, laporan akhir atau laporan pertanggungjawaban awal Desember 2021	Monev Internal, bulan September, Kemajuan Laporan interim sudah siap 75% dan laporan pertanggung jawaban dana masih 80%	-	Jangan sampai terlambat dari waktu yang diberikan

## **TANGGAPAN HASIL MONEV OLEH TIM HIBAH**

Terdapat 3 program yang direncanakan yakni

1. Penyusunan Dokumen Implementasi MBKM
2. Sosialisasi dan Pembinaan Pembuatan Dokumen Kurikulum MBKM
3. Pembuatan Laporan, Monitoring dan Evaluasi

Masing-masing program dan sub kegiatannya rata-rata sudah sampai pada tahap pelaksanaan. namun beberapa diantaranya mengalami kendala dalam masa pelaksanaan. Untuk menjamin mutu pelaksanaan setiap program, maka tim monev telah memberikan rekomendasi dan saran perbaikan sebagai solusi dari kendala yang ditemui setiap sub kegiatan di masing masing program.

Dan secara keseluruhan tim pelaksana dari “Program Bantuan Program Studi menjadi Model Center of Excelent (CoE) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka” menyetujui dan menandatangani hasil monev.

Hasil monev ditandatangani oleh:

1. Mirzazoni, ST, MT selaku PIC Program CoE
2. Dr. Dwi Fitra Yenti Jumas, S.T., M.S.C.E selaku Ketua Monev Internal

## **LAMPIRAN**

- 1. Dokumentasi Pelaksanaan Monev**
- 2. Berita Acara Pelaksanaan Monev**
- 3. Daftar Hadir**
- 4. Form Monev**

Dokumentasi Kegiatan Monev



## BERITA ACARA PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Pada hari ini, Rabu tanggal 8 bulan September tahun 2021 telah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi pada:


- Program Studi : TEKNIK ELEKTRO  
Tempat : Ruang Sidang  
Fakultas Teknologi Industri  
Kampus Proklamator III, Universitas Bung Hatta
- Ruang Lingkup Monev : Program Bantuan Program Studi menjadi Model  
Center of Excelent (CoE) Merdeka Belajar-  
Kampus Merdeka
- Tim Monev : 1. Dr. Dwi Fitra Yenti Junas, S.T, M.S.C.E  
2. Yuhelmi, S.E., M.M  
3. Daniati Putri, S.E., M.Si

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas.


Yang menyetujui,

Ketua Monev

PIC COE MBKM Teknik Elektro



Dr. Dwi Fitra Yenti Junas, S.T, M.S.C.E



Mirzazoni, ST, MT

## DAFTAR HADIR

## MONEV:



Program Bantuan Program Studi menjadi Model Center of Excelent (CoE)  
Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Hari/Tanggal : Rabu / 8 September 2021  
Jam : 13.00 WIB - Selesai  
Prodi : Teknik Elektro  
Fakultas : Fakultas Teknologi Industri (FTI)




## Tim Monev:

- a. Ketua : Dr. Dwi Fitra Yenti Junas, S.T, M.S.C.E  
b. Anggota : Yuhelmi, S.E., M.M  
c. Anggota : Daniati Putri, S.E., M.Si

## DAFTAR HADIR TIM MONEV

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
1	Dr. Dwi Fitra Yenti Junas, S.T, M.S.C.E	Ketua	
2	Yuhelmi, S.E., M.M	Anggota	
3	Daniati Putri, S.E., M.Si	Anggota	

## DAFTAR HADIR TIM HIBAH

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
1	ARZUL	Kaproti TE	
2	Mirza zoni	MC CoE	
3	Anita	Ks lab	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			