

LAPORAN KEGIATAN

MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL

**Program Bantuan Program Studi menjadi
Model Center of Excelent (CoE)
Merdeka Belajar-Kampus Merdeka**

Di PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI



Badan Penjaminan Mutu
Universitas Bung Hatta
Padang, September 2021

BADAN PENJAMINAN MUTU
Gedung E, Lantai 2, Kampus Proklamator 1, Universitas Bung Hatta
Jl. Sumatera Ulak Karang, Padang

PENDAHULUAN

Dalam rangka penjaminan mutu untuk pelaksanaan setiap kegiatan yang ada di lingkungan Universitas Bung Hatta, maka Badan Penjaminan Mutu khususnya bidang Monitoring dan Evaluasi dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Internal. Salah satu kegiatan yang dimaksud adalah program hibah yang diterima oleh program studi. Dalam hal ini, tugas pokok dari tim monitoring dan evaluasi internal adalah melakukan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan dari program studi penerima hibah secara langsung di lapangan. Melalui monitoring dan evaluasi, diharapkan agar setiap kendala ataupun persoalan yang dihadapi oleh program studi penerima hibah dapat ditengarai, diantisipasi dan ditanggulangi.

Berdasarkan hal di atas, maka dilakukan monitoring dan evaluasi pada salah satu Program Studi di Universitas Bung Hatta yakni **Teknik Industri** yang telah berhasil memperoleh **Program Bantuan Program Studi menjadi Model Center of Excelent (CoE) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka** pada tahun 2021 ini.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilakukannya monitoring dan evaluasi adalah untuk:

1. Mengetahui dengan jelas kesesuaian dan capaian implementasi setiap program kegiatan yang tertuang di dalam proposal dari program studi penerima hibah.
2. Membantu program studi penerima hibah dengan cara memberikan rekomendasi untuk penyelesaian berbagai kendala yang dijumpai selama pelaksanaan setiap program kegiatan yang diusulkan.
3. Memberikan laporan dan rekomendasi kepada Rektor dan Penanggungjawab Kegiatan mengenai tindak lanjut pelaksanaan hibah pada program studi penerima hibah tersebut.

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi setiap program kegiatan yang tertuang dalam proposal **Program Bantuan Program Studi menjadi Model Center of Excelent (CoE) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka** oleh Prodi Teknik Industri.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan monitoring dan evaluasi terkait **Program Bantuan Program Studi menjadi Model Center of Excelent (CoE) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, skema ke-2**, yang diperoleh oleh **Program Studi Teknik Industri Universitas Bung Hatta**, telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 September 2021, jam 14.00 WIB - selesai, bertempat di Ruang Sidang Fakultas Teknologi Industri, Kampus Proklamator III, Universitas Bung Hatta.

Sebelumnya telah dilakukan desk evaluation atas dokumen Proposal **Program Bantuan Program Studi menjadi Model Center of Excelent (CoE) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka** skema ke-2 dari Program Studi Teknik Industri. Berdasarkan proposal tersebut maka telah disusun daftar item yang menjadi dasar untuk dilakukan monitoring dan evaluasi. Dan selanjutnya tim monev melakukan kunjungan dan monev ke Program Studi Teknik Industri.

Tim Monev terdiri dari:

1. Dr. Dwi Fitra Yenti Jumas, S.T., M.S.C.E
2. Yuhelmi, S.E., M.M
3. Daniati Putri, S.E., M.Si

Dan dari pihak Program Studi Teknik Industri yang hadir adalah:

1. Ayu Bidiawati JR, ST., M. Eng (PIC Program CoE)
2. Eva Suryani, ST., MT (Ka.Prodi Teknik Industri)

Dan untuk membantu pelaksanaan kegiatan monev, tim monev menggunakan daftar item monev berikut ini yang merupakan hasil desk evaluation atas dokumen Proposal “**Program Bantuan Program Studi menjadi Model Center of Excelent (CoE) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka**” skema ke-2 oleh **Program Studi Teknik Industri**:

Tabel 1
Daftar item monev untuk Program CoE oleh Program Studi Teknik Industri

No	Program	Butir Monev (Sub Kegiatan Program)	Target	Jadwal
A	Implementasi Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka	1) Implementasi program MBKM Pertukaran Pelajar/ Mahasiswa	Pelaksanaan aktivitas Pertukaran Mahasiswa yang sudah dilaksanakan saat ini tetap berlanjut dengan semua Perguruan Tinggi yang sudah menandatangani MoU dan akan dilaksanakan dengan Perguruan Tinggi yang sedang dalam proses MoU	April s/d November 2021
		2) Impementasi program MBKM Magang Bersertifikat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beragamnya industri (sesuai dengan outcome) yang akan dijadikan program magang (Industri Manufactur dan Jasa 2. Jumlah industri mencapai 8 industri 3. Jumlah mahasiswa yang akan mengikuti praktek magang berjumlah 10 orang 4. Bidang ilmu yang berkaitan dengan Mata Kuliah Pilihan 	April s/d November 2021
		3) Implementasi program MBKM Kegiatan Kewirausahaan	Berdirinya usaha baru/ pengembangan usaha yang sudah memiliki merek sendiri dengan pengelolaan dan pemasaran yang baik.	April s/d November 2021
		4) Implementasi program MBKM KKN Tematik/ KKNT Bina Desa	Tersedia buku Panduan Pelaksanaan KKN Tematik dan dokumen MoU dengan desa di Sumatera Barat, untuk pelaksanaan program KKN Tematik Membangun Desa.	April s/d November 2021
B	Sosialisasi/ Mentoring/ Pembinaan Program MBKM	1) Sosialisasi/ Mentoring/ Pembinaan dalam Perguruan Tinggi	1. Tersedia dokumen kegiatan Sosialisasi/ mentoring/pembinaan terkait program MBKM pada 3 (tiga) program studi lainnya di lingkungan Universitas Bung Hatta.	April s/d November 2021
			2. Panduan pelaksanaan program MBKM bagi 3 (tiga) program studi lainnya di lingkungan Universitas Bung Hatta.	

No	Program	Butir Monev (Sub Kegiatan Program)	Target	Jadwal
		2) Sosialisasi/ Mentoring/ Pembinaan luar Perguruan Tinggi	1. Tersedia dokumen kegiatan sosialisasi/ mentoring/ pembinaan yang terkait program MBKM dan implementasinya kepada 5 (lima) program studi di luar Universitas Bung Hatta. 2. Video dokumentasi pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM di luar Universitas Bung Hatta yang telah diunggah di Youtube 3. Video mengenai testimoni mahasiswa dan prodi mitra tentang manfaat, hambatan/ kendala dan saran yang diperoleh selama mengikuti program MBKM yang telah diunggah di Youtube	minggu ke-2 April s/d minggu ke-4 Agustus 2021
C	Penyusunan Perangkat Pembelajaran Berbasis Team-Based	1) Penyusunan Perangkat Pembelajaran Mata Kuliah (RPS, Instrumen Penilaian dan Evaluasi Mata Kuliah	Tersedia beberapa dokumen yang meliputi RPS, instrumen penilaian dan evaluasi matakuliah	April s/d November 2021

HASIL MONEV

Dengan menggunakan daftar item monev, temuan dalam pelaksanaan monev "Program CoE" di Program Studi Teknik Industri sebagai berikut:

Tabel 2
Temuan dan Rekomendasi Implementasi Program CoE oleh Prodi Teknik Industri

No	Item Monev	Temuan / Kendala	Rekomendasi
1	Program A, Sub kegiatan 1	Awal perkuliahan tidak sama sehingga ada beberapa mahasiswa yang outbond karena belum mulai kuliah di PT mitra sehingga masuk kuliah dulu di UBH. Sistem IT belum mengakomodir NPM yang sesuai dengan NPM asal.	Peningkatan sistem IT sehingga mahasiswa yang pertukaran tidak menunggu lama untuk bisa masuk portal
2	Program A, Sub kegiatan 2	Lama magang untuk masing-masing industri/ perusahaan berbeda. Untuk mahasiswa yang magang harus mengikuti test PCR terlebih dahulu sementara anak2 tidak mempunyai dana untuk itu.	-
3	Program A, Sub kegiatan 3	Pada masa pandemik ini terkendala dalam memotivasi mahasiswa karena belum tatap muka sehingga penjelasan dan pembinaan masih dalam daring (virtual)	Pembinaan mahasiswa yang ingin berwirausaha diambilkan dari mahasiswa yg mengambil matakuliah kewirausahaan
4	Program A, Sub kegiatan 4	Mahasiswa yang mengikuti KKN tematik ini terlebih dahulu mengikuti KKN yang dilaksanakan oleh UBH.	Seharusnya Panduan pelaksanaan KKN Tematik sudah finish sebelum pelaksanaan KKN tematik.
5	Program B, Sub kegiatan 1	Prodi yang mengikuti pembinaan belum menyelaraskan kurikulumnya berbasis OBE sehingga tahap awal dilakukan perbaikan kurikulum sebelum melakukan implementasi MBKM	Seharusnya dokumen kurikulum berbasis OBE untuk setiap prodi binaan sudah diminta sebagai tanda bukti (output kegiatan pembinaan)
6	Program B, Sub kegiatan 2	Pembinaan secara daring (online) sehingga untuk ketersediaan waktu agak sulit dan prodi pun belum menyelaraskan kurikulum yang berbasis OBE. Sehingga ditahap awal prodi diminta untuk menyelaraskan kurikulumnya.	Seharusnya dokumen kurikulum berbasis OBE untuk setiap prodi binaan sudah diminta sebagai tanda bukti (output kegiatan pembinaan)
7	Program C, Sub kegiatan 1	Penetapan matakuliah yang berbasis project sulit karena terkait dengan project yang akan diambil dan tempat aplikasi project pada masa pandemi ini sulit sehingga untuk saat ini matakuliah berbasis project ini diambil dari program KKN tematik	Sebaiknya Tidak menunggu program tematik-KKN selesai, tetapi dengan selesainya survey dan monev maka seharusnya RPS sudah dibuat.

TANGGAPAN HASIL MONEV OLEH TIM HIBAH

Terdapat 3 program yang direncanakan yakni

- A. Implementasi Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka
- B. Sosialisasi/ Mentoring/ Pembinaan Program MBKM
- C. Penyusunan Perangkat Pembelajaran Berbasis Team-Based

Masing-masing program dan sub kegiatannya rata-rata sudah sampai pada tahap pelaksanaan, namun beberapa diantaranya mengalami kendala dalam masa pelaksanaan. Maka, untuk menjamin mutu pelaksanaan setiap program, tim monev telah memberikan rekomendasi dan saran perbaikan sebagai solusi dari kendala yang ditemui di setiap sub kegiatan di masing masing program.

Dan secara keseluruhan tim pelaksana dari "Program Bantuan Program Studi menjadi Model Center of Excelent (CoE) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka" di Program Studi Teknik Industri menyetujui dan menandatangani hasil monev.

Hasil monev ditandatangani oleh:

1. Ayu Bidiawati JR, ST., M. Eng selaku Ketua PIC Program CoE
2. Dr. Dwi Fitra Yenti Jumas, S.T., M.S.C.E selaku Ketua Monev Internal

LAMPIRAN

- 1. Berita Acara Pelaksanaan Monev**
- 2. Form Monev**
- 3. Daftar Hadir**
- 4. Dokumentasi Pelaksanaan Monev**

BERITA ACARA PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Pada hari ini, **Senin** tanggal **6** bulan **September** tahun **2021** telah dilaksanakan kegiatan **Monitoring dan Evaluasi** pada:

Program Studi : **TEKNIK INDUSTRI**
Tempat : **Ruang Sidang**
Fakultas Teknologi Industri
Kampus Proklamator III, Universitas Bung Hatta
Ruang Lingkup Monev : **Program Bantuan Program Studi menjadi Model Center of Excelent (CoE) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (Skema 2)**
Tim Monev : **1. Dr. Dwi Fitra Yenti Jumas, S.T, M.S.C.E**
2. Yuhelmi, S.E., M.M
3. Daniati Putri, S.E., M.Si

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas.


Yang menyetujui,

Ketua Monev



Dr. Dwi Fitra Yenti Jumas, S.T, M.S.C.E

PIC COE MBKM Teknik Industri



Ayu Bidiawati JR, ST., M. Eng

Monitoring dan Evaluasi

: Program Bantuan Program Studi Menjadi Model Center of Excellence (CoE) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
Skema 2

Hari/Tanggal : Senin/ 06 September 2021
Waktu pelaksanaan : 13.30 - 15.00
Program Studi : Teknik Industri
Fakultas : Fakultas Teknologi Industri (FTI)

Tim Monitoring :
Ketua : Dr. Dwifitra Yenti Jumas, ST, M.S.C.E
Anggota : Yuhemi, SE., M.M
Anggota : Daniati Putri, SE., M.Si


No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Jadwal	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
A	Implementasi Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka					
1	Implementasi program MBKM Pertukaran Pelajar/ Mahasiswa	Pelaksanaan aktivitas Pertukaran Mahasiswa yang sudah dilaksanakan saat ini tetap berlanjut dengan semua Perguruan Tinggi yang sudah menandatangani MoU dan akan dilaksanakan dengan Perguruan Tinggi yang sedang dalam proses MoU	April s/d November 2021	Data mahasiswa yang terlibat dalam aktivitas Program Pertukaran Pelajar sebanyak 10 orang yang bersifat outbond dan 12 orang yang bersifat inbond. Untuk Outbond dari UPN Veteran Jogyakarta, Itenas Bandung, dan Unjani sedangkan untuk inbond Itenas Bandung, Unjani dan Univ. Jayabaya. Outbond ke UPN hanya 2 matakuliah tetapi dengan mahasiswa yang berbeda untuk setiap matakuliah, begitu juga di ITENAS 2 matakuliah dengan masing-masing 3 mahasiswa serta Univ. Jend. Ahmad Yani hanya 1 matakuliah dengan 3 orang mahasiswa	Awal perkuliah tidak sama sehingga ada beberapa mahasiswa yang outbond karena belum mulai kuliah di PT mitra maka masuk kuliah dulu di UBH. Sistem IT belum mengakomodir NPM yang sesuai dengan NPM asal.	Peningkatan sistem IT sehingga mahasiswa yang pertukaran tidak menunggu lama untuk bisa masuk portal
2	Impementasi program MBKM Magang Bersertifikat	1. Beragamnya industri (sesuai dengan outcome) yang akan dijadikan program magang (Industri Manufactur dan Jasa 2. Jumlah industri mencapai 8 industri 3. Jumlah mahasiswa yang akan mengikuti praktek magang berjumlah 10 orang 4. Bidang ilmu yang berkaitan dengan Mata Kuliah Pilihan	April s/d November 2021	Ada 7 orang yang melakukan kegiatan magang yaitu : a) PTPN KAYU ARO (09 Agustus 2021 – 10 Februari 2022) • Salsa Nagemi (1810017311065) • Wahyuni Ramadhani Nasution (1810017311039)	Lama magang untuk masing-masing industri/ perusahaan berbeda. Untuk mahasiswa yang magang harus mengikuti test PCR terlebih dahulu sementara anak2 tidak mempunyai dana untuk itu.	

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Jadwal	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
				b) PT. Incasi Raya (09 September 2021 – 10 Maret 2022) • Frisca Ledinda (1810017311015) • Yuli Merni (1810017311040) c) PT. Tamaris Hydro (13 September 2021 – 24 Desember 2021) • Reza Prasulio (1810017311016) • Viki Saprianto (1810017311011) d) PT. Inalum (Oktober 2021 – April 2022) • Agung Fatwan (1810017311004) Sudah dilakukan Monev ke lokasi		
3	Implementasi program MBKM Kegiatan Kewirausahaan	Berdirinya usaha baru/ pengembangan usaha yang sudah memiliki merek sendiri dengan pengelolaan dan pemasaran yang baik.	April s/d November 2021	3 (tiga) orang mahasiswa yang berminat melaksanakan program implementasi kewirausahaan MBKM. Diharapkan nantinya ada usaha baru/ pengembangan usaha yang sudah memiliki merek sendiri dengan pengelolaan dan pemasaran yang baik. (Belum terealisasi baru membuat business plan). sudah ada pembinaan dan mencari mitra (sebanyak 4 mitra)	Pada masa pandemik ini terkendala dalam memotivasi mahasiswa karena belum tatap muka sehingga penjelasan dan pembinaan masih dalam daring (virtual)	Pembinaan mahasiswa yang ingin berwirausaha diambilkan dari mahasiswa yg mengambil matakuliah kewirausahaan
4	Implementasi program MBKM KKN Tematik/ KKNT Bina Desa	Tersedia buku Panduan Pelaksanaan KKN Tematik dan dokumen MoU dengan desa di Sumatera Barat, untuk pelaksanaan program KKN Tematik Membangun Desa.	April s/d November 2021	Draft panduan/ pedoman pelaksanaan program KKN Tematik/ Bina Desa program studi Teknik Industri. Untuk implementasi KKN Tematik ini dilaksanakan di 3 desa/ nagari yaitu Nagari Kampuang Galapuang Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, Nagari Salayo Kabupaten Solok, dan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam. Pelaksanaan KKN Tematik dimulai pada tahun ajaran semester Ganjil 2021/2022 pada pertengahan bulan September 2021	Mahasiswa yang mengikuti KKN tematik ini terlebih dahulu mengikuti KKN yang dilaksanakan oleh UBH.	Seharusnya Panduan pelaksanaan KKN Tematik sudah finish sebelum pelaksanaan KKN tematik.

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Jadwal	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
B	Sosialisasi/ Mentoring/ Pembinaan Program MBKM					
1	Sosialisasi/ Mentoring/ Pembinaan dalam Perguruan Tinggi	1.Tersedia dokumen kegiatan Sosialisasi/ mentoring/pembinaan terkait program MBKM pada 3 (tiga) program studi lainnya di lingkungan Universitas Bung Hatta. 2.Panduan pelaksanaan program MBKM bagi 3 (tiga) program studi lainnya di lingkungan Universitas Bung Hatta.	April s/d November 2021	perbaikan/ revisi kurikulum berbasis OBE untuk 3 prodi binaan dalam lingkungan UBH yaitu prodi Teknik Mesin, prodi Sastra Jepang, dan prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Panduan pelaksanaan program MBKM belum karena masih dalam penyelarasan Kurikulum OBE	Prodi yang mengikuti pembinaan belum menyelaraskan kurikulumnya berbasis OBE sehingga tahap awal dilakukan perbaikan kurikulum sebelum melakukan implementasi MBKM	Seharusnya dokumen kurikulum berbasis OBE untuk setiap prodi binaan sudah diminta sebagai tanda bukti (output kegiatan pembinaan)
2	Sosialisasi/ Mentoring/ Pembinaan luar Perguruan Tinggi	1.Tersedia dokumen kegiatan sosialisasi/ mentoring/ pembinaan yang terkait program MBKM dan implementasinya kepada 5 (lima) program studi di luar Universitas Bung Hatta. 2.Video dokumentasi pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM di luar Universitas Bung Hatta yang telah diunggah di Youtube 3.Video mengenai testimoni mahasiswa dan prodi mitra tentang manfaat, hambatan/ kendala dan saran yang diperoleh selama mengikuti program MBKM yang telah diunggah di Youtube	April s/d November 2021	kegiatan sosialisasi/ mentoring/ pembinaan yang terkait program MBKM dan implementasinya kepada 5 (lima) program studi di luar Universitas Bung Hatta yaitu Prodi Teknik Industri Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM), Prodi Teknik Industri Universitas Tulang Bawang (UTB), Prodi Teknik Industri Sekolah Tinggi Teknologi Industri Padang (STTIND Padang), Prodi Teknik Industri Sekolah Tinggi Teknologi Dumai (STT Dumai), Prodi Teknik Industri Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia (ITP Pindo)	Pembinaan secara daring (online) sehingga untuk ketersediaan waktu agak sulit dan prodi pun belum menyelaraskan kurikulum yang berbasis OBE. Sehingga ditahap awal prodi diminta untuk menyelaraskan kurikulumnya.	Seharusnya dokumen kurikulum berbasis OBE untuk setiap prodi binaan sudah diminta sebagai tanda bukti (output kegiatan pembinaan)

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Jadwal	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
C	Penyusunan Perangkat Pembelajaran Berbasis Team-Based Project/ Case Method					
1	Penyusunan Perangkat Pembelajaran Mata Kuliah (RPS, Instrumen Penilaian dan Evaluasi Mata Kuliah)	Tersedia beberapa dokumen yang meliputi RPS, instrumen penilaian dan evaluasi matakuliah	April s/d November 2021	Dokumen yang meliputi RPS, instrumen penilaian dan evaluasi masih dalam proses penyusunan. Dengan adanya RPS berbasis team based project/ case method ini diharapkan mahasiswa dapat lebih kreatif dalam menyelesaikan suatu masalah. Dosen pun dapat mengimplementasikan pembelajarannya berbasis kepada problem solving.	Penetapan matakuliah yang berbasis project sulit karena terkait dengan project yang akan diambil dan tempat aplikasi project pada masa pandemi ini sulit sehingga untuk saat ini matakuliah berbasis project ini diambil dari program KKN tematik	Sebaiknya Tidak menunggu program tematik-KKN selesai, tetapi dengan selesainya survey dan monev maka seharusnya RPS sudah dibuat.

Tim Monev
Ketua,



Dr. Dwifitra Yenti Jumas, ST, M.S.C.E

Padang, 6 September 2021
PIC COE MBKM Teknik Industri



Ayu Bidiawati JR, ST., M.Eng

DAFTAR HADIR

MONEV:



Program Bantuan Program Studi menjadi Model Center of Excelent (CoE) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (Skema 2)

Hari/Tanggal : **Senin / 6 September 2021**
 Jam : 14.00 WIB - Selesai
Prodi : **Teknik Industri**
 Fakultas : Fakultas Teknologi Industri (FTI)



Tim Monev:

- a. Ketua : Dr. Dwi Fitra Yenti Jumas, S.T., M.S.C.E
- b. Anggota : Yuhelmi, S.E., M.M
- c. Anggota : Daniati Putri, S.E., M.Si

DAFTAR HADIR TIM MONEV

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
1	Dr. Dwi Fitra Yenti Jumas, S.T, M.S.C.E	Ketua	
2	Yuhelmi, S.E., M.M	Anggota	
3	Daniati Putri, S.E., M.Si	Anggota	

DAFTAR HADIR TIM HIBAH

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
1	Ayu Bidiawati JR, ST., M. Eng	Ketua Pelaksana	
2			
3	Eva Suryani, ST., MT.	Kajur TI	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Dokumentasi Kegiatan Monev

