

LAPORAN KEGIATAN

MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL

(Monev Ke-2)

**Program Bantuan Program Studi menjadi
Model Center of Excelent (CoE)
Merdeka Belajar-Kampus Merdeka**

**Di PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI**



**Badan Penjaminan Mutu
Universitas Bung Hatta
Padang, November 2021**

BADAN PENJAMINAN MUTU
Gedung E, Lantai 2, Kampus Proklamator 1, Universitas Bung Hatta
Jl. Sumatera Ulak Karang, Padang

PENDAHULUAN

Dalam rangka penjaminan mutu untuk pelaksanaan setiap kegiatan yang ada di lingkungan Universitas Bung Hatta, maka Badan Penjaminan Mutu khususnya bidang Monitoring dan Evaluasi dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Internal. Salah satu kegiatan yang dimaksud adalah program hibah yang diterima oleh program studi. Dalam hal ini, tugas pokok dari tim monitoring dan evaluasi internal adalah melakukan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan dari program studi penerima hibah secara langsung di lapangan. Melalui monitoring dan evaluasi, diharapkan agar setiap kendala ataupun persoalan yang dihadapi oleh program studi penerima hibah dapat ditengarai, diantisipasi dan ditanggulangi.

Berdasarkan hal di atas, maka dilakukan **Monitoring dan Evaluasi** untuk **tahap kedua** pada Program Studi **Teknik Elektro** di Universitas Bung Hatta atas capaian pelaksanaan "**Program Bantuan Program Studi menjadi Model Center of Excelent (CoE) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka-Skema Kedua**" oleh Prodi Teknik Elektro pada tahun 2021 ini.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilakukannya monitoring dan evaluasi tahap kedua ini adalah untuk:

1. Mengetahui dengan jelas kesesuaian dan capaian implementasi setiap program kegiatan yang tertuang di dalam proposal dari program studi penerima hibah.
2. Mengkonfirmasi kembali bagaimana kemajuan pelaksanaan dari setiap program kegiatan berdasarkan hasil monev pertama.
3. Memeriksa kelengkapan dokumen untuk pelaporan setiap sub kegiatan di masing-masing program.
4. Memberikan laporan hasil monev dan rekomendasi kepada Penanggungjawab kegiatan mengenai pelaksanaan hibah pada program studi **Teknik Elektro** sebagai penerima hibah.

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Melakukan monitoring dan evaluasi kedua atas implementasi dan kelengkapan dokumen dari setiap kegiatan yang tercantum dalam proposal **Program Bantuan Program Studi menjadi Model Center of Excelent (CoE) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka** oleh Program Studi Teknik Elektro, Universitas Bung Hatta.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan monitoring dan evaluasi ke 2 (dua) terkait **Program Bantuan Program Studi menjadi Model Center of Excelent (CoE) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka** yang diperoleh oleh **Program Studi Teknik Elektro, Universitas Bung Hatta**, telah dilaksanakan **pada tanggal 22 November 2021, jam 13.00 WIB - selesai**, bertempat di Ruang Sidang Fakultas Teknologi Industri, Kampus Proklamator III, Universitas Bung Hatta, Padang.

Sebelumnya telah dilakukan desk evaluation atas kelengkapan dokumen pelaksanaan semua kegiatan dan hasil monev pertama yang tercantum pada **Program Bantuan Program Studi menjadi Model Center of Excelent (CoE) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka** oleh Program Studi Teknik Elektro. Berdasarkan hal tersebut maka telah disusun daftar item yang menjadi dasar untuk dilakukan monitoring dan evaluasi. Dan selanjutnya tim monev melakukan kunjungan monev kedua di Program Studi Teknik Elektro.

Tim Monev terdiri dari:

1. Dr. Dwi Fitra Yenti Jumas, S.T., M.S.C.E
2. Yuhelmi, S.E., M.M
3. Daniati Putri, S.E., M.Si

Dan dari pihak Program Studi Teknik Elektro yang hadir adalah:

1. Ir. Arzul, MT (Ketua Prodi)
2. Mirzazoni, ST, MT (Ketua Program CoE MBKM)
3. Ir. Cahayahati, MT (PIC Sub-Program)
4. Ir. Yani Ridal, MT (Anggota tim)

Adapun untuk membantu pelaksanaan kegiatan monev "Program Bantuan Program Studi menjadi Model Center of Excelent (CoE) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka" di Program Studi Teknik Elektro digunakan daftar item monev berikut ini yang merupakan hasil desk evaluation atas dokumen proposal dan hasil monev pertama:

Tabel 1
Daftar item monev untuk Program CoE oleh Program Studi Teknik Elektro

No	Program	Butir Monev (Sub Kegiatan Program)	Target	Jadwal
1	Penyusunan Dokumen Implementasi MBKM	1) Rapat Pembuatan Dokumen	Terbentuk koordinator tim MBKM Prodi Binaan	Rapat koordinasi awal April 2021, Rapat Koordinasi Laporan progres kegiatan tiap awal bulan Juni, Agustus, Sept, Rapat hasil akhir Desember 2021
		2) Workshop Penyelarasan Kurikulum	Dokumen penyelarasan kurikulum pada 7 Prodi Binaan	minggu ketiga April 2021
		3) Workshop Pembuatan Dokumen Penilaian	Dokumen penilaian prodi Teknik Elektro dan 7 Prodi Binaan	minggu ke empat April 2021
		4) Workshop Model Pembelajaran case method dan team-based project	Dokumen metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) dan pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) pada prodi Teknik Elektro dan 7 Prodi Binaan	minggu pertama bulan Mei 2021
		5) Pembuatan Dokumen	(1). Dokumen kurikulum (2). Dokumen SOP (3). Dokumen pedoman penilaian (4). Dokumen metoda pembelajaran case method dan team-based project	bulan Juni, Juli dan Agustus 2021
		6) Pembuatan Kerjasama Prodi dengan Mitra	MOU atau PKS	minggu pertama Oktober s/d minggu ke empat November 2021
2	Sosialisasi dan Pembinaan Pembuatan Dokumen Kurikulum MBKM	1) Sosialisasi ke Prodi di Universitas Bung Hatta (3 Prodi)	prodi binaan mempunyai dokumen kurikulum, dokumen implementasi MBKM dan dokumen perjanjian MoU dan Surat Kesepakatan Kerja (SPK) dengan perusahaan	minggu ke-2 April s/d minggu ke-4 Agustus 2021
		2) Sosialisasi ke Prodi di Luar Universitas Bung Hatta (5 Prodi)	prodi binaan mempunyai dokumen kurikulum, dokumen implementasi MBKM dan dokumen perjanjian MoU dan Surat Kesepakatan Kerja (SPK) dengan perusahaan.	minggu ke-2 April s/d minggu ke-4 Agustus 2021
3	Pembuatan Laporan, Monitoring dan Evaluasi	1) Pembuatan Laporan, Monitoring dan Evaluasi	Kesesuaian antara rencana program dengan pelaksanaan	monev eksternal bulan awal September 2021, laporan akhir atau laporan pertanggungjawaban awal Desember 2021

HASIL MONEV

Dengan menggunakan daftar item monev, dan hasil monev pertama, temuan dalam pelaksanaan monev kedua "Program CoE" di Program Studi Teknik Elektro sebagai berikut:

Tabel 2
Temuan dan Rekomendasi Monev Kedua

No	Item Monev	Temuan / Kendala	Rekomendasi
1	Program 1, Sub kegiatan 2	Dikarenakan proses penyesuaian kurikulum butuh waktu maka belum semua prodi mitra menyerahkan dokumen kurikulum.	Prodi mitra sebaiknya menghasilkan dokumen kurikulum yang sudah disesuaikan dengan kurikulum MBKM.
2	Program 1, Sub kegiatan 6	Untuk Magang SAE Medan Digital untuk menempatkan mahasiswa disana harus ada biaya yang dibayarkan	Perlu diskusi lebih lanjut dengan pimpinan di tingkat fakultas dan Universitas

TANGGAPAN HASIL MONEV OLEH TIM HIBAH

Terdapat 3 program yang direncanakan yakni

1. Penyusunan Dokumen Implementasi MBKM
2. Sosialisasi dan Pembinaan Pembuatan Dokumen Kurikulum MBKM
3. Pembuatan Laporan, Monitoring dan Evaluasi

Masing-masing program dan sub kegiatannya rata-rata sudah sampai pada tahap akhir pelaksanaan. Untuk menjamin mutu pelaksanaan setiap program, maka tim monev telah memeriksa kelengkapan dokumen/bukti kegiatan dari setiap sub kegiatan di masing masing program.

Dan secara keseluruhan tim pelaksana dari "Program Bantuan Program Studi menjadi Model Center of Excelent (CoE) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka" menyetujui dan menandatangani hasil monev.

Hasil monev ditandatangani oleh:

1. Mirzazoni, ST, MT selaku PIC Program CoE
2. Dr. Dwi Fitra Yenti Jumas, S.T., M.S.C.E selaku Ketua Monev Internal

LAMPIRAN

- 1. Dokumentasi Pelaksanaan Monev**
- 2. Berita Acara Pelaksanaan Monev**
- 3. Daftar Hadir**
- 4. Form Monev**

Dokumentasi Kegiatan Monev Kedua





BERITA ACARA PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **23** bulan **November** tahun **2021** telah dilaksanakan kegiatan **Monitoring dan Evaluasi tahap kedua**, pada:

Program Studi : **TEKNIK ELEKTRO**
Tempat : **Ruang Sidang**
Fakultas Teknologi Industri
Kampus Proklamator III, Universitas Bung Hatta

Ruang Lingkup Monev : **Program Bantuan Program Studi menjadi Model Center of Excelent (CoE) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka**

Tim Monev : **1. Dr. Dwi Fitra Yenti Jumas, S.T, M.S.C.E**
2. Yuhelmi, S.E., M.M
3. Daniati Putri, S.E., M.Si

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas.

Yang menyetujui,

Ketua Monev



Dr. Dwi Fitra Yenti Jumas, ST., M.S.C.E.

PIC COE MBKM Teknik Elektro



Mirzazoni, ST., MT

DAFTAR HADIR

MONEV Ke-2:




Program Bantuan Program Studi menjadi Model Center of Excelent (CoE) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Hari/Tanggal : Selasa / 23 November 2021
 Jam : 13.00 WIB - Selesai
 Prodi : Teknik Elektro
 Fakultas : Fakultas Teknologi Industri (FTI)

Tim Monev:

- a. Ketua : Dr. Dwi Fitra Yenti Jumas, S.T, M.S.C.E
 b. Anggota : Yuhelmi, S.E., M.M
 c. Anggota : Daniati Putri, S.E., M.Si

DAFTAR HADIR TIM MONEV

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
1	Dr. Dwi Fitra Yenti Jumas, S.T, M.S.C.E	Ketua	
2	Yuhelmi, S.E., M.M	Anggota	
3	Daniati Putri, S.E., M.Si	Anggota	

DAFTAR HADIR TIM HIBAH

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
1	Mirza zoni, MT	Ketua CoE NIKM	
2	Cahayaanti	PIC	
3	ARWU	Kapradik te	
4	Yani Ridal	Dosen TE	
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Monitoring dan Evaluasi
: Program Bantuan Program Studi Menjadi Model Center of Excellence (CoE) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Skema 2

Hari/Tanggal : Selasa/23 November 2021
 Waktu pelaksanaan : 13.00 WIB
 Program Studi : Teknik Elektro
 Fakultas : Fakultas Teknologi Industri (FTI)

Tim Monitoring :
 Ketua : Dr. Dwifitra Yenti Jumas, ST, M.S.C.E
 Anggota : Yuhelmi, SE., M.M
 Anggota : Daniati Puttri, SE., M.Si

No	Butir Monev	Target	Jadwal	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
A Penyusunan Dokumen Implementasi MBKM						
1	Rapat Pembuatan Dokumen	Terbentuk koordinator tim MBKM Prodi Binaan	Rapat koordinasi awal April 2021, Rapat Koordinasi Laporan progres kegiatan tiap awal bulan Juni, Agustus, Sept, Rapat hasil akhir Desember 2021	Target ada 8 prodi, namun yang terealisasi ada 11 prodi, yaitu prodi Manajemen, Ekonomi Pembangunan dan Sindo (Internal Teknik Mesin, Ilmu Hukum (Univ. Muhammad Riau) Teknik Mesin, Teknik Sipil dan Arsitek (Univ. Lancang Kuning), T.Elektro, T.Mesin dan T.Sipil di Sekolah Tinggi Teknik Pekanbaru. Laporan pelaksanaan kegiatan "Rapat Pembuatan Dokumen" ini narasinya tergabung dalam Laporan Akhir Kegiatan		
2	Workshop Penyelarasan Kurikulum	Dokumen penyelarasan kurikulum pada 7 Prodi Binaan	minggu ketiga April 2021	Sudah dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2021. Prodi yang sudah menyerahkan Dokumen Kurikulum hanya 4 prodi, ada 2 prodi di Internal (Prodi Manajemen dan EP) dan 2 prodi di eksternal (Teknik Mesin dan Ilmu Hukum) untuk dirivui Laporan pelaksanaan kegiatan "Workshop Penyelarasan Kurikulum" ini narasinya tergabung dalam Laporan Akhir Kegiatan	Dikarenakan proses penyelarasan kurikulum butuh waktu maka belum semua prodi mitra menyerahkan dokumen kurikulum.	Prodi mitra sebaiknya menghasilkan dokumen kurikulum yang sudah diselaraskan dengan kurikulum MBKM.
3	Workshop Pembuatan Dokumen Penilaian	Dokumen penilaian prodi Teknik Elektro dan 7 Prodi Binaan	minggu ke empat April 2021	Workshop Pembuatan Dokumen Penilaian sudah terlaksana		

No	Butir Monev	Target	Jadwal	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
				Laporan pelaksanaan kegiatan "Workshop Penyelarasan Kurikulum" ini narasinya tergabung dalam Laporan Akhir Kegiatan		
4	Workshop Model Pembelajaran case method dan team-based project	Dokumen metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) dan pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) pada prodi Teknik Elektro dan 7 Prodi Rinaan	minggu pertama bulan Mei 2021	Sudah dilaksanakan tanggal 30 Agustus 2021 dan outputnya berupa Dokumen metode pembelajaran case method dan team based project masih Draft Laporan pelaksanaan kegiatan "Workshop Model Pembelajaran case method dan team-based project" ini narasinya tergabung dalam Laporan Akhir Kegiatan		
5	Pembuatan Dokumen	(1).Dokumen kurikulum (prodi binaan) (2).Dokumen SOP, (3).Dokumen pedoman penilaian dan Dokumen Pedoman KKN -Tematik (4).Dokumen metoda pembelajaran case method dan team-based project	bulan Juni, Juli dan Agustus 2021	Yang sudah ada: Panduan Implementasi MBKM berisi Panduan Enterpreneur, dan Pelaksanaan KKN-Tematik, Panduan Pembelajaran dan Penilaian Case Method dan team-based project		
6	Pembuatan Kerjasama Prodi dengan Mitra	MOU atau PKS (Hanya 2 nagari dan Tempat magang Medan perusahaan Star Up berupa digital marketing dan Minang Mart)	minggu pertama Oktober s/d minggu ke empat November 2021	Sudah ada MOU dan PKS dengan Nagari Tabek dan Nagari Tabek Patah, Kemudian MoU dan PKS dengan Mitra Enterpreneurship (Tempat Magang SAE Medan Digital marketing dan Dompot Duafa dari Daya Martdalam minggu akhir november ini)	Untuk Magang SAE Medan Digital untuk menempatkan mahasiswa disana harus ada biaya yang dibayarkan	Perlu diskusi lebih lanjut dengan pimpinan di tingkat fakultas dan Universitas
B Sosialisasi dan Pembinaan Pembuatan Dokumen Kurikulum MBKM						

No	Butir Monev	Target	Jadwal	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
1	Sosialisasi ke Prodi di Universitas Bung Hatta (3 Prodi)	prodi binaan mempunyai dokumen kurikulum, dokumen implementasi MBKM dan dokumen perjanjian MoU dan Surat Kesepakatan Kerja (SPK) dengan perusahaan	minggu ke-2 April s/d minggu ke-4 Agustus 2021	Sosialisasi sudah dilakukan secara luring 4 kali, daring 1 kali pada tanggal 30 Mei 2021, ke Prodi EP, SINDO, dan Manajemen. Untuk dokumentasi Laporan Sosialisasi berbentuk pdf.		
2	Sosialisasi ke Prodi di Luar Universitas Bung Hatta (5 Prodi)	prodi binaan mempunyai dokumen kurikulum, dokumen implementasi MBKM dan dokumen perjanjian MoU dan Surat Kesepakatan Kerja (SPK) dengan perusahaan.	minggu ke-2 April s/d minggu ke-4 Agustus 2021	Baik secara Daring maupun secara luring sudah dilakukan pada tanggal 30 Mei, 28 s/d 30 Juli 2021, 6 Oktober dan 3 November. Untuk dokumentasi Laporan Sosialisasi berbentuk pdf.		
C Pembuatan Laporan, Monitoring dan Evaluasi						
1	Pembuatan Laporan, Monitoring dan Evaluasi	Kesesuaian antara rencana program dengan pelaksanaan	laporan akhir atau laporan pertanggungjawaban pendanaan	Monev internal, bulan November, Laporan Akhir interim sudah siap 90% dan Laporan pertanggungjawaban dana masih 100%	-	Jangan sampai terlambat dari waktu yang diberikan (26 November 2021, jam 23.59 WIB)
		Kelengkapan Laporan		Terdapat 2 video testimoni mahasiswa dan video pelaksanaan MBKM.		

Tim Monev
Ketua



Dr. Dwifitra Yenti Jumas, ST, M.S.C.E

Padang, 23 November 2021
PIC COE MBKM Teknik Elektro



Mirzazoni, ST, MT