

LAPORAN KEGIATAN

MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL

PROGRAM KOMPETISI KAMPUS MERDEKA 2023

dengan Tema:

**Pengembangan Pembelajaran dan Implementasi MBKM
untuk meningkatkan Kompetensi Lulusan**

Di PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO

Fakultas Teknologi Elektro Universitas Bung Hatta



**Badan Penjaminan Mutu
Universitas Bung Hatta
Padang, Agustus 2023**

BADAN PENJAMINAN MUTU

Gedung E, Lantai 2, Kampus Proklamator 1, Universitas Bung Hatta
Jl. Sumatera Ulak Karang, Padang

PENDAHULUAN

Dalam rangka penjaminan mutu untuk pelaksanaan setiap kegiatan yang ada di lingkungan Universitas Bung Hatta, termasuk program bantuan atau hibah yang didapatkan oleh program studi yang ada di lingkungan Universitas Bung Hatta maka Badan Penjaminan Mutu khususnya bidang Monitoring dan Evaluasi dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Internal. Dalam hal ini, tugas pokok dari tim monitoring dan evaluasi internal adalah melakukan pemantauan secara langsung di lapangan atas pelaksanaan kegiatan dari program studi penerima hibah. Melalui monitoring dan evaluasi, diharapkan agar setiap kendala ataupun persoalan yang dihadapi oleh program studi penerima hibah dapat ditengarai, diantisipasi dan ditanggulangi.

Berdasarkan hal di atas, maka telah dilakukan monitoring dan evaluasi pada **Program Studi Teknik Elektro** sebagai salah satu Program Studi di Universitas Bung Hatta yang telah berhasil memperoleh program **Program Kompetisi Kampus Merdeka 2023** pada tahun 2023 ini. **dengan tema "Pengembangan Pembelajaran dan Implementasi MBKM untuk meningkatkan Kompetensi Lulusan".**

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilakukannya monitoring dan evaluasi adalah untuk:

1. Mengetahui dengan jelas kesesuaian dan capaian implementasi setiap program/kegiatan yang tertuang di dalam proposal dari program studi penerima hibah.
2. Membantu program studi penerima hibah dengan cara memberikan rekomendasi untuk penyelesaian berbagai kendala yang dijumpai selama pelaksanaan setiap program/kegiatan yang diusulkan.
3. Memberikan laporan hasil monev kepada Rektor dan Penanggungjawab Kegiatan mengenai tindak lanjut pelaksanaan hibah pada program studi penerima hibah.

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi setiap kegiatan yang tertuang dalam proposal sebagai implementasi dalam **"Pengembangan Pembelajaran dan Implementasi MBKM untuk meningkatkan Kompetensi Lulusan"**, khususnya di Program Studi Teknik Elektro.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan monitoring dan evaluasi terkait Program Kompetisi Kampus Merdeka tahun 2023 yang diperoleh oleh Program Studi Teknik Elektro Universitas Bung Hatta ini, telah dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu;

1. Hari Senin tanggal **24 Juli 2023** jam **13.30 WIB s/d selesai**, bertempat Ruang Sidang Universitas Bung Hatta.
2. Hari **Senin** tanggal **28 Agustus 2023**, jam **13.30 WIB s/d selesai**, bertempat Kampus Proklamator 3 Universitas Bung Hatta.
3. Hari **Kamis** tanggal **31 Agustus 2023**, jam **19.30 WIB s/d selesai** secara virtual

Namun sebelumnya telah dilakukan *desk evaluation* oleh Tim Monev dari Badan Penjaminan Mutu berdasarkan program/kegiatan yang tertuang dalam dokumen Proposal. Item yang menjadi *desk evaluation* diantaranya jumlah kegiatan yang diajukan untuk mendukung **Program Kompetisi Kampus Merdeka**, target pelaksanaannya, dan capaian realisasi. Daftar item tersebut yang akan menjadi dasar untuk dilakukan monitoring dan evaluasi. Dan selanjutnya tim monev internal melakukan kunjungan dan monev untuk melihat bagaimana implementasi setiap kegiatan/program yang diusulkan tersebut.

Tim Monev terdiri dari:

1. Dr. Dwi Fitra Yenti Jumas, S.T., M.S.C.E
2. Yuhelmi, S.E., M.M
3. Daniati Putri, S.E., M.Si
4. Popi Fauziati, SE., M.Si

Dari pihak Program Studi Teknik Elektro yang hadir adalah:

1. Arzul, S.T, M.T (Ketua Program Studi Teknik Elektro)
2. Mirzazoni, S.T., M.T (Ketua Pelaksana)
3. Ir. Cahayahati, MT (PIC Program Implementasi MBKM)
4. Dr. Ir. Indra Nisja, M. Sc (PIC Program Praktisi Mengajar)
5. Ir Eddy Soesilo, M.Eng (PIC Program Peningkatan Kompetensi Mahasiswa)

Dari pihak Universitas dan Fakultas Teknik Elektro:

1. Dra. Susi Herawai,MPd (Ketua Hibah PKKM)
2. Prof. Reni Desmiarti, ST, M.Eng (Dekan Fakultas Teknik Elektro)
3. Ayu Bidiawati JR, ST, MT (Wakil Dekan Fakultas Teknik Elektro)

Adapun untuk membantu pelaksanaan kegiatan monev digunakan daftar item monev berikut ini yang merupakan hasil desk evaluation atas dokumen Proposal. Terdapat 3 kegiatan utama: *Pertama*, Program Implementasi MBKM untuk meningkatkan Kerjasama Prodi dengan DUDI dan pemerintah Desa (diwujudkan dengan 5 Sub kegiatan). *Kedua*, Program Praktisi Mengajar (2 sub kegiatan). Dan ketiga, Peningkatan Kompetensi Mahasiswa Bidang Kendali dan Perencanaan Sistem Tenaga dengan pembelajaran Case Based Method atau Projek Base Learning (diwujudkan dengan 3 Sub kegiatan).

Daftar item monev atas Pelaksanaan Program Kompetisi Kampus Merdeka oleh Program Studi Teknik Elektro

No	Program	Butir Monev (Sub Kegiatan Program)	Target	Jadwal
A	Implementasi MBKM	1) Kesepakatan PT.RAPP Riau, PT.PN VI Jambi & PT.EDS	3 kerjasama prodi dengan mitra terbentuk	Mei
		2) Magang Industri ke PT. RAPP Riau, PT. PN VI Jambi dan PT. EDS Tangerang	15 orang mahasiswa TE melaksanakan magang industri	Juli - Oktober
		3) KKN-T di Nagari Tabek Tanah Datar dan Nagari Mangopoh	6 orang mahasiswa melakukan KKN-T	Juli - Oktober
		4) Program Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa	9 orang mahasiswa TE melakukan kegiatan kewirausahaan	Juni - September
		5) Pertukaran mahasiswa dengan Universitas Pamulang dan ITENAS	10 orang mahasiswa TE mengikuti pertukaran pelajar di Universitas Pamulang dan ITENAS	September - Desember
B	Praktisi Mengajar	1) Lokakarya Pembekalan Dosen Praktisi Mengajar	5 mata kuliah yang diajar dengan 5 dosen dari praktisi yang didatangkan dari luar kampus	Juli
		2) Pelaksanaan pembelajaran dosen praktisi mengajar	5 mata kuliah yang diajar dengan 5 dosen dari praktisi yang didatangkan dari luar kampus	Oktober
C	Peningkatan Kompetensi Mahasiswa Bidang Kendali dan Perencanaan Sistem Tenaga dengan pembelajaran Case Based Method atau Projek Base Learning	1) Lokakarya Pencapaian Kompetensi Mahasiswa Berbasis Pembelajaran Case Method/Projek Base Learning	PeningkatanJumlah sks pada kurikulum yang dapat ditempuh melalui MBKM sebesar 10 sks	April - Desember
		2) Peningkatan kompetensi mahasiswa dalam bidang Otomasi, Perencanaan instalasi sistem tenaga dan Mesin-mesin Listrik melalui alat pendukung pembelajaran Case Method/Projek Base Learning	PeningkatanJumlah sks pada kurikulum yang dapat ditempuh melalui MBKM sebesar 10 sks	Mei - Agustus
		3) Implementasi pembelajaran case based method/projek base learning untuk meningkatkan Kompetensi mahasiswa	PeningkatanJumlah sks pada kurikulum yang dapat ditempuh melalui MBKM sebesar 10 sks	September - Desember

HASIL MONEV

Dengan menggunakan daftar item monev, temuan dalam pelaksanaan monev pada "Program Kompetisi Kampus Merdeka oleh Program Studi Teknik Elektro" di Program Studi Teknik Elektro sebagai berikut:

Tabel 2
Temuan/Kendala dan Rekomendasi Implementasi Pelaksanaan Program Kompetisi Kampus Merdeka oleh Program Studi Teknik Elektro

No	Item Monev	Realisasi	Temuan / Kendala	Rekomendasi
1	Program A, Sub kegiatan 1 Kesepakatan PT.RAPP Riau, PT.PN VI Jambi & PT.EDS	Terbentuk kesepakatan dengan 6 perusahaan yaitu 1) Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) Riau; 2) PT Perkebunan Nusantara (PT PN) V Pekanbaru; 3) PT Krasijaya Dumai; 4) PT Incasiraya Grup; 5) PT Yodyakarya Tangerang; 6) PT GIH	3 perusahaan yang diusulkan di dalam proposal ada yang tidak dapat direalisasikan karena sedang penuh untuk kuota mahasiswa magang.	Mencari perusahaan baru untuk melakukan kesepakatan tentang magang industri
2	Program A, Sub kegiatan 2 Magang Industri ke PT. RAPP Riau, PT. PN VI Jambi dan PT. EDS Tangerang	Terealisasi 15 orang mahasiswa magang pada 5 perusahaan	Tidak ada kendala	Dari 6 kesepakatan yang dihasilkan untuk kegiatan magang mahasiswa, yang terealisasi baru 5 perusahaan sedangkan 1 perusahaan lagi belum terlaksana karena respom dari perusahaan tersebut lambat.
3	Program A, Sub kegiatan 3 KKN-T di Nagari Tabek Tanah Datar dan Nagari Mangopoh Kabupaten Agam	Terealisasi 4 orang mahasiswa telah melaksanakan KKN- T ke Nagari Manggopoh dengan tema Energi Terbarukan	Kurangnya desa yang memiliki tema Energi Terbarukan	Mencarikan tema lain yang sesuai untuk mahasiswa KKN-T
4	Program A, Sub kegiatan 4 Program Pengembangan	Terealisasi 2 orang mahasiswa sudah mengajukan proposal	Kurangnya minat dan kemampuan mahasiswa membuat proposal	Prodi membuat workshop pembuatan proposal

No	Item Monev	Realisasi	Temuan / Kendala	Rekomendasi
	Kewirausahaan Mahasiswa	kewirausahaan	Kewirausahaan	kewirausahaan
5	Program A, Sub kegiatan 5 Pertukaran mahasiswa dengan Universitas Pamulang dan ITENAS	Telah terlaksana 10 orang mahasiswa TE mengikuti pertukaran pelajar di Universitas Pamulang dan ITENAS	Tidak ada kendala	-
6	Program B, Sub kegiatan 1 Lokakarya Pembekalan Dosen Praktisi Mengajar	Telah terlaksana Lokakarya Pembekalan Dosen Praktisi Mengajar	Tidak ada kendala	-
7	Program B, Sub kegiatan 2 Pelaksanaan pembelajaran dosen praktisi mengajar	Belum terlaksana pembelajaran dosen praktisi mengajar karena dijadwalkan bulan oktober 2023	Tidak ada kendala	-
8	Program C, Sub kegiatan 1 Lokakarya Pencapaian Kompetensi Mahasiswa Berbasis Pembelajaran Case Method/Projek Base Learning	Sudah terlaksana Lokakarya Pencapaian Kompetensi Mahasiswa Berbasis Pembelajaran Case Method/Projek Base Learning	Tidak ada kendala	-
9	Program C, Sub kegiatan 2 Peningkatan kompetensi mahasiswa dalam bidang Otomasi, Perencanaan instalasi sistem tenaga dan Mesin-mesin Listrik melalui alat pendukung pembelajaran Case Method/Projek Base Learning	Belum terjadi peningkatan kompetensi mahasiswa di bidang Otomasi, Perencanaan instalasi sistem tenaga dan Mesin-mesin Listrik karena pengadaan peralatan terkait belum telaksana	Ada vendor yang memasukan penawaran tetapi harga yang diminta lebih tinggi dari yang diusulkan.	Mencari vendor yang lain
10	Program C, Sub kegiatan 3 Implementasi pembelajaran case based method/projek base learning untuk	Terimplementasi pembelajaran case based method/projek base learning untuk meningkatkan Kompetensi	-	-

No	Item Monev	Realisasi	Temuan / Kendala	Rekomendasi
	meningkatkan Kompetensi mahasiswa	mahasiswa sudah terlaksana tinggal diterapkan pada bulan September untuk semester ganjil 2023/24		

TANGGAPAN HASIL MONEV OLEH TIM HIBAH

Dari 3 kegiatan utama yang direncanakan untuk mendukung implementasi Program Kompetisi Kampus Merdeka oleh Program Studi Teknik Elektro, sebagian ada yang sudah terealisasi subkegiatan programnya, namun beberapa diantaranya masih dalam proses persiapan pelaksanaan.

1. Kegiatan Implementasi MBKM, memiliki 5 sub kegiatan, dimana hanya sub kegiatan KKN-T dan kewirausahaan belum terlaksana, tapi sebagian dari proses persiapan untuk pelaksanaan program sudah dilakukan.
2. Kegiatan Praktisi Mengajar
Memiliki 2 sub kegiatan, dimana baru 1 sub kegiatan yang terealisasi yakni Lokakarya pembekalan dosen Praktisi mengajar sedangkan untuk sub kegiatan pelaksanaan pembelajaran dosen praktisi mengajar belum terealisasi karena dijadwalkan bulan oktober 2023.
3. Kegiatan Peningkatan Kompetensi Mahasiswa Bidang Kendali dan Perencanaan Sistem Tenaga dengan pembelajaran Case Based Method atau Projek Base Learning.
Memiliki 3 sub kegiatan, dimana 2 sub kegiatan sudah terealisasi yaitu 1) Peningkatan Kompetensi Mahasiswa Bidang Kendali dan Perencanaan Sistem Tenaga dengan pembelajaran Case Based Method atau Projek Base Learning, 2) Implementasi pembelajaran case based method/projek base learning untuk meningkatkan Kompetensi mahasiswa. Untuk sub kegiatan peningkatan kompetensi mahasiswa di bidang Otomasi, Perencanaan instalasi sistem tenaga dan Mesin-mesin Listrik karena pengadaan peralatan terkait belum terlaksana belum terealisasi.

Untuk ini tim monev juga telah memberikan rekomendasi sesuai dengan kendala yang dihadapi oleh tim pelaksana. Berdasarkan kondisi di atas, secara keseluruhan tim pelaksana dari "Program Kompetisi Kampus Merdeka 2022" memahami rekomendasi yang diberikan, serta menyetujui dan menandatangani hasil monev.

Hasil monev ditandatangani oleh:

1. Eva Suryani, S.T., M.T selaku Ketua Prodi
2. Dr. Dwi Fitra Yenti Jumas, S.T., M.S.C.E selaku Ketua Monev Internal

LAMPIRAN

- 1. Berita Acara Pelaksanaan Monev**
- 2. Daftar Hadir**
- 3. Form Monev**
- 4. Dokumentasi Kegiatan Monev**

Dokumentasi monev

MONEV 1, 24 JULI 2023







MONEV 2, 28 AGUSTUS 2023





MONEV 3, 31 AGUSTUS 2023





BERITA ACARA PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Pada hari ini, **Senin** tanggal **24** bulan **Juli** tahun **2023** telah dilaksanakan kegiatan **Monitoring dan Evaluasi**, pada:

Program Studi	: TEKNIK ELEKTRO
Tempat	: Ruang Sidang Kampus Proklamator I, Universitas Bung Hatta
Ruang Lingkup Monev	: PROGRAM KOMPETISI-KAMPUS MERDEKA (PK-KM) Liga 2 Tahun Anggaran 2023
Tim Monev	: 1. Dr. Dwi Fitra Yenti Jumas, S.T, M.S.C.E 2. Yuhelmi, S.E., M.M 3. Daniati Putri, S.E., M.Si 4. Popi Fauziati, SE., M.Si., Ak., CA

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas.

Yang menyetujui,

Ketua Monev



Dr. Dwi Fitra Yenti Jumas, ST., M.S.C.E

Ketua Pelaksana



Mirza Zoni, ST., MT

DAFTAR HADIR**MONEV:**

**Program Kompetisi-Kampus Merdeka (PK-KM) Liga 2 Tahun Anggaran 2023
dengan Tema: Pengembangan Inovasi dan Mutu Pembelajaran Program Studi**

Hari/Tanggal : Senin / 24 Juli 2023
Jam : 09.00 WIB - Selesai
Prodi : 1. Teknik Elektro (TE)
2. Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas : FTI dan FTSP



Tim Monev:

a. Ketua : Dr. Dwi Fitra Yenti Junas, S.T, M.S.C.E
b. Anggota : Yuhelmi, S.E., M.M
: Daniati Puttri, S.E., M.Si
: Popi Fauziati, S.E., M.Si., Ak., CA




DAFTAR HADIR PIMPINAN

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
1	Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A.	Rektor	
2	Prof. Dr. Hendra Suherman, S.T., M.T	Wakil Rektor 1	
3	Dr. Elfiondri, S.S., M.Hum	Wakil Rektor 2	
4	Dr. Hidayat, S.T., M.T., I.P.M	Wakil Rektor 3	

DAFTAR HADIR TIM MONEV

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
1	Dr. Dwi Fitra Yenti Junas, S.T, M.S.C.E	Ketua	
2	Yuhelmi, S.E., M.M	Anggota	
3	Daniati Puttri, S.E., M.Si	Anggota	
4	Popi Fauziati, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	

DAFTAR HADIR TIM PELAKSANA PROGRAM

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
1	Susi Herawan	Task Force	
2	Eta Triana	Task Force PUK	
3	Tomi Erwana	PIC	
4	Rini Asmarati	PIC PUK	
5	calangalchi	PIC TE	
6	Edy Soesilo	PIC TE	
7	INDRA NISJA	PIC TE	
8	Firi Anggraini	Task Force	
9	Lolly	Secretariat	
10	Mirzatonu	Ketua KRUTE	
11	ARZUL	Kapir TE	
12	Yani Ridul	Kelu	
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

BERITA ACARA PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Pada hari ini, **Senin** tanggal **28** bulan **Agustus** tahun **2023** telah dilaksanakan kegiatan **Monitoring dan Evaluasi Internal**, pada:

Program Studi	:	TEKNIK ELEKTRO
Tempat	:	Ruang Sidang FTI Kampus Proklamator III, Universitas Bung Hatta
Ruang Lingkup Monev	:	PROGRAM KOMPETISI-KAMPUS MERDEKA (PK-KM) Liga 2 Tahun Anggaran 2023
Tim Monev	:	1. Dr. Dwi Fitra Yenti Jumas, S.T, M.S.C.E 2. Yuhelmi, S.E., M.M 3. Daniati Puttri, S.E., M.Si 4. Popi Fauziati, SE., M.Si., Ak., CA

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas.

Yang menyetujui,

Ketua Monev



Dr. Dwi Fitra Yenti Jumas, ST., M.S.C.E

Ketua Pelaksana



Mirza Zoni, ST., MT

DAFTAR HADIR

MONEV INTERNAL:


**Program Kompetisi-Kampus Merdeka (PK-KM) Liga 2 Tahun Anggaran 2023
dengan Tema: Pengembangan Inovasi dan Mutu Pembelajaran Program Studi**

Hari/Tanggal : Senin / 28 Agustus 2023
Jam : 13.30 WIB - Selesai
Prodi : Teknik Elektro (TE)
Fakultas : Fakultas Teknologi Industri (FTI)


Tim Monev:

a. Ketua : Dr. Dwi Fitra Yenti Junas, S.T, M.S.C.E
b. Anggota : Yuhelmi, S.E., M.M
: Daniati Putri, S.E., M.Si
: Popi Fauziati, S.E., M.Si., Ak., CA

DAFTAR HADIR TIM MONEV

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
1	Dr. Dwi Fitra Yenti Junas, S.T, M.S.C.E	Ketua	
2	Yuhelmi, S.E., M.M	Anggota	
3	Daniati Putri, S.E., M.Si	Anggota	
4	Popi Fauziati, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	

DAFTAR HADIR TIM PELAKSANA PROGRAM

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
1	Calmyalrati	PIC	
2	Yuni Rizal	Ken.	
3	INDRA NISJA	PIC	
4	ARZUL	kejur TE	
5	Mirtazoni	Ketuan pman	
6	EDDY SOESILLO	PIC	

BPM UNIVERSITAS BUNG HATTA

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
7	Reni Desmiarti	D. FTI	Ruf-
8	Susi Herawan	Ketua Task Force	-
9	Azu Bidianati JR	WP-FTI	-
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Monitoring dan Evaluasi

: PROGRAM KOMPETISI KAMPUS MERDEKA 2023

dengan Tema "Pengembangan Pembelajaran dan Implementasi MBKM untuk meningkatkan Kompetensi Lulusan"

Hari/Tanggal : Senin / 28 Agustus 2023
Waktu pelaksanaan : Jam 13.30 WIB s/d selesai
Program Studi : Teknik Elektro
Fakultas : Fakultas Teknik Industri

Tim Monitoring :
Ketua : Dr. Dwifitra Yenti Junas, ST, M.S.C.E
Anggota : Dr. Poppi Fauziati, SE., M.Si
: Yuhelmi, SE., M.M
: Daniati Putri, SE., M.Si

No	Butir Monev (Sub Aktivitas)	Indikator (Target 2023)	Jadwal	Realisasi			Kemajuan Fisik	Kendala	Rekomendasi (hasil)	
				Tahapan	Bobot	Capaian (%)				
A Implementasi MBKM										
	3.1.1	Kesepakatan PT.RAPP Riau, PT.PN VI Jambi & PT.EDS	3 kerjasama prodi dengan mitra terbentuk	Mei						
	1	Kesepakatan PT.RAPP Riau dan PT.IKPP Riau			Tor kegiatan	15	100%	100	PT.RAPP Riau tidak ada respon setelah beberapa kali komunikasi	Hasil dari aktivitas ini berupa perjanjian kerjasama antara Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri Universitas Bung Hatta dan mitra yaitu: 1. PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) Riau 2. PT Perkebunan Nusantara (PT PN) V Pekanbaru 3. PT Krasijaya Dumai 4. PT Incasiraya Grup 5. PT Yodyakarya Tangerang 6. PT GIH Batam
					Persiapan pelaksanaan	15	100%			
					Pelaksanaan	50	100%			
					Dokumen hasil pelaksanaan pengembangan kemitraan	20	100%			
	2	Kesepakatan PT.PN VI Jambi yang diganti dengan PT.PN V Riau			Tor kegiatan	15	100%	100	PT.PN VI Jambi diganti dengan PT.PN V Riau karena tidak bersedia melaksanakan kerjasama.	
					Persiapan pelaksanaan	15	100%			
					Pelaksanaan	50	100			
					Dokumen hasil pelaksanaan pengembangan kemitraan	20	100			
	3	Kesepakatan PT.EDS Tangerang			Tor kegiatan	15		100		
					Persiapan pelaksanaan	15	100%			
					Pelaksanaan	50				
					Dokumen hasil pelaksanaan pengembangan kemitraan	20				
	3.1.2	Magang Industri ke PT. RAPP Riau, PT. PN VI Jambi dan PT. EDS Tangerang	15 orang mahasiswa TE melaksanakan magang industri	Juli - Oktober	Tor kegiatan	10	100%	100	3 perusahaan yang diusulkan di dalam proposal ada yang tidak dapat direalisasikan karena sedang penuh untuk kuota mahasiswa magang.	Dari 6 kesepakatan yang dihasilkan untuk kegiatan magang mahasiswa, yang terealisasi baru 5 perusahaan sedangkan 1 perusahaan lagi belum terlaksana karena respon dari perusahaan tersebut lambat.
					Seleksi dan penetapan mahasiswa penerima bantuan	25	100			
					Pelaksanaan	50	50			
					Laporan	15	15			
	3.1.3	KKN-T di Nagari Tabek Tanah Datar dan Nagari Mangopoh Kabupaten Agam	6 orang mahasiswa melakukan KKN-T	Juli - Oktober	Tor kegiatan	10	10	60	Baru ada 4 orang mahasiswa yang memenuhi syarat dan bersedia mengikuti KKN T	Mencarikan tema lain yang sesuai untuk mahasiswa KKN-T
					Seleksi dan penetapan mahasiswa penerima bantuan	25	25			
					Pelaksanaan	50	25			
					Laporan	15				

No	Butir Monev (Sub Aktivitas)	Indikator (Target 2023)	Jadwal	Realisasi			Kemajuan Fisik	Kendala	Rekomendasi (hasil)	
				Tahapan	Bobot	Capaian (%)				
	3.1.4	Program Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa	9 orang mahasiswa TE melakukan kegiatan kewirausahaan	Juni - September	Tor kegiatan	10	10	45	Dari 9 orang mahasiswa TE yang diusulkan untuk melakukan kegiatan kewirausahaan, baru 2 orang yang mengajukan proposal karena kurangnya minat dan kemampuan mahasiswa membuat proposal Kewirausahaan	Prodi membuat workshop pembuatan proposal kewirausahaan
					Seleksi dan penetapan mahasiswa penerima bantuan	25	20			
					Pelaksanaan	50	15			
					Laporan	15				
	3.1.5	Pertukaran mahasiswa dengan Universitas Pamulang dan ITENAS	10 orang mahasiswa TE mengikuti pertukaran pelajar di Universitas Pamulang dan ITENAS	September - Desember	Tor kegiatan	10	10	60		
					Seleksi dan penetapan mahasiswa penerima bantuan	25	25			
					Pelaksanaan	50	25			
					Laporan	15				
B Praktisi Mengajar										
	3.2.1	Lokakarya Pembekalan Dosen Praktisi Mengajar	5 mata kuliah yang diajar dengan 5 dosen dari praktisi yang didatangkan dari luar kampus	Juli	Tor kegiatan	10	10	100	-	-
					Kesediaan praktisi mengajar	15	15			
					Persiapan pelaksanaan	10	10			
					Pelaksanaan	50	50			
					Laporan	15	15			
	3.2.2	Pelaksanaan pembelajaran dosen praktisi mengajar	5 mata kuliah yang diajar dengan 5 dosen dari praktisi yang didatangkan dari luar kampus	Oktober	Tor kegiatan	10	10	50	-	-
					Persiapan pelaksanaan	25	25			
					Pelaksanaan	50	0			
					laporan	15	0			
C Peningkatan Kompetensi Mahasiswa Bidang Kendali dan Perencanaan Sistem Tenaga dengan pembelajaran Case Based Method atau Projek Base Learning										
	3.3.1	Lokakarya Pencapaian Kompetensi Mahasiswa Berbasis Pembelajaran Case Method/Projek Base Learning	PeningkatanJumlah sks pada kurikulum yang dapat ditempuh melalui MBKM sebesar 10 sks	April - Desember	Tor kegiatan	10	10	100		
					Kesediaan nara sumber	15	15			
					Persiapan pelaksanaan	10	10			
					Pelaksanaan	50	50			
					Laporan	15	15			
	3.3.2	Peningkatan kompetensi mahasiswa dalam bidang Otomasi, Perencanaan instalasi sistem tenaga dan Mesin-mesin Listrik melalui alat pendukung pembelajaran Case Method/Projek Base Learning	PeningkatanJumlah sks pada kurikulum yang dapat ditempuh melalui MBKM sebesar 10 sks	Mei - Agustus	Dokumen pengadaan	10	10	10	Dokumen sudah dikirim ke Vendor namun belum ada balasan sampai sekarang. Dikarenakan untuk spesifikasi yang barang yang diminta, tidak banyak vendor yang menyediakan di dalam e-Catalog yang mempunyai TKDN sesuai dengan buku panduan.	Mencari vendor yang tidak ada di dalam e-Catalog, pembelian barang sebaiknya dilakukan dengan pengadaan langsung
					Pengumuman pengadaan	2				
					Pemasukan penawaran (minimal 3	6				
					Evaluasi penawaran	9				
					Penetapan pemenang	6				
					Penerbitan SPK/ Kontrak pekerjaan	7				
					Pengiriman	10				
					Barang tiba di tempat	15				
					Instalansi and training	10				
					Pembayaran	25				

No	Butir Monev (Sub Aktivitas)	Indikator (Target 2023)	Jadwal	Realisasi			Kemajuan Fisik	Kendala	Rekomendasi (hasil)
				Tahapan	Bobot	Capaian (%)			
3.3.3	Implementasi pembelajaran case based method/projek base learning untuk meningkatkan Kompetensi mahasiswa	PeningkatanJumlah sks pada kurikulum yang dapat ditempuh melalui MBKM sebesar 10 sks	September - Desember	Tor kegiatan	10	10	65	-	-
				Persiapan pelaksanaan	25	25			
				Pelaksanaan	50	30			
				laporan	15				

Ketua Monev



Dr. Dwi Fitra Yenti Jumas, ST., M.S.C.E

Ketua Pelaksana



Mirza Zoni, ST., MT