

LAPORAN KEGIATAN

MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL

PROGRAM KOMPETISI KAMPUS MERDEKA 2024

dengan Tema:

Pengembangan Pembelajaran dan Implementasi MBKM
untuk meningkatkan Kompetensi Lulusan

Di PROGRAM STUDI PGSD

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Bung Hatta



Badan Penjaminan Mutu
Universitas Bung Hatta
Padang, Oktober 2024

BADAN PENJAMINAN MUTU

Gedung E, Lantai 2, Kampus Proklamator 1, Universitas Bung Hatta
Jl. Sumatera Ulak Karang, Padang

PENDAHULUAN

Dalam rangka penjaminan mutu untuk pelaksanaan setiap kegiatan yang ada di lingkungan Universitas Bung Hatta, termasuk program bantuan atau hibah yang didapatkan oleh program studi yang ada di lingkungan Universitas Bung Hatta maka Badan Penjaminan Mutu khususnya bidang Monitoring dan Evaluasi dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Internal. Dalam hal ini, tugas pokok dari tim monitoring dan evaluasi internal adalah melakukan pemantauan secara langsung di lapangan atas pelaksanaan kegiatan dari program studi penerima hibah. Melalui monitoring dan evaluasi, diharapkan agar setiap kendala ataupun persoalan yang dihadapi oleh program studi penerima hibah dapat ditengarai, diantisipasi dan ditanggulangi.

Berdasarkan hal di atas, maka telah dilakukan monitoring dan evaluasi pada **Program Studi Pendidikan Guru dan Sekolah Dasar (PGSD)** sebagai salah satu Program Studi di Universitas Bung Hatta yang telah berhasil memperoleh program **Program Kompetisi Kampus Merdeka 2024** pada tahun 2024 ini. **dengan tema "Peningkatan Kualitas Lulusan melalui Digitalisasi Pembelajaran dan Networked Education"**.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilakukannya monitoring dan evaluasi adalah untuk:

1. Mengetahui dengan jelas kesesuaian dan capaian implementasi setiap program/kegiatan yang tertuang di dalam proposal dari program studi penerima hibah.
2. Membantu program studi penerima hibah dengan cara memberikan rekomendasi untuk penyelesaian berbagai kendala yang dijumpai selama pelaksanaan setiap program/kegiatan yang diusulkan.
3. Memberikan laporan hasil monev kepada Rektor dan Penanggungjawab Kegiatan mengenai tindak lanjut pelaksanaan hibah pada program studi penerima hibah.

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi setiap kegiatan yang tertuang dalam proposal sebagai implementasi dalam **"Pengembangan Pembelajaran dan Implementasi MBKM untuk meningkatkan Kompetensi Lulusan"**, di Program Studi PGSD.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan monitoring dan evaluasi terkait Program Kompetisi Kampus Merdeka tahun 2024 yang diperoleh oleh Program Studi PGSD Universitas Bung Hatta ini, telah dilaksanakan sebanyak 3 kali yaitu;

1. Hari **Selasa** tanggal **11 Juni 2024** jam **13.00 WIB s/d selesai**,
Bertempat di Ruang Sidang FKIP, Kampus Proklamator II, Universitas Bung Hatta.
2. Hari **Selasa** tanggal **27 Agustus 2024**, jam **13.30 WIB s/d selesai**, bertempat di Ruang Sidang FKIP, Kampus Proklamator II, Universitas Bung Hatta.
3. Hari **Rabu** tanggal **16 Oktober 2024**, jam **13.00 WIB s/d selesai**, bertempat di Ruang Sidang FKIP, Kampus Proklamator II, Universitas Bung Hatta.

Namun sebelumnya telah dilakukan *desk evaluation* oleh Tim Monev Internal dari Badan Penjaminan Mutu berdasarkan program/kegiatan yang tertuang dalam dokumen Proposal. Item yang menjadi *desk evaluation* diantaranya jumlah kegiatan yang diajukan untuk mendukung **Program Kompetisi Kampus Merdeka**, target pelaksanaannya, dan capaian realisasi. Daftar item tersebut yang akan menjadi dasar untuk dilakukan monitoring dan evaluasi. Dan selanjutnya tim monev internal melakukan kunjungan dan monev untuk melihat bagaimana implementasi setiap kegiatan/program yang diusulkan tersebut.

Tim Monev terdiri dari:

1. Dr. Dwi Fitra Yenti Jumas, S.T., M.S.C.E
2. Dr. Syukma Netti, M.Si
3. Daniati Puttri, S.E., M.Si
4. Yuhelmi, S.E., M.M

Dari pihak Program Studi PGSD yang hadir adalah:

1. Dra. Zulfa Amrina, M.Pd (Ketua Pelaksana)
2. Dra. Pebriyenni, M.Si (PIC)
3. Ade Sri Madona, S.Pd., M.Pd (PIC)
4. Rieke Alyusfitri, S.Si, M.Si (PIC)
5. Heri Effendi, S. Pd.I., M.Pd (PIC)

Adapun untuk membantu pelaksanaan kegiatan monev digunakan daftar item monev berikut ini yang merupakan hasil desk evaluation atas dokumen Proposal. Terdapat 3 kegiatan utama: *Pertama*, Peningkatan Kualitas Lulusan Melalui Digitalisasi Pembelajaran (diwujudkan dengan 4 Sub kegiatan). *Kedua*, Peningkatan Profesionalisme Dosen Melalui Kemitraan Dan Sertifikasi Kompetensi (2 sub kegiatan). Dan *ketiga*, Implementasi MBKM (diwujudkan dengan 3 Sub kegiatan).

Daftar item monev atas Pelaksanaan Program Kompetisi Kampus Merdeka oleh Program Studi PGSD

No	Butir Monev (Sub Aktivitas)		Indikator (Target 2024)	Jadwal
3.1	PENINGKATAN KUALITAS LULUSAN MELALUI DIGITALISASI PEMBELAJARAN	3.1.1. Kemitraan Pengembangan Digitalisasi Kurikulum berbasis Case Method dan Team Based Project	Kerjasama Mitra (Universitas Negeri Semarang)	April - Mei
		3.1.2. Pengembangan Digitalisasi Perangkat Kurikulum berbasis Case Method dan Team Based Project	Lokakarya Digitalisasi modul ajar berbasis Case Method dan Team Based Project	Mei - September
			Inovasi Pembelajaran 1. digitalisasi RPS berbasis Team Based Project atau case method sebanyak 2 RPS, 2. digitalisasi modul/buku ajar sebanyak 2 Bidang Ilmu Ke SD-an 3. digitalisasi modul di 2 Mata Kuliah, dan 4. digitalisasi media pembelajaran: - Motion Grafik (10 pertemuan) - Infografis (10 pertemuan) - Media Presentasi (10 pertemuan) - Video dokumentasi Pelaksanaan Pembelajaran (2 pertemuan), - Video testimoni Mahasiswa (2 mata kuliah)	Mei - September
			Peralatan Smart Class 1) Digital flip chart 86 inch 4K with standing bracket magic miwb-630-86B 2) Zyrax PC/komputer AIO BF24 2217-8S5 3)Wireless Mu 4) Sound system 15 inch+ mixer 5) Smartbee aplikasi pembelajaran interaktif 6) Smart TV 85 inch- PKM 5605	Mei - September

No	Butir Monev (Sub Aktivitas)		Indikator (Target 2024)	Jadwal
3.2	PENINGKATAN PROFESIONALISME DOSEN MELALUI KEMITRAAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI	3.2.1 Pengembangan Kemitraan dalam Peningkatan Kompetensi Dosen	Sosialisasi kegiatan sertifikasi kompetensi dosen di bidang Microsoft Certified Educator, Microsoft Certified Fundamental (MCF) dan Generative Artificial Intelligence	April - Juni, Juli
		3.2.2 Peningkatan Profesionalisme Dosen	1. Pelatihan Microsoft Certified Educator 2. Literasi Teknologi melalui Training Generative Artificial Intelligence di Bisa Artificial Indonesia diikuti oleh 6 orang dosen Sertifikasi kompetensi dosen (Persentase dosen berkualifikasi doktor, memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yg diakui industri dan dunia kerja atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri dunia kerja yang diikuti oleh 6 orang dosen tersebut	April- Agustus
3.3	IMPLEMENTASI MBKM	3.3.1 Perluasan Kerjasama dengan PT, DUDI dan Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk Melaksanakan MBKM	Penjajakan Kerjasama (3 orang)	Juli - Agustus
		3.3.2 Pengembangan Kompetensi Mahasiswa melalui kegiatan Asistensi Mengajar	Kompetensi Mahasiswa melalui Magang dengan Mitra (Asistensi Mengajar di Kabupaten Agam, Padang Pariaman dan dan Pesisir Selatan) yakni: Elef Permata Sari Aniqotul Alifah Lira Okvita Jelita, Sinta Ratu Harum, Frithy Ultari	Mei - Desember

HASIL MONEV

Dengan menggunakan daftar item monev, temuan dalam pelaksanaan monev pada "Program Kompetisi Kampus Merdeka" oleh Program Studi PGSD sebagai berikut:

Tabel 2
Temuan/Kendala dan Rekomendasi Implementasi Pelaksanaan Program Kompetisi Kampus Merdeka oleh Program Studi PGSD

No	Item Monev	Realisasi	Temuan / Kendala	Rekomendasi	Bukti Dokumen	Link Dokumen
1	Program 3.1, Sub kegiatan 1 Kemitraan Pengembangan Digitalisasi Kurikulum berbasis Case Method dan Team Based Project	Sudah dilakukan penanda tangan MoU dengan Universitas Negeri Semarang pada tanggal 5 Juli 2024. Sedangkan PKS ditanda tangani pada tanggal 22 Juli 2024. Implementasi lokakarya atas kerja sama tersebut dilakukan pada tanggal 22 Juli 2024	Pelaksanaan kegiatan sedikit tertunda karena berbarengan dengan Assessment Lapangan Akreditasi Prodi PGSD, namun sudah dilaksanakan setelah AL Akreditasi		1. Surat Permohonan kerjasama 2. Draft MoU 3. MoU sudah ditanda tangani 4. PKS yang ditanda tangani 5. Implementasi kerjasama	https://drive.google.com/drive/folders/1AyHskbiS9Qpz8k0aEywUgXIYJd6_zon3?usp=drive_link
2	Program 3.1, Sub kegiatan 2 Pengembangan Digitalisasi Perangkat Kurikulum berbasis Case Method dan Team Based Project	Lokakarya Digitalisasi modul ajar berbasis Case Method dan Team Based Project Realisasi: Sudah dilakukan lokakarya pada tanggal 12 Juni 2024,			1. TOR 2. Undangan dan Kesiadaan narasumber 3. CV Narasumber 4. Surat Tugas Panitia Lokakarya 5. Flyer Lokakarya 6. Surat Tugas Peserta Lokakarya 7. Daftar Hadir Peserta 8. Rancangan Daftar mata kuliah berbasis Case 9. Method dan Team Based Project 10. RPS	https://drive.google.com/drive/folders/15zCfWhCpK5QW11LTDeJH5skGNE0pQy2usp=drive_link

No	Item Monev	Realisasi	Temuan / Kendala	Rekomendasi	Bukti Dokumen	Link Dokumen
		Inovasi Pembelajaran Realisasi: Tahapan sosialisasi panduan telah selesai dilaksanakan tanggal 7 Juni 2024. Buku panduan inovasi pembelajaran sudah disosialisasikan. Proposal masuk dengan batas akhir 1 Juli 2024 dan masuk sebanyak 6 Proposal. Proposal menang sebanyak 2 proposal yaitu Dra. Zulfa Amrina, M.Pd dan Dra. Febriyeni, M.Si. Digitalisasi modul/Buku ajar, Video dokumentasi dan testimoni akan dilakukan jika digitalisasi modul/buku selesai 16 Oktober 2024 Modul on Progress (video ada dalam modul), ada 5 buah video, 3 sudah selesai, 2 video terkait implementasinya di smart class			1. TOR 2. Bukti sosialisasi 3. Buku Panduan 4. Proposal yang masuk 5. Penetapan Pemenang 6. RPS berbasis Team Based Project 7. Digitalisasi modul/buku ajar (masih dalam proses)	https://drive.google.com/drive/folders/14TKzNGTApUysK8z9ikonuLF/Bk1N157?usp=drive_link

No	Item Monev	Realisasi	Temuan / Kendala	Rekomendasi	Bukti Dokumen	Link Dokumen
		Peralatan Smart Class Realisasi: Pengelolaan pengadaan Peralatan Smart Class dilaksanakan oleh pihak Universitas. Prodi sudah menyurati Tim pengadaan di Universitas, sudah dilakukan kontrak. 16 Oktober 2024 Pengadaan alat yang belum datang Sound system 15 inc+mixer dan smartbee aplikasi dgn total biaya 13 juta dari Rp 243.007.000			1. Surat permintaan pengadaan Peralatan Smart Class ke Universitas 2. Surat Tugas Tim Pengadaan Universitas 3. Daftar Pemasok peralatan yang terdaftar	https://drive.google.com/drive/folders/1_JG6S74YAMF2ghVoHCAJQ-y_8t63eIG?usp=drive_link
3	Program 3.2, Sub kegiatan 1 Pengembangan Kemitraan dalam Peningkatan Kompetensi Dosen	Telah terlaksana sosialisasi pada hari kamis tanggal 2 April 2024 dan Kerjasama dengan PT.Bisa Artificial Indonesia dilakukan tanggal 22 Juni 2024			1. KAK (TOR) 2. MoU kerjasama dengan Microsoft dan Bisa Ai 3. Dokumentasi Sosialisasi	https://drive.google.com/drive/folders/1dUKwVltp0vKjaE8bQwV88K-pT3VvFRN4N?usp=drive_link
4	Program 3.2, Sub kegiatan 2 Peningkatan Profesionalisme Dosen	Telah disepakati pelaksanaan 3 jenis pelatihan dengan 2 tempat pelatihan yaitu Trust Microsof partner (2 jenis pelatihan yaitu MCF & MCE) dan Bisa Ai (1 pelatihan).			1. TOR 2. Surat Tugas 3. Surat Kesepakatan dengan Mitra 4. Sertifikat Kompetensi 5. Dokumentasi Kegiatan 6. Laporan kegiatan	https://drive.google.com/drive/folders/1lWHxPwQ3G_eF_2Mk99tSiM0xeYZqBwh3?usp=drive_link

No	Item Monev	Realisasi	Temuan / Kendala	Rekomendasi	Bukti Dokumen	Link Dokumen
		Tanggal Pelatihan 24 -26 Juni 2024 untuk keahlian MCF (2 orang Dosen) Tanggal Pelatihan 15-17 Juli 2024 untuk keahlian MCE (2 Orang dosen) Keahlian Generative Artificial Intelligence dilaksanakan pelatihan 1 Juli 2024 di Jakarta perusahaan BISA Artificial Intelligence (2 orang dosen)				
5	Program 3.3, Sub kegiatan 1 Perluasan Kerjasama dengan PT, DUDI dan Pemerintah/ Pemerintah Daerah untuk Melaksanakan MBKM	Penjajakan Kerjasama Realisasi: Dilakukan dengan Dinas Pendidikan di 3 Kabupaten 1. Kab. Agam 2. Kab. Padang Pariaman 3. Kab. Pesisir Selatan Saat ini sudah ada draft kerjasama dan direncanakan akan dilakukan penandatanganan awal September			1. Bukti Komunikasi 2. Draft MoU	https://drive.google.com/drive/folders/1c4aw4BB00dJ22J-6UDyE93OaXoQ84H8r?usp=drive_link
		Praktisi Mengajar (3 orang) Realisasi: Kegiatan baru sampai pada proses penetapan 3 praktisi Mengajar, diantaranya:			1. MoU/ MoA /PKs 2. Surat undangan permintaan dosen Praktisi Mengajar	https://drive.google.com/drive/folders/1c4aw4BB00dJ22J-6UDyE93OaXoQ84H8r?usp=drive_link

No	Item Monev	Realisasi	Temuan / Kendala	Rekomendasi	Bukti Dokumen	Link Dokumen
		1. Kepala Sekolah SD Telkom Padang 2. Kepala Sekolah SD Al. Azhar Padang Pengganti SDN 14 Sungai Geringging 3. Kepala Sekolah SD Negeri 27 Baso			3. SK Rektor/ Dekan praktisi mengajar, untuk dosen pengampu mata kuliah dan dosen praktisi 4. RPS	e_link
6	Program 3.3, Sub kegiatan 2 Pengembangan Kompetensi Mahasiswa melalui kegiatan Asistensi Mengajar	Sudah mendaftar di sistim MBKM sebanyak 10 Mhs 5 didanai PKKM dan 5 dana mandiri sudah dilaksanakan Asistensi mengajar di sekolah mitra SDN 27 Baso sebanyak 5 orang dan SDN 01 Ulak Karang sebanyak 5 orang pada tanggal 29 Juli sampai dengan 2 Desember 2024.			1. Dokumen MoU dengan Mitra Tujuan 2. SOP dan Panduan Pelaksanaan Kegiatan 3. Dokumen seleksi Kegiatan (pengumuman, proses seleksi, dan hasil) 4. Surat pemberitahuan kepada Mitra (tujuan beserta daftar matakuliah beserta CPLnya untuk nantinya akan direcognisi) 5. Surat / bukti penerimaan dari Mitra tujuan, 6. SK Rektor untuk penetapan mahasiswa yang melakukan asistensi mengajar 7. SK Dosen Pendamping 8. Bukti surat pengiriman mahasiswa ke tempat tujuan 9. Bukti monev dari dosen pendamping 10. Laporan kegiatan 11. Sertifikat 12. Dokumen recognisi nilai	https://drive.google.com/drive/folders/1XxUbZrNqZrimgcd65QJISG2WkFdDyy4?usp=drive_link

TANGGAPAN HASIL MONEV OLEH TIM HIBAH

Dari 3 kegiatan utama yang direncanakan untuk mendukung implementasi Program Kompetisi Kampus Merdeka oleh Program Studi PGSD, sampai dengan bulan Oktober 2024 ini sudah terealisasi lebih dari 80%, diantaranya:

1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Lulusan Melalui Digitalisasi Pembelajaran.
Memiliki 2 sub kegiatan, dimana hanya sub kegiatan pertama Kemitraan Pengembangan Digitalisasi Kurikulum berbasis Case Method dan Team Based Project sudah 100% terlaksana, kemudian pada sub kegiatan kedua: Pengembangan Digitalisasi Perangkat Kurikulum berbasis Case Method dan Team Based Project, untuk kegiatan lokakarya sudah terealisasi 100%, Inovasi Pembelajaran terealisasi 60%, dan pengadaan Peralatan smart Class 92,% terealisasi.
2. Kegiatan Peningkatan Profesionalisme Dosen Melalui Kemitraan dan Sertifikasi Kompetensi.
Memiliki 2 sub kegiatan, dengan sub kegiatan 1 yakni Pengembangan Kemitraan dalam Peningkatan Kompetensi Dosen, dan juga sub kegiatan 2 yakni Peningkatan Profesionalisme Dosen, keduanya sudah 100% terealisasi.
3. Kegiatan Implementasi MBKM.
Memiliki 2 sub kegiatan, dimana untuk sub kegiatan 1 yakni Perluasan Kerjasama dengan PT, DUDI dan Pemerintah/Pemerintah Daerah, baik kegiatan penjajakan bersama maupun kegiatan Praktisi Mengajar sudah 100% terealisasi. Sedangkan sub kegiatan 2 yakni Pengembangan Kompetensi Mahasiswa melalui kegiatan Asistensi Mengajar terealisasi 94,56%.

Untuk ini tim monev juga telah memberikan rekomendasi sesuai dengan kendala yang dihadapi oleh tim pelaksana. Berdasarkan kondisi di atas, secara keseluruhan tim pelaksana dari "Program Kompetisi Kampus Merdeka 2023" oleh Prodi PGSD telah memahami rekomendasi yang diberikan, serta menyetujui dan menandatangani hasil monev.

Hasil monev ditandatangani oleh:

1. Dra. Zulfa Amrina, M.Pd selaku Ketua Pelaksana
2. Dr. Dwifitra Yenti Jumas, S.T., M.S.C.E selaku Ketua Monev Internal

LAMPIRAN

- 1. Berita Acara Pelaksanaan Monev**
- 2. Daftar Hadir**
- 3. Form Monev**
- 4. Dokumentasi Kegiatan Monev**

Berita Acara Pelaksanaan Monev

BPM UNIVERSITAS BUNG HATTA

BERITA ACARA PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **11** bulan **Juni** tahun **2024** jam **13.00 WIB** s.d selesai telah dilaksanakan kegiatan **Monitoring dan Evaluasi Internal**, pada:

Program Studi	:	Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)
Tempat	:	Ruang Sidang FKIP Kampus Proklamator II, Universitas Bung Hatta
Ruang Lingkup Monev	:	PROGRAM KOMPETISI-KAMPUS MERDEKA (PK-KM) Liga 2 Tahun Anggaran 2024
Tim Monev	:	1. Dr. Dwi Fitra Yenti Jumas, S.T, M.S.C.E 2. Dr. Syukma Netti, MSi. 3. Dr. Fivi Anggraini, SE., M.Si., Ak., CA 4. Daniati Putri, S.E., M.Si

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas.

Yang menyetujui,

Ketua Monev



Dr. Dwi Fitra Yenti Jumas, ST., M.S.C.E

Ketua Pelaksana



Dra. Zulfa Amrina, M.Pd

BPM UNIVERSITAS BUNG HATTA

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI**

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **27** bulan **Agustus** tahun **2024** jam **13.30 WIB** s.d selesai telah dilaksanakan kegiatan **Monitoring dan Evaluasi Internal** tahap kedua, pada:

Program Studi	: Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)
Tempat	: Ruang Sidang FKIP Kampus Proklamator II, Universitas Bung Hatta
Ruang Lingkup Monev	: PROGRAM KOMPETISI-KAMPUS MERDEKA (PK-KM) Liga 2 Tahun Anggaran 2024
Tim Monev	: 1. Dr. Dwi Fitra Yenti Jumas, S.T, M.S.C.E 2. Dr. Syukma Netti, MSi. 3. Daniati Putri, S.E., M.Si 4. Yuhelmi, S.E., M.M

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas.

Yang menyetujui,

Ketua Monev



Dr. Dwi Fitra Yenti Jumas, ST., M.S.C.E

Ketua Pelaksana



Dra. Zulfa Amrina, M.Pd

BPM UNIVERSITAS BUNG HATTA

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI**

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **16** bulan **Oktober** tahun **2024** jam **13.00 WIB** s.d selesai telah dilaksanakan kegiatan **Monitoring dan Evaluasi Internal** tahap ketiga, pada:

Program Studi	:	Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)
Tempat	:	Ruang Sidang FKIP Kampus Proklamator II, Universitas Bung Hatta
Ruang Lingkup Monev	:	PROGRAM KOMPETISI-KAMPUS MERDEKA (PK-KM) Liga 2 Tahun Anggaran 2024
Tim Monev	:	1. Dr. Dwi Fitra Yenti Jumas, S.T, M.S.C.E 2. Yuhelmi, S.E., M.M 3. Daniati Putri, S.E., M.Si 4. Dr. Syukma Netti, MSi.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas.

Yang menyetujui,

Ketua Monev



Dr. Dwi Fitra Yenti Jumas, ST., M.S.C.E

Ketua Pelaksana



Dra. Zulfa Amrina, M.Pd

Daftar Hadir

BPM UNIVERSITAS BUNG HATTA

DAFTAR HADIR

MONEV IN:



Program Kompetisi-Kampus Merdeka (PK-KM) Liga 2 Tahun Anggaran 2024

Hari/Tanggal : Selasa / 11 Juni 2024
 Jam : 13.00 WIB - Selesai
 Prodi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)
 Fakultas : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Tim Monev:

a. Ketua : Dr. Dwi Fitra Yenti Junas, S.T, M.S.C.E
 b. Anggota : Dr. Syukma Netti, MSi.
 : Dr. Fivi Anggraini, SE., M.Si., Ak., CA
 : Daniati Putri, S.E., M.Si

DAFTAR HADIR TIM MONEV-IN

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
1	Dr. Dwi Fitra Yenti Junas, S.T, M.S.C.E	Ketua	
2	Dr. Syukma Netti, MSi.	Anggota	
3	Dr. Fivi Anggraini, SE., M.Si., Ak., CA	Anggota	
4	Daniati Putri, S.E., M.Si	Anggota	

DAFTAR HADIR TIM PELAKSANA PROGRAM

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
1	Zulfa Amrina	Ketua	
2	Pobriyenni	PIC	
3	Rieke Alyugib		
4			
5			

BPM UNIVERSITAS BUNG HATTA

DAFTAR HADIR

MONEV IN:



Program Kompetisi-Kampus Merdeka (PK-KM) Liga 2 Tahun Anggaran 2024

Hari/Tanggal : Selasa / 27 Agustus 2024
 Jam : 13.30 WIB - Selesai
 Prodi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)
 Fakultas : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan


Tim Monev:

a. Ketua : Dr. Dwi Fitra Yenti Jumas, S.T, M.S.C.E
 b. Anggota : Dr. Syukma Netti, MSi.
 : Daniati Puttri, S.E., M.Si
 : Yuhelmi, S.E., M.M

DAFTAR HADIR TIM MONEV-IN

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
1	Dr. Dwi Fitra Yenti Jumas, S.T, M.S.C.E	Ketua	
2	Dr. Syukma Netti, MSi.	Anggota	
3	Daniati Puttri, S.E., M.Si	Anggota	
4	Yuhelmi, S.E., M.M	Anggota	

DAFTAR HADIR TIM PELAKSANA PROGRAM

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
1	Pebriyenni	PIC	
2	Zulfa Annina	TF	
3	Heri Effendi	PIC	
4	Ade Sri Madona	PIC	
5			

BPM UNIVERSITAS BUNG HATTA

DAFTAR HADIR

MONEV IN:




Program Kompetisi-Kampus Merdeka (PK-KM) Liga 2 Tahun Anggaran 2024

Hari/Tanggal : Rabu / 16 Oktober 2024
 Jam : 13.00 WIB - Selesai
 Prodi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)
 Fakultas : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Tim Monev:

a. Ketua : Dr. Dwi Fitra Yenti Jumas, S.T, M.S.C.E
 b. Anggota : Yuhelmi, S.E., M.M
 : Daniati Puttri, S.E., M.Si
 : Dr. Syukma Netti, MSi.

DAFTAR HADIR TIM MONEV-IN

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
1	Dr. Dwi Fitra Yenti Jumas, S.T, M.S.C.E	Ketua	
2	Yuhelmi, S.E., M.M	Anggota	
3	Daniati Puttri, S.E., M.Si	Anggota	
4	Dr. Syukma Netti, MSi.	Anggota	

DAFTAR HADIR TIM PELAKSANA PROGRAM

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
1	Zulfa Amrina	Ketua	
2	Ade Sri Madona	PIC	
3	Pabriyenni	PIC	
4	Beke Alyusitrr		
5	Heri effendi	PIC	

Dokumentasi monev

MONEV 1, TANGGAL 11 JUNI 2024



MONEV 2, TANGGAL 27 AGUSTUS 2024



MONEV 3, TANGGAL 16 OKTOBER 2024



Monitoring dan Evaluasi

: PROGRAM KOMPETISI KAMPUS MERDEKA 2024

dengan Tema "Peningkatan Kualitas Lulusan melalui Digitalisasi Pembelajaran dan Networked Education"

Hari/Tanggal
Waktu pelaksanaan
Program Studi
Fakultas

: Selasa / 11 Juni 2024
: Jam 13.00 WIB s.d selesai
: PGSD
: FKIP

Tim Monitoring :
Ketua
Anggota

: Dr. Delfita Yanti Junas, ST, M.S.C.E
: Dr. Syukma Netti, MSI
: Denari Putri, SE, MSI
: Dr. Pw Anggraini, SE, MSI

No	Rutin Minav (Sub Aktivitas)	Indikator (Target 2024)	Jadwal	Realisasi	Kendala	Rekomendasi	Bukti Dokumen
3.1	PENINGKATAN KUALITAS LULUSAN MELALUI DIGITALISASI PEMBELAJARAN						
3.1.1	Kemampuan Pengembangan Digitalisasi Kurikulum berbasis Case Method dan Team Based Project	Kegiatan Mitra (Universitas Negeri Semarang)	Agri - Mei	Surat permohonan kerjasama dan draft MoU sudah dikirim per 8 Mei 2024 ke Universitas Negeri Semarang, sekarang masih menunggu konfirmasi persetujuan dari Universitas Negeri Semarang	Pelaksanaan kegiatan sedikit terunda karena berbarengan dengan Asesmen Lapangan Akreditasi Prodi PGSD	Disiapkan kesepakatan kerja penandatanganan MOU dengan Universitas Negeri Semarang	1. Surat Permohonan kerjasama 2. Draft MoU https://drive.google.com/drive/folders/1g2ib-hu09w-in52-4k-OfUj3LFj2hup-drive_link
3.1.2	Pengembangan Digitalisasi Perangkat Kurikulum berbasis Case Method dan Team Based Project	Lokakarya Digitalisasi modul ajar berbasis Case Method dan Team Based Project	Mei - September	Genus persiapan untuk pelaksanaan pada tanggal 12 dan 13 Juni 2024 telah lengkap persiapannya.			1. Surat Tugas Panitia Lokakarya 2. Flyer Lokakarya 3. Undangan dan Kelelahan narasumber 4. CV Narasumber 5. Rancangan Daftar materi kuliah berbasis Case Method dan Team Based Project 6. RPS 7. CV Narasumber 8. Daftar Hadir Peserta https://drive.google.com/drive/folders/19L_gm0vifM
		Inovasi Pembelajaran 1. digitalisasi RPS berbasis Team Based Project atau case method sebanyak 2 RPS, 2. digitalisasi modul/buku ajar sebanyak 2 Bidang Ilmu Ke SD-PAH 3. digitalisasi modul di 2 Mata Kuliah, dan 4. digitalisasi media pembelajaran - Modul Gafis (10 pertemuan) - Infografi (10 pertemuan) - Media Presentasi (10 pertemuan) - Video dokumentasi Pelaksanaan Pembelajaran (2 pertemuan), - Video testimoni Mahasiswa (2 mata kuliah)	Mei - September	Tahapan sosialisasi panduan telah selesai dilaksanakan tanggal 7 Juni 2024. Buku panduan inovasi pembelajaran sudah diseleksi. Menunggu proposal masuk dengan batas akhir 1 Juli 2024.			1. Bukti sosialisasi 2. Buku Panduan

No	Sub Monev (Sub Aktivitas)	Indikator (Target 2024)	Jadwal	Realisasi	Kendala	Rekomendasi	Bukti Dokumen
		Peralatan Smart Class 1) Digital flip chart 85 inch 4K with standing bracket magic mib-850-808 2) 2yras PC/komputer NO BF24 2217-055 3) Wireless MU 4) Sound system 15 inch+ mixer 5) Smartbee aplikasi pembelajaran interaktif 6) Smart TV 85 inch- PIM 5605	Mei - September	Pengadaan pengadaan peralatan smart class dilaksanakan oleh pihak Universitas. Prodi sudah menyurat Tim pengadaan di Universitas, dan sedang dalam proses di Universitas			1. Surat permintaan pengadaan Peralatan Smart Class ke Universitas 2. Surat Tugas Tim Pengadaan Universitas 3. Daftar Pemastok peralatan yang terdaftar
3.2 PENINGKATAN PROFESIONALISME DOSEN MELALUI KEMITRAAN DAN CERTIFIKASI KOMPETENSI							
3.2.1	Pengembangan Kemitraan dalam Peningkatan Kompetensi Dosen	Sosialisasi kegiatan sertifikasi kompetensi dosen di bidang Microsoft Certified Educator, Microsoft Certified Fundamentals (MCF) dan Generative Artificial Intelligence	April - Juni, Juli	Telah terlaksana pada hari Kamis tanggal 2 April 2024			
3.2.2	Peningkatan Profesionalisme Dosen	1. Pelatihan Microsoft Certified Educator 2. Literasi Teknologi melalui Training Generative Artificial Intelligence di Bina Artificial Indonesia diikuti oleh 6 orang dosen Sertifikasi kompetensi dosen (Persentase dosen bersertifikasi doktor, memiliki sertifikasi kompetensi/profesi)	April - Agustus	Telah dilaksanakan pelatihan 2 pelatihan dosen dan 2 sertifikasi keahlian dengan 4 dosen, yaitu keahlian MCF dan MCE Tanggal Pelatihan 24-26 Juni 2024 utk keahlian MCF Tanggal Pelatihan 15-17 Juli 2024 utk keahlian MCE Keahlian Generative Artificial Intelligence dilaksanakan pelatihan 1 Juli 2024 di Jakarta perusahaan BISA Artificial Intelligence			1. Surat Tugas 2. Surat Kesepakatan dengan Mitra 3. Sertifikat Kompetensi 4. Dokumentasi Kegiatan berupa video
3.3 Implementasi MEKM							
3.3.1	Perkasan Kerjasama dengan PT, CUD dan Pemerintah/ Pemerintah Daerah untuk Melaksanakan MEKM	Pengajuan Kerjasama	Juli - Agustus	Dilakukan dengan Dinas Pendidikan di 3 Kabupaten 1. Kab. Agam 2. Kab. Padang Pariaman 3. Kab. Pesisir Selatan Saat ini sudah ada komunikasi dengan melalui Dinas Pendidikan			Bukti Komunikasi

No	Unit Monev (Sub Aktivitas)	Indikator (Target 2024)	Jadwal	Realisasi	Kendala	Rekomendasi	Bukti Dokumen
		Praktis Mengajar (3 orang)		Kegiatan baru meliputi pada proses penempatan 3 praktisi Mengajar, diantaranya: 1. Kepala Sekolah SD Telkom Padang 2. Kepala Sekolah SD Al. Azhar Padang 3. Kepala Sekolah SD Negeri 27 Baso			1. Daftar Praktisi Mengajar 2. Daftar Mata kuliah yang akan diajarkan
5.3.2	Pengembangan Kompetensi Mahasiswa melalui kegiatan Asistensi Mengajar	Kompetensi Mahasiswa melalui Mengajar dengan Mitra (Asistensi Mengajar di Kabupaten Agam, Padang Pariaman dan dan Pasiaur Selatan)	Mai - Desember	Subah Sosialisasi Mahasiswa sudah mendaftar di sistem MBKM sebanyak 13 Mhs 5 didasar PKBM dan 8 dana mandiri sudah PKB dengan sekolah mitra SDN 27 Baso dan SDN 01 Ulek kating			1. Flyer/panduk Sosialisasi 2. Link Pendaftaran

Tim Monev
Ketua


Dr. Dwitara Hariti Jumas, ST, M.S.C.E

Parlag,
Ketua Task Force


Dra. Zulva Amrina., S.Pd

Monitoring dan Evaluasi : PROGRAM KOMPETISI KAMPUS MERDEKA 2024
dengan Tema "Peningkatan Kualitas Lulusan melalui Digitalisasi Pembelajaran dan Networked Education"

Hari/Tanggal : Selasa / 27 Agustus 2024
 Waktu pelaksanaan : Jam 13.30 WIB s/d selesai
 Program Studi : PGSD
 Fakultas : FKIP

Tim Monitoring :
 Ketua : Dr. Dwifitra Yenti Junas, ST, M.S.C.E
 Anggota : Dr. Syukma Netti, M.Si.
 : Daniai Putri, SE., M.Si
 : Yuhelmi, SE., MM

No	BuDr Movev (Sub Aktivitas)	Indikator (Target 2024)	Jadwal	Realisasi	Kendala	Rekomendasi	Bukti Dokumen	Dokumen Bukti
3.1 PENINGKATAN KUALITAS LULUSAN MELALUI DIGITALISASI PEMBELAJARAN								
3.1.1	Kemitraan Pengembangan Digitalisasi Kurikulum berbasis Case Method dan Team Based Project	Kerjasama Mitra (Universitas Negeri Semarang)	April - Mei	Sudah dilakukan penanda tangan MoU dengan Universitas Negeri Semarang pada tanggal 5 Juli 2024. Sedangkan PKS dilanda tangani pada tanggal 22 Juli 2024. Implementasi lokakarya alas kerja sama tersebut dilakukan pada tanggal 22 Juli 2024	Pelaksanaan kegiatan sedikit terlunda karena bertepatan dengan Assessment Lapangan Akreditasi Prodi PGSD		1. Surat Permohonan kerjasama 2. Draft MoU 3. MoU sudah dilanda tangani 4. PKS yang dilanda tangani 5. Implementasi kerjasama	https://drive.google.com/drive/folders/1AytXbS9QpeRkGa5wUgXtJd6agn3Cupa?hlua_link
3.1.2	Pengembangan Digitalisasi Perangkat Kurikulum berbasis Case Method dan Team Based Project	Lokakarya Digitalisasi modul ajar berbasis Case Method dan Team Based Project	Mei - September	Sudah dilakukan lokakarya pada tanggal 12 Juni 2024.			1. TOR 2. Undangan dan Kesiadaan narasumber 3. CV Narasumber 4. Surat Tugas Panitia Lokakarya 5. Flyer Lokakarya 6. Surat Tugas Peserta Lokakarya 7. Daftar Hadir Peserta 8. Rancangan Daftar mata kuliah berbasis Case Method dan Team Based Project 9. RPS	https://drive.google.com/drive/folders/1B2C7mhcKsQW1LTDcLumBak0nBtoGrtusp=drive_link
		Inovasi Pembelajaran 1. digitalisasi RPS berbasis Team Based Project atau case method sebanyak 2 RPS, 2. digitalisasi modul/buku ajar sebanyak 2 Bidang Ilmu Ke SD-an 3. digitalisasi modul di 2 Mata Kuliah, dan	Mei - September	Tahapan sosialisasi Buku panduan. Inovasi pembelajaran telah selesai dilaksanakan tanggal 7 Juni 2024. Proposal masuk dengan batas akhir 1 Juli 2024 dan telah masuk sebanyak 6 Proposal.			1. TOR 2. Bukti sosialisasi 3. Buku Panduan 4. Proposal yang masuk 5. Penetapan Pemenang 6. RPS berbasis Team Based Project 7. Digitalisasi modul/buku ajar (mash dalam proses)	https://drive.google.com/drive/folders/147KtN5TApUyK6z9konuLFBk1N5I?usp=drive_link

No	Butir Monev (Sub Aktivitas)	Indikator (Target 2024)	Jadwal	Realisasi	Kendala	Rekomendasi	Bukti Dokumen	Dokumen Bukti
		4. digitalisasi media pembelajaran: - Motion Grafik (10 pertemuan) - Infografis (10 pertemuan) - Media Presentasi (10 pertemuan) - Video dokumentasi Pelaksanaan Pembelajaran (2 pertemuan) - Video testimoni Mahasiswa (2 mata kuliah)		Proposal menang sebanyak 2 proposal yaitu Drs. Zulfah Amrina, M.Pd dan Drs. Febriyeni, M.Si. Digitalisasi modul/Buku ajar, Video dokumentasi dan testimoni akan dilakukan jika digitalisasi modul/buku selesai				
		Peralatan Smart Class 1) Digital flip chart 66 inch 4K with standing bracket magic miah-630-668 2) Zyrex PC/komputer AIO B/F24 2217-665 3)Wireless Mu 4) Sound system 15 inch+ mixer 5) Smartbee aplikasi pembelajaran interaktif 6) Smart TV 66 inch- PKM 6605	Mei - September	Pengelolaan pengadaan Peralatan Smart Class dilaksanakan oleh pihak Universitas. Prodi sudah menyurat Tim pengadaan di Universitas, sudah dilakukan kontrak.			1. Surat permintaan pengadaan Peralatan Smart Class ke Universitas 2. Surat Tugas Tim Pengadaan Universitas 3. Daftar Pemasok peralatan yang terdaftar	
3.2 PENINGKATAN PROFESIONALISME DOSEN MELALUI KEMITRAAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI								
3.2.1	Pengembangan Kemitraan dalam Peningkatan Kompetensi Dosen	Sosialisasi kegiatan sertifikasi kompetensi dosen di bidang Microsoft Certified Educator, Microsoft Certified Fundamentals (MCF) dan Generative Artificial Intelligence	April - Juni, Juli	Telah terlaksana sosialisasi pada hari kamis tanggal 2 April 2024 dan Kerjasama dengan PT Bisa Artificial Indonesia dilakukan tanggal 22 Juni 2024			1. KAK (TOR) 2. MoU kerjasama dengan Microsoft dan Bisa Ai 3. Dokumentasi Sosialisasi	https://drive.google.com/drive/folders/1dJXwVpOvKieB8pOvK88K-a73VwFRN4NCwp?drive_link
3.2.2	Peningkatan Profesionalisme Dosen	1. Pelatihan Microsoft Certified Educator 2. Literasi Teknologi melalui Training Generative Artificial Intelligence di Bisa Artificial Indonesia diikuti oleh 5 orang dosen	April- Agustus	Telah disepakati pelaksanaan 3 jenis pelatihan dengan 2 tempat pelatihan yaitu Trust Microsoft partner (2 jenis pelatihan yaitu MCF & MCE) dan PT BISA Artificial Intelligence (1 pelatihan).			1. TOR 2. Surat Tugas 3. Surat Kesepakatan dengan Mitra 4. Sertifikat Kompetensi 5. Dokumentasi Kegiatan 6. Laporan kegiatan	https://drive.google.com/drive/folders/1WHuFWQ3G_eF_2Mk90S1MOxeY2yBwh37uapR4tva_Link

No	Butir Monev (Sub Aktivitas)	Indikator (Target 2024)	Jadwal	Realisasi	Kendala	Rekomendasi	Bukti Dokumen	Dokumen Bukti
		Sertifikasi kompetensi dosen (Peningkatan dosen bersertifikasi doktor, memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yg diakui industri dan dunia kerja atau berasal dari kalangan praktisi profesional), dunia industri dunia kerja yang diikuti oleh 5 orang dosen tersebut		Tanggal Pelatihan 34-28 Juni 2024 untuk keahlian MCF (2 orang Dosen) Tanggal Pelatihan 15-17 Juli 2024 untuk keahlian MCE (2 orang dosen) Keahlian Generative Artificial Intelligence dilaksanakan pelatihan 1 Juli 2024 di Jakarta PT BIS4 Artificial Intelligence (2 orang dosen)				
3.3	Implementasi MBKM							
3.3.1	Perluasan Jejaring dengan PT, DUDI dan Pemerintah/ Pemerintah Daerah untuk Melaksanakan MBKM	Perjajakan Jejaring	Jul - Agustus	Dilakukan dengan Dinas Pendidikan di 3 Kabupaten 1. Kab. Agam 2. Kab. Padang Pariaman 3. Kab. Pasiair Selatan Saat ini sudah ada draft kerjasama dan direncanakan akan dilakukan penanda tangan awal September			1. Bukti Komunikasi 2. Draft MoU	https://drive.google.com/drive/folders/1c4au458004j22j-6UDyE93OxKxQ84H8r?usp=drive_link
		Praktisi Mengajar (3 orang)		Kegiatan baru sampai pada proses penelapan 3 praktisi Mengajar, diantaranya: 1. Kepala Sekolah SD Telkom Padang 2. Kepala Sekolah SD Al. Azhar Padang 3. Kepala Sekolah SD Negeri 27 Baso Sudah ada surat permintaan praktisi mengajar, namun belum di SK kan oleh Rektor karena pelaksanaan pada semester Genjil 2024/2025.			1. MoU/ MoA (PK) 2. Surat undangan permintaan dosen Praktisi Mengajar 3. SK Rektor/ Dekan praktisi mengajar, untuk dosen pengampu mata kuliah dan dosen praktisi 4. RPS	https://drive.google.com/drive/folders/1c4au458004j22j-6UDyE93OxKxQ84H8r?usp=drive_link

No	Butir Money (Sub Aktivitas)	Indikator (Target 2024)	Jadwal	Realisasi	Kendala	Rekomendasi	Bukti Dokumen	Dokumen Bukti
3.3.2	Pengembangan Kompetensi Mahasiswa melalui kegiatan Asistensi Mengajar	Kompetensi Mahasiswa melalui Mengajar dengan Mitra (Asistensi Mengajar di Kabupaten Agam, Padang Panjang dan dan Pesisir Selatan) yakni: Eief Permata Sari, Aniqotul Affah, Lira Oktia Jella, Sinta Ratu Hanum, Fritty Ultri	Mei - Desember	Sudah mendeftar di sistem MBKM sebanyak 10 Mitra 5 didanai PKKM dan 5 dana mandiri sudah dilaksanakan Asistensi mengajar di sekolah mitra SDN 27 Beto sebanyak 5 orang dan SDN 01 Ulu karang sebanyak 5 orang pada tanggal 29 Juli sampai dengan 2 Desember 2024.			1. Dokumen MoU dengan Mitra Tujuan 2. SOP dan Panduan Pelaksanaan Kegiatan 3. Dokumen seleksi Kegiatan (pengumuman, proses seleksi, dan hasil) 4. Surat pemberitahuan kepada Mitra (tujuan beserta daftar melakukiah beserta CPLnya untuk nantinya akan direcognisi) 5. Surat /bukti penerimaan dari Mitra tujuan, 6. SK Rektor untuk penempatan mahasiswa yang melakukan asistensi mengajar 7. SK Dosen Pendamping 8. Bukti surat pengiriman mahasiswa ke tempat tujuan 9. Bukti money dari dosen pendamping 10. Laporan kegiatan 11. Sertifikat 12. Dokumen recognisi nilai	https://drive.google.com/drive/folders/1XkU6ZrNiaZsImgo465Q418Q2Vv6E4Dyul7wta?drive_link

Tim Money
Kritika

Dr. Dwelfina Rianti Jumak, ST, M.S.C.E

Padaana,
Ketua Tim Task Force Prodi PGSD

Dr. Dalfia Amriana, M.Pd

Monitoring dan Evaluasi : PROGRAM KOMPETISI KAMPUS MERDEKA 2024
dengan Tema "Peningkatan Kualitas Lulusan melalui Digitalisasi Pembelajaran dan Networked Education"

Hari/Tanggal : Rabu/16 Oktober 2024
 Waktu pelaksanaan : Jam 13.30 WIB s/d selesai
 Program Studi : PGSD
 Fakultas : FKIP

Tim Monitoring :
 Ketua : Dr. Dwifitra Yenti Junas, ST, M.S.C.E
 Anggota : Yuhelmi, SE, MM
 : Daniati Putri, SE., MSi
 : Dr. Syukma Netti, MSl.

No	Butir Moner (Sub Aktivitas)	Indikator (Target 2024)	Jadwal	Realisasi	Kendala	Rekomendasi	Bukti Dokumen	Link Dokumen
3.1	PENINGKATAN KUALITAS LULUSAN MELALUI DIGITALISASI PEMBELAJARAN							
3.1.1	Kemitraan Pengembangan Digitalisasi Kurikulum berbasis Case Method dan Team Based Project	Kerjasama Mitra (Universitas Negeri Semarang)	April - Mei	Sudah dilakukan penanda tanganan MoU dengan Universitas Negeri Semarang pada tanggal 5 Juli 2024. Sedangkan PKS dilanda tangani pada tanggal 22 Juli 2024. Implementasi lokakarya atas kerja sama tersebut dilakukan pada tanggal 22 Juli 2024	Pelaksanaan kegiatan sedikit tertunda karena berbarengan dengan Assessment Lapangan Akreditasi Prodi PGSD, namun sudah dilaksanakan setelah AL Akreditasi		1. Surat Permohonan kerjasama 2. Draft MoU 3. MoU sudah ditanda tangani 4. PKS yang dilanda tangani 5. Implementasi kerjasama	https://drive.google.com/drive/folders/1A9HtKbS9QpxRkIaEwUgXfYJd6_agp3Qusp?drive_link
3.1.2	Pengembangan Digitalisasi Perangkat Kunkulum berbasis Case Method dan Team Based Project	Lokakarya Digitalisasi modul ajar berbasis Case Method dan Team Based Project	Mei - September	Sudah dilakukan lokakarya pada tanggal 12 Juni 2024,			1. TOR 2. Undangan dan Kesiapan nerasumber 3. CV Nerasumber 4. Surat Tugas Panitia Lokakarya 5. Payer Lokakarya 6. Surat Tugas Peserta Lokakarya 7. Daftar Hadir Peserta 8. Rancangan Daftar mata kuliah berbasis Case Method dan Team Based Project 9. RPS	https://drive.google.com/drive/folders/15ZCMVnCap3QVn1LTo6LH3SkGNE0pQy?usp=Drive_Link
	Inovasi Pembelajaran	1. digitalisasi RPS berbasis Team Based Project atau case method sebanyak 2 RPS, 2. digitalisasi modul/buku ajar sebanyak 2 Bidang Ilmu Ke SD-an	Mei - September	Tahapan sosialisasi panduan telah selesai dilaksanakan tanggal 7 Juni 2024 Buku panduan inovasi pembelajaran sudah disosialisasikan. Proposal masuk dengan batas akhir 1 Juli 2024 dan masuk sebanyak 6 Proposal.	-		1. TOR 2. Bukti sosialisasi 3. Buku Panduan 4. Proposal yang masuk 5. Penetapan Pemenang 6. RPS berbasis Team Based Project 7. Digitalisasi modul/buku ajar (masih dalam proses)	https://drive.google.com/drive/folders/14TKaNS7ApUyK8a9kaWLF8k1N57Uas?drive_link

No	Butir Monev (Sub Aktivitas)	Indikator (Target 2024)	Jadwal	Realisasi	Kendala	Rekomendasi	Bukti Dokumen	Link Dokumen
		3. digitalisasi modul di 2 Mata Kuliah, dan 4. digitalisasi media pembelajaran: - Motion Grafi (10 pertemuan) - Infografi (10 pertemuan) - Media Presentasi (10 pertemuan) - Video dokumentasi Pelaksanaan Pembelajaran (2 pertemuan) - Video testimoni Mahasiswa (2 mata kuliah)		Proposal menang sebanyak 2 proposal yaitu Drs. Zulfa Amrina, MPd dan Drs. Febriyeni, M.Si. Digitalisasi modul/Buku ajar, Video dokumentasi dan testimoni akan dilakukan jika digitalisasi modul/buku selesai 16 Oktober 2024 Modul on Progress (video ada dalam modul), ada 5 buah video, 3 sudah selesai, 2 video terkait implementasinya di smart class				
		Peralatan Smart Class 1) Digital flip chart 86 inch 4K with standing bracket magic miab-830-888 2) Zyrex PC/komputer AIO BF24 2217-855 3)Wireless Mu 4) Sound system 15 inch+ mixer 5) Smartbee aplikasi pembelajaran interaktif 6) Smart TV 86 inch- PKU 8605	Mei - September	Pengelolaan pengadaan Peralatan Smart Class dilaksanakan oleh pihak Universitas. Prodi sudah menjutil Tim pengadaan di Universitas, sudah dilakukan kontrak. 16 Oktober 2024 Pengadaan alat yang belum datang Sound system 15 inc+mixer dan smartbee aplikasi dgn total biaya 13 juta dan Rp. 243.007.000			1. Surat permintaan pengadaan Peralatan Smart Class ke Universitas 2. Surat Tugas Tim Pengadaan Universitas 3. Daftar Pemasok peralatan yang terdaftar	https://drive.google.com/drive/folders/1_RGeS74YAMF2ghVchCAJO-y_883eIGTusp#drive_link
3.2	PENINGKATAN PROFESIONALISME DOSEN MELALUI KEMITRAAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI							
3.2.1	Pengembangan Kemitraan dalam Peningkatan Kompetensi Dosen	Sosialisasi kegiatan sertifikasi kompetensi dosen di bidang Microsoft Certified Educator, Microsoft Certified Fundamentals (MCF) dan Generative Artificial Intelligence	April - Juni, Juli	Telah terlaksana sosialisasi pada hari kamis tanggal 2 April 2024 dan Kerjasama dengan PT Bina Artificial Indonesia dilakukan tanggal 22 Juni 2024			1. KAK (TOR) 2. MoU kerjasama dengan Microsoft dan Bina Ai 3. Dokumentasi Sosialisasi	https://drive.google.com/drive/folders/1dUKwVlaQvKwE68eQuYB8K-eT3VJpRNAN7usp#drive_link

No	Butir Monev (Sub Aktivitas)	Indikator (Target 2024)	Jadwal	Realisasi	Kendala	Rekomendasi	Bukti Dokumen	Link Dokumen
	3.2.2	Peningkatan Profesionalisme Dosen						
		1. Pelatihan Microsoft Certified Educator 2. Literasi Teknologi melalui Training Generative Artificial Intelligence di BISA Artificial Indonesia diikuti oleh 6 orang dosen Sertifikasi kompetensi dosen (Peningkatan dosen berkualitas doktor, memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yg diakui industri dan dunia kerja atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri dunia kerja yang diikuti oleh 5 orang	April - Agustus	Telah dilaksanakan pelaksanaan 3 jenis pelatihan dengan 2 tempat pelatihan yaitu Trust Microsoft partner (2 jenis pelatihan yaitu MCF & MCE) dan BISA AI (1 pelatihan). Tanggal Pelatihan 24 -26 Juni 2024 untuk keahlian MCF (2 orang Dosen) Tanggal Pelatihan 15-17 Juli 2024 untuk keahlian MCE (2 Orang dosen) Keahlian Generative Artificial Intelligence dilaksanakan pelatihan 1 Juli 2024 di Jakarta perusahaan BISA Artificial Intelligence (2 orang dosen)			1. TOR 2. Surat Tugas 3. Surat Kesepakatan dengan Mitra 4. Sertifikat Kompetensi 5. Dokumentasi Kegiatan 6. Laporan kegiatan	https://drive.google.com/drive/folders/1lHhFwQ3G_eF_2Mx92t5M0eY2gRuh77?usp=drive_link
3.3	Implementasi MBKM							
	3.3.1	Perluasan Kerjasama dengan PT, DUDI dan Pemerintah Daerah untuk Melaksanakan MBKM						
		Penjajakan Kerjasama	Jul - Agustus	Dilakukan dengan Dinas Pendidikan di 3 Kabupaten 1. Kab Agam 2. Kab Padang Pariaman 3. Kab Pesisir Selatan Saat ini sudah ada draft kerjasama dan direncanakan akan dilakukan penanda tangan awal September			1. Bukti Komunikasi 2. Draft MoU 3. 4.	https://drive.google.com/drive/folders/1o4nu4B80Gn/22J-BUDyE93QeXnO84H8r7usp=drive_link
		Praktisi Mengajar (3 orang)		Kegiatan baru sampai pada proses penetapan 3 praktisi Mengajar, diantaranya: 1. Kepala Sekolah SD Teluk Padang 2. Kepala Sekolah SD Al. Azhar Padang Pengganti SDN 14 Sungai Geringgong 3. Kepala Sekolah SD Negeri 27 Baso			1. MoU/ MoA /PKs 2. Surat undangan permintaan dosen Praktisi Mengajar 3. SK Rektor/ Dekan praktisi mengajar, untuk dosen pengampu mata kuliah dan dosen praktisi 4. RPS	https://drive.google.com/drive/folders/1o4nu4B80Gn/22J-BUDyE93QeXnO84H8r7usp=drive_link

No	Butir Monev (Sub Aktivitas)	Indikator (Target 2024)	Jadwal	Realisasi	Kendala	Rekomendasi	Bukti Dokumen	Link Dokumen
3.3.2	Pengembangan Kompetensi Mahasiswa melalui kegiatan Asistensi Mengajar	Kompetensi Mahasiswa melalui Magang dengan Mitra (Asistensi Mengajar di Kabupaten Agam, Padang Pariaman dan dan Pesisir Selatan) yakni: Elif Fennia Sari Aniqotul Affah Lira Divita Jella Sinta Ratu Hanum, Prithy Ultri	Mei - Desember	Sudah mendaftar di sistem MBKM sebanyak 10 Mhs 5 didana PKBM dan 5 dana mandiri sudah dilaksanakan Asistensi mengajar di sekolah mitra SDN 27 Baso sebanyak 5 orang dan SDN 01 Ulek kerang sebanyak 5 orang pada tanggal 29 Juli sampai dengan 2 Desember 2024.			1. Dokumen MoU dengan Mitra Tujuan 2. SOP dan Panduan Pelaksanaan Kegiatan 3. Dokumen seleksi Kegiatan (pengumuman, proses seleksi; dan hasil) 4. Surat pemberitahuan kepada Mitra (tujuan beserta daftar matakuliah beserta CPLnya untuk nantinya akan direcognisi) 5. Surat / bukti penerimaan dari Mitra tujuan 6. SK Rektor untuk penetapan mahasiswa yang melakukan asistensi mengajar 7. SK Dosen Pendamping 8. Bukti surat pengiriman mahasiswa ke tempat tujuan 9. Bukti monev dari dosen pendamping 10. Laporan kegiatan 11. Sertifikat 12. Dokumen recognisi nilai	https://drive.google.com/drive/folders/1XkUaZnNqZaimqod85QJ8G2V6FsdQv8Twp84rve_in8

Tim Monev
Ketua


Dr. Dwitika Periti Jurnas, ST, M.Si, C.E

Padang,
Ketua Tim Task Force Prodi PGSD


Drs. Zula Amrina, S.Pd